

### **Harmonogram záměru Vodovodního přivaděče Havlíčkův Brod – Štoky**

- **Změna projektové dokumentace na Vodovodní přivaděč Havlíčkův Brod – Štoky – do 30. 3. 2021**
- **Zahájení stavebních prací Vodovodního přivaděče Havlíčkův Brod – Štoky – do 31. 10. 2021**
- **Dokončení stavebních prací Vodovodního přivaděče Havlíčkův Brod – Štoky – do 30. 5. 2023.**