

# SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Rovensko  
pod Troskami - Turnov“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové,  
na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

**Kontakt:**

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

**Adresa pro zasílání elektronických faktur:**

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 021 300 21

ev. č. registru VZ: 64021016

číslo jednací: 7908/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

**Společnost "OTÚ Rovensko-Turnov"**

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí,  
530 02 Pardubice

Založená společníky:

**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka  
1441

zastoupená Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
(vedoucí společník)

a

**HROCHOSTROJ a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

zastoupená Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva (společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 9. 3. 2021.

**Korespondenční adresa:** viz sídlo společnosti  
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2021/1011/0253

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

## **2. ÚČEL SMLOUVY**

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> dne 22. 2. 2021 pod evidenčním číslem 64021016 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
  - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **35 914 298,36 Kč**

slovy: třicet pět milionů devět set čtrnáct tisíc dvě stě devadesát osm korun českých třicet šest haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 13 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace stavby umístěno.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.

#### **4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

##### **• SO 01 - Železniční svršek**

|    |            |                                                                                      |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 5905050070 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"               |
| 9  | 5905050050 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"               |
| 10 | 5905050030 | Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "u"                |
| 18 | 5906125380 | Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" |
| 19 | 5906125360 | Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" |
| 20 | 5906125180 | Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "u"  |
| 43 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                |

|    |            |                                                                   |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 51 | 5911629040 | Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|

• **SO 01.1 Následná úprava GPK**

|   |            |                                                                                      |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 5909030010 | Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové  |
| 5 | 5909030020 | Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové              |
| 6 | 5909040010 | Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové |

- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí.
- 4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije.
- 4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.
- 4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:
- Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu **kopie** dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. **V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.**
- 4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“. Pro odstranění pochybností Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů.
- 4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:
- Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval

kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

- 4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přijímacích zkoušek, se nepoužijí.
- 4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
- 4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
- 4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
- 4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
- 4.18 Bod 13.3 Obchodních podmínek se mění takto:  
 „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a zašle Objednateli konečný daňový doklad. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány na e-mailovou adresu pro zasílání elektronických faktur uvedenou v kontaktu objednatele. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost scanu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.“
- 4.19 Neobsazeno
- 4.20 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:  
 „Datum uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.“
- 4.21 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele“ doplňuje text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění“.
- 4.22 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 4.23 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu na to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
  - a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 10.000,- Kč
  - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 20.000,- Kč

- c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 5.000,- Kč
- 4.24 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý započatý den prodlení“.
- 4.25 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
- 4.26 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.
- 4.27 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
  - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).
- Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.
- Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).
- 4.28 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.

## 5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.



## **6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ**

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatel zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatel, a to následovně:
- 6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatel, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.

## **7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 7.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 7.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 7.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.



- 7.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 7.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 7.7.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji podnikatelskou činnost ani její část. Převodem podnikatelské činnosti se rozumí přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního závodu či jeho části.
- 7.7.2 Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 7.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 7.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 7.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 7.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 7.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 7.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

7.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

7.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Příloha č. 1:</u>  | Obchodní podmínky zhotovení stavby<br>OP/R/20/20                                                                                                                                                                           |
| <u>Příloha č. 2:</u>  | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb<br>státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky realizace<br>stavby – VTP/R/14/20<br>c) Zvláštní technické podmínky<br>ze dne 9. 2. 2021 |
| <u>Příloha č. 3:</u>  | Související dokumenty                                                                                                                                                                                                      |
| <u>Příloha č. 4:</u>  | Rozpis Ceny Díla                                                                                                                                                                                                           |
| <u>Příloha č. 5:</u>  | Harmonogram postupu prací                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Příloha č. 6:</u>  | Oprávněné osoby                                                                                                                                                                                                            |
| <u>Příloha č. 7:</u>  | Seznam požadovaných pojištění                                                                                                                                                                                              |
| <u>Příloha č. 8:</u>  | Seznam poddodavatelů                                                                                                                                                                                                       |
| <u>Příloha č. 9:</u>  | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele                                                                                                                                                                                             |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Osvědčení                                                                                                                                                                                                                  |

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Hradci Králové dne 4. 5. 2021

V Pardubicích dne 29. 4. 2021

.....  
Ing. Petr Vodička  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva

.....  
Ing. Martin Varecha, MBA  
HROCHOSTROJ a.s.  
předseda představenstva

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Obchodní podmínky zhotovení stavby**

OP/R/20/20

Obchodní podmínky zhotovení stavby OP/R/20/20 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy.

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Technické podmínky:**

#### **a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

#### **b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/14/20**

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/14/20 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část obsahu Smlouvy.

#### **c) Zvláštní technické podmínky ze dne 9. 2. 2021**

**Příloha č. 2 c)**

## **ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY**

**Zhotovení stavby**

**Oprava trati v úseku Rovensko  
pod Troskami - Turnov**

Datum vydání: 9. 2. 2021

**SMLOUVA O DÍLO**

Zhotovení stavby

Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov

## OBSAH

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| SEZNAM ZKRATEK.....                                               | 3  |
| 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA .....                                | 4  |
| 1.1 Účel a rozsah předmětu Díla.....                              | 4  |
| 1.2 Umístění stavby.....                                          | 4  |
| 2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .....                               | 4  |
| 2.1 Projektová dokumentace .....                                  | 4  |
| 2.2 Související dokumentace.....                                  | 4  |
| 3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI .....                             | 4  |
| 4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA..... | 4  |
| 4.1 Všeobecně .....                                               | 4  |
| 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele .....                         | 8  |
| 4.3 Železniční svršek .....                                       | 10 |
| 4.4 Vyzískaný materiál.....                                       | 10 |
| 4.5 Životní prostředí a nakládání s odpady .....                  | 11 |
| 5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY .....                              | 11 |
| 6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .....                         | 12 |

## SEZNAM ZKRATEK

**Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.**

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| SOD | Smlouva o dílo                 |
| ZOV | Zásady organizace výstavby     |
| SD  | Stavební deník                 |
| VTP | Všeobecné technické podmínky   |
| ASP | Automatická strojní podbíječka |



## **2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA**

### **2.1 Účel a rozsah předmětu Díla**

- 2.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov“, jejímž cílem je zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a udržení provozuschopného stavu dráhy v traťovém úseku Rovensko pod Troskami - Turnov km 22,240 – 22,651 a žst. Hrubá Skála.
- 2.1.2 Rozsah Díla „Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov“ je především souvislá výměna kolejnic, souvislá výměna kolejového lože, výměna pražců, oprava žel. přejezdu, oprava odvodnění, úprava geometrických parametrů koleje pomocí ASP, oprava bezстыkové koleje dle předpisu S3/2 a další související práce.

### **2.2 Umístění stavby**

- 2.2.1 Stavba bude probíhat na celostátní trati č. 041 Libuň – Turnov, v traťovém úseku Rovensko pod Troskami - Turnov km 22,240 – 22,651, katastrální území Karlovice a Hnanice pod Troskami.

## **3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ**

### **3.1 Projektová dokumentace**

- 3.1.1 Projektová dokumentace stavby „Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov“, zpracovatel PRODIN a.s., IČO: 252 92 161, datum 12/2019.

### **3.2 Související dokumentace**

- 3.2.1 Stavební povolení nebude vydáno, práce budou prováděny na základě § 79 odst. 5 a § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

## **4. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI**

- 4.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

## **5. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA**

### **5.1 Všeobecně**

- 5.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

- 5.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušební provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

- 5.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Případné vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace

a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

5.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP).

5.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však náradí.

5.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]

- a) zahájení a ukončení výluk,
- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,
- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,
- d) údaje potřebné k posouzení prací správnými úřady a orgány státního dozoru,
- e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),
- f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),
- g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

5.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „...a finančního plnění“.

5.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

5.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

5.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

5.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později.

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

5.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

5.1.13 V čl. 4.1.1. VTP se poslední věta mění takto:

Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.4 ZTP.

5.1.14 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „... a finančního plnění“. Text „...14 kalendářních dnů...“ se mění na „...7 kalendářních dnů...“.

5.1.15 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „...části – Geodetická dokumentace“.

5.1.16 Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

5.1.17 Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

5.1.18 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

5.1.19 Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

5.1.20 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

5.1.21 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započatím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

5.1.22 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

5.1.23 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

5.1.24 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

5.1.25 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

5.1.26 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text „... a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

5.1.27 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

5.1.28 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

5.1.29 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

5.1.30 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [70].

5.1.31 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

5.1.32 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“.

5.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

5.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto:

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89].

5.1.35 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelům předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

5.1.36 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

5.1.37 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

5.1.38 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

5.1.39 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text „... a Směrnice SŽDC č. 117 [73]“.

5.1.40 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

5.1.41 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „.....v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GR č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b).

5.1.42 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

5.1.43 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

5.1.44 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [73] následovně:

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

5.1.45 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text "... \*.XML (datový předpis XDC)".

5.1.46 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

**5.1.47 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího zařízení, zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.**

**5.1.48 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.**

## **5.2 Zeměměřická činnost zhotovitele**

5.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřický inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) XXX, mob.: XXX, e-mail: XXX.

5.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO 06/2020-GR.

5.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsany v následujících bodech.

5.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

5.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

5.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.

5.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

5.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými,

a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel ÚOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

- 5.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.
- 5.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.
- 5.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).
- 5.2.12 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.
- 5.2.13 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.
- 5.2.14 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).
- 5.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni\_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.
- 5.2.16 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.
- 5.2.17 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá ÚOZI Objednatele.
- 5.2.18 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na [webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat](https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat).
- 5.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS.

Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

### 5.3 Železniční svršek

- 5.3.1 Materiál dodávaný Objednatelem, který bude Objednatelem dopraven na místo stavby, je v Soupisu prací v záložce „OBJ 1 - Materiál objednatel – dodávaný na místo stavby“ oceněn hodnotou „0,00 Kč“ a není součástí nákladů stavby, dodá ho Objednatel a bude předán Zhotoviteli při předání staveniště.
- 5.3.2 **Materiál dodávaný Objednatelem uvedený v „OBJ 1 - Materiál objednatel – dodávaný na místo stavby“ nebude uchazeč oceňovat. Toto upozornění bude v poznámce u dané položky materiálu.**
- 5.3.3 Materiál dodávaný Objednatelem, který nebude Objednatelem dopraven na místo stavby, je v Soupisu prací v záložce „ONJ 2 - Materiál objednatel – nedodávaný na místo stavby“ oceněn hodnotou „0,00 Kč“ a není součástí nákladů stavby, Objednatel ho předá Zhotoviteli na těchto místech:
- Pol. č. 1 - Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 v počtu 343 kusů – žst. Košťálov
  - Pol. č. 2 - Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti JS49 1: 9-190 levá v počtu 1 kus – žst. Frýdlant v Čechách
- 5.3.4 **Materiál dodávaný Objednatelem uvedený v záložce „OBJ 2 - Materiál objednatel – nedodávaný na místo stavby“ nebude uchazeč oceňovat. Toto upozornění bude v poznámce u dané položky materiálu.**
- 5.3.5 **Součástí činností a nákladů Zhotovitele spojených s položkami uvedenými v záložce „OBJ 2 - Materiál objednatel – nedodávaný na místo stavby“ je veškerá manipulace (naložení a vyložení) a přeprava materiálu z místa předání do místa na stavbě určeného Projektovou dokumentací a veškeré náklady s těmito činnostmi souvisejícími. Činnosti spojené s manipulací a přepravou materiálu z místa předání jsou součástí následující položek Soupisu prací:**
- SO 01 – Železniční svršek, Pol. č. 79 – Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot
  - SO 01 – Železniční svršek, Pol. č. 93 – Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km
  - SO 01 – Železniční svršek, Pol. č. 96 – Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km
- 5.3.6 Zhotovitel je povinen odběr materiálu uvedený v záložce „OBJ 2 Materiál objednatel – nedodávaný na místo stavby“ oznámit minimálně 3 pracovní dny předem, osobě uvedené v příloze č. 6 SOD jako Technický dozor stavebníka a vyzvednou materiál v pracovních dnech v časovém rozmezí 8:00 – 14:00 hod.

### 5.4 Vyzískaný materiál

- 5.4.1 Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě (úložišti). Odpovědný zástupce ve věcech technických (kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření SOD) určí, které díly budou určeny k dalšímu použití - výzisk. Takový materiál bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném tímto pracovníkem.

## 5.5 Životní prostředí a nakládání s odpady

- 5.5.1 Demontovaný materiál, popř. stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci oprav, bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o této likvidaci bude předán objednateli. Veškeré činnosti spojené s výše uvedeným výzkumem, demontovaným materiálem, případně odpadem, provede zhotovitel do termínu ukončení plnění uvedeném v SOD.
- 5.5.2 a dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GR č. 11/2006, Příloha č. 4.
- 5.5.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

## 6. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- 6.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.
- 6.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:
- termín zahájení a ukončení stavby
  - výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
  - uzavírky pozemních komunikací
  - přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
- 6.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.
- 6.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup                          | Činnosti                                                           | Typ výluky                                                                | Doba trvání                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. Stavební postup/Etapa</b> | <i>Zahájení stavby a přípravné práce</i>                           | <i>bez výluky</i>                                                         | Červen 2021                                              |
| <b>2. Stavební postup/Etapa</b> | <i>Oprava kolejí a výhybek v TÚ Rovensko pod Troskami - Turnov</i> | <i>30 N</i>                                                               | 1. – 30. 7. 2021                                         |
| <b>3. Stavební postup/Etapa</b> | <i>dokončovací práce</i>                                           | <i>denní výluky na následné zpracování v předpokládané délce 3 x 10 H</i> | Do 13 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)* |
|                                 | <i>ukončení stavby a odevzdání DSPS</i>                            |                                                                           | Do 13 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)* |

\*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací



## **7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY**

- 7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

**Správa železnic, státní organizace**  
**Technická ústředna dopravní cesty,**  
**Oddělení distribuce dokumentace**

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: XXX, tel.: XXX, mobil: XXX

e-mail: XXX

www: [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) nebo [www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz) v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

## **PŘÍLOHA Č. 3**

### **Související dokumenty**

- **Projektová dokumentace stavby**

Součástí smlouvy je projektová dokumentace stavby, která byla uveřejněna na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace.

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

| REKAPITULACE STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kód:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64021016                                            |               |               |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov |               |               |
| KSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | CC-CZ:        |               |
| Místo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | trať Hradec Králové - Turnov                        | Datum:        | 16. 2. 2021   |
| Zadavatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | IČ:           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SŽ s.o., OŘ Hradec Králové, ST Liberec              | DIČ:          |               |
| Uchazeč:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | IČ:           | 25253361      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.                   | DIČ:          | CZ25253361    |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | IČ:           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DIČ:          |               |
| Zpracovatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | IČ:           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DIČ:          |               |
| Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |               |               |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <a href="http://www.cs-urs.cz">www.cs-urs.cz</a> , sekce Cenové a technické podmínky. |                                                     |               |               |
| Cena bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |               | 35 914 298,36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sazba daně                                          | Základ daně   | Výše daně     |
| DPH základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,00%                                              | 35 914 298,36 | 7 542 002,66  |
| DPH snížená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,00%                                              | 0,00          | 0,00          |
| Cena s DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |               | 43 456 301,02 |

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |                                                     |                      |                      |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
| Kód:                                        | 64021016                                            |                      |                      |     |
| Stavba:                                     | Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov |                      |                      |     |
| Místo:                                      | trať Hradec Králové - Turnov                        | Datum:               | 16. 2. 2021          |     |
| Zadavatel:                                  | SŽ s.o., OŘ Hradec Králové, ST Liberec              | Projektant:          |                      |     |
| Uchazeč:                                    | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.                   | Zpracovatel:         |                      |     |
| Kód                                         | Popis                                               | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     | Typ |
| <b>Náklady stavby celkem</b>                |                                                     | <b>35 914 298,36</b> | <b>43 456 301,02</b> |     |
| SO 01                                       | Železniční svršek                                   | 21 860 247,50        | 26 450 899,48        | STA |
| SO 01.1                                     | Následná úprava GPK                                 | 970 479,66           | 1 174 280,39         | STA |
| SO 02                                       | Železniční spodek                                   | 10 687 132,05        | 12 931 429,78        | STA |
| SO 03                                       | Přejezd P3172 v km 22,331                           | 1 202 790,75         | 1 455 376,81         | STA |
| OBJ 1                                       | Materiál objednatel – dodávaný na místo stavby      | 0,00                 | 0,00                 | STA |
| OBJ 2                                       | Materiál objednatel – nedodávaný na místo stavby    | 0,00                 | 0,00                 | STA |
| VON                                         | Vedlejší a ostatní náklady                          | 1 193 648,40         | 1 444 314,56         | STA |

#### SMLOUVA O DÍLO

Zhotovení stavby  
Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram postupu prací

| Závazný harmonogram opravných prací a výluk                                            |            |                 |               |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>„Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov“</b>                           |            |                 |               |                                                                                                   |
| Datum: 6-2021/7-2022                                                                   |            |                 |               |                                                                                                   |
| Lokalita:                                                                              |            |                 |               |                                                                                                   |
| Popis prací                                                                            |            | přípravné práce | výluka 30N    | dokončovací práce, ukončení stavby a odevzdání DSPS                                               |
|                                                                                        |            | červen 2021     | červenec 2021 | srpen 2021 - červenec 2022 - denní výluky na následné propracování v předpokládané délce 3 x 10 h |
|                                                                                        |            | 1. - 30.        | 1. - 30.      |                                                                                                   |
| 1. Stavební postup/Elapa - Zahájení stavby a přípravné práce                           | 30 dnů     |                 |               |                                                                                                   |
| 2. Stavební postup/Elapa - Oprava kolejí a výhybek v TÚ Rovensko pod Troskami - Turnov | 30 dnů (N) |                 |               |                                                                                                   |
| 3. Stavební postup/Elapa - dokončovací práce                                           | 11 měsíců  |                 |               |                                                                                                   |
| ukončení stavby a odevzdání DSPS                                                       | 11 měsíců  |                 |               |                                                                                                   |

#### SMLOUVA O DÍLO

Zhotovení stavby

Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov

# PŘÍLOHA Č. 6

## Oprávněné osoby

### Za Objednatele:

#### **Ve věcech smluvních a obchodních**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                 |
| Adresa                  | Oblastní ředitelství Hradec Králové |
| E-mail                  | XXX                                 |
| Telefon                 | XXX                                 |

#### **Ve věcech smluvních**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                 |
| Adresa                  | Oblastní ředitelství Hradec Králové |
| E-mail                  | XXX                                 |
| Telefon                 | XXX                                 |

#### **Ve věcech technických**

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                             |
| Adresa                  | Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Liberec |
| E-mail                  | XXX                                             |
| Telefon                 | XXX                                             |

#### **Zástupce ve věcech technických I**

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                             |
| Adresa                  | Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Liberec |
| E-mail                  | XXX                                             |
| Telefon                 | XXX                                             |

#### **Zástupce ve věcech technických II**

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                             |
| Adresa                  | Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Liberec |
| E-mail                  | XXX                                             |
| Telefon                 | XXX                                             |

#### **Technický dozor stavebníka (TDS)**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX |
|-------------------------|-----|

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| Adresa  | Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Liberec |
| E-mail  | XXX                                             |
| Telefon | XXX                                             |

#### **Zástupce technického dozoru stavebníka (zástupce TDS)**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení | XXX                                             |
| Adresa           | Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Liberec |
| E-mail           | XXX                                             |
| Telefon          | XXX                                             |

#### **Ve věcech geodetických**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Jméno a příjmení | XXX                                         |
| Adresa           | SŽG Praha, RP UNL, odd. inženýrské geodézie |
| E-mail           | XXX                                         |
| Telefon          | XXX                                         |

#### **Osoba oprávněná provádět kontrolu dle Směrnice SŽDC č. 120**

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                             |
| Adresa                  | Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST Liberec |
| E-mail                  | XXX                                             |
| Telefon                 | XXX                                             |

#### **Za Zhotovitele:**

#### **Ve věcech smluvních a obchodních**

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                                                                   |
| Adresa                  | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
| E-mail                  | XXX                                                                                   |
| Telefon                 | XXX                                                                                   |

#### **Ve věcech technických**

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení | XXX                                                                                   |
| Adresa           | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
| E-mail           | XXX                                                                                   |
| Telefon          | XXX                                                                                   |

#### **SMLOUVA O DÍLO**

Zhotovení stavby  
Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov

---

**Stavbyvedoucí**

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                                                                   |
| Adresa                  | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
| E-mail                  | XXX                                                                                   |
| Telefon                 | XXX                                                                                   |

---

**Zástupce stavbyvedoucího**

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                                                                   |
| Adresa                  | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
| E-mail                  | XXX                                                                                   |
| Telefon                 | XXX                                                                                   |

---

**Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek**

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                                                                   |
| Adresa                  | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
| E-mail                  | XXX                                                                                   |
| Telefon                 | XXX                                                                                   |

---

**Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení**

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                                                                   |
| Adresa                  | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
| E-mail                  | XXX                                                                                   |
| Telefon                 | XXX                                                                                   |

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | XXX                                                                                 |
| Adresa                  | GON Hradec Králové a.s., Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
| E-mail                  | XXX                                                                                 |
| Telefon                 | XXX                                                                                 |

## PŘÍLOHA Č. 7

### Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

| Druh pojištění                                                                                          | Minimální výše pojistného plnění                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám | Minimálně 37 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 37 mil. Kč v úhrnu za rok |



## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

| Identifikace poddodavatele<br>(obchodní firma, sídlo a IČO)                                                  | Věcný rozsah poddodávky | Hodnota<br>poddávky v %<br>z celkové ceny díla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| GON Hradec Králové, a.s.,<br>Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí,<br>500 03 Hradec Králové,<br>IČO: 25275666 | Geodetické práce        | 1,28                                           |

## **PŘÍLOHA Č. 9**

### **Zmocnění Vedoucího zhotovitele**

Neuveřejňuje se

## PŘÍLOHA Č. 10

### Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č.j. [●]

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Název zakázky:</b>                                           |  |
| <b>Číslo smlouvy Správy železnic (CES):</b>                     |  |
| <b>Objednatel:</b>                                              |  |
| <b>Datum zahájení prací:</b>                                    |  |
| <b>Datum dokončení prací</b> (stavebních nebo technologických): |  |
| <b>Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:</b>     |  |
| <b>Datum dokončení díla</b> (vč. dokumentace):                  |  |
| <b>Konečná cena díla celkem</b> v Kč:                           |  |

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Zhotovitel díla</b> (název dle SOD)                                                                                   |  |
| <b>Správce/vedoucí společník</b> (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení): |  |
| <b>Další společník</b> (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):           |  |
| <b>Další společník</b> (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):           |  |
| <b>Další společník</b> (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):           |  |
| <b>Další společník</b> (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):           |  |

| <b>Identifikace poddodavatele</b><br>(obchodní firma, sídlo a IČO) | <b>Věcný rozsah poddodávky</b><br>(označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek) | <b>Hodnota poddodávky</b> v % ze smluvní ceny díla a konkrétní částka v Kč |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                                            |

**SMLOUVA O DÍLO**

Zhotovení stavby

Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov

|                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Rozsah prací:</b><br>(dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)                                                                                                                       |  |
| <b>Charakter prací</b><br>(oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)                                                                                                          |  |
| <b>Délka traťového úseku*</b> (v km)                                                                                                                                                   |  |
| <b>Dílo probíhalo na trati*</b> jednokolejné / vícekolejné                                                                                                                             |  |
| <b>Dílo probíhalo na trati*</b> elektrifikované / neelektrifikované                                                                                                                    |  |
| <b>Dílo probíhalo na trati*</b> širé (mezistaniční úsek)/ ve stanici                                                                                                                   |  |
| <b>Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku</b><br>(ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)         |  |
| <b>Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku</b><br>(ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku)                                                                     |  |
| <b>Stavební práce zahrnovaly práce na železničním mostním objektu</b> (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních objektů, případně jinou specifikaci) |  |
| <b>Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním vedení</b> (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)                                                           |  |
| <b>Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení</b><br>(ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)    |  |
| <b>Stavební práce zahrnovaly práce na silnoproudých zařízeních</b><br>(ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč)                                                                       |  |
| <b>Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové stavbě</b> (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)                                                                                   |  |
| <b>Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní stavbě</b> (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu – budova osobního nádraží, technologická budova apod.)                               |  |
| <b>Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s památkovou ochranou</b> (ANO/NE, v případě ANO uvést druh objektu a hodnotu Kč)                                                         |  |
| <b>SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou</b> (ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti):                                                           |  |
| <b>Popis vyhrazeného plnění</b> dle SOD (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO):                                                                                             |  |
| <b>Zhotovitel vyhrazeného plnění:</b>                                                                                                                                                  |  |
| <b>Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:</b>                                                                                                                                                |  |

|                                                                                                                | Obchodní firma | Hodnota prováděných prací<br>v Kč (bez DPH) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <b>Správce/vedoucí společník</b> (v případě, kdy se jedná o společnost – dříve sdružení):                      |                |                                             |
| <b>Další společník</b> (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení): |                |                                             |
| <b>Další společník</b> (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení): |                |                                             |
| <b>Další společník</b> (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení): |                |                                             |
| <b>Další společník</b> (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení): |                |                                             |
| <b>Celkem v Kč</b>                                                                                             | <b>xxx</b>     |                                             |

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hodnocení objednatele:</b> | Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny. |
| <b>Kontaktní osoba:</b>       |                                                                                                           |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> vystavitele (viz poznámka 1) |  |
| <b>Funkce:</b>                                       |  |
| <b>Podpis vystavitele</b>                            |  |
| <b>Datum vystavení osvědčení</b>                     |  |

\* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.

**Poznámka 1:** Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

**Poznámka 2:** Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

**Poznámka 3:** Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1482800

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d0d45c72-361b-4165-9330-f9a58da09da6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2021 13:53:03



6357bfe0-7770-4a95-a08c-445a48f25625