

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j.
MUCT/25415/2020/RMI/MHK/SML/85 evidovaný na ORMI
pod č.j. MUCT/7406/2021/RMI/MHK/SML/17**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Osazení rekuperace a zateplení Mateřské školy U Stadionu,
Česká Třebová“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Karel Švercl,

Martin Hlaváček,

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

AGILE spol. s r.o.

Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 1101, den zápisu 25.11.1991

Ing. Miroslavem Hospůdkou, jednatelem společnosti

150 30 741

CZ15030741

KB a.s., pobočka Ústí nad Orlicí

Ing. Josef Krejčí, Ing. Leoš Bulva,

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/25415/2020/RMI/MHK/SML/85 ze dne 18.11.2020 (dále jen Dodatek) je provedení dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem a jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto**:

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „**Osazení rekuperace a zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová**“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací s výkazy výměr „Realizace úspor energie MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová“, který zpracovala projekční kancelář DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ 276 42 411, projektovou dokumentací s výkazy výměr Rekonstrukce kotelny MŠ U Stadionu, Česká Třebová, kterou zpracoval Jiří Kamenický, Dlouhá Třebová 211, 561 17 Dlouhá Třebová, IČ 601 45 277 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.09.2020, jejíž kopie je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1. Projektové dokumentace tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo a vzhledem ke své objemnosti jsou od smlouvy odděleny. Rozsah díla je dále stanoven změnovými rozpočty Z001 – Z014, které obsahují dodatečné stavební práce a změny dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změnové rozpočty Z001 – Z014 jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mění čl. IV odst 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto**:

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	12.869.999,- Kč
---------------------	------------------------

Slovy: dvanáctmilionůosmsetšedesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých

Cena změnových rozpočtů Z001 – Z014 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona činí:

Cena bez DPH	6.293.945,- Kč
---------------------	-----------------------

Slovy: šestmilionůdvěstědevadesátřítisícdevětsetčtyřicetpět korun českých

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	19.163.944,- Kč
---------------------	------------------------

Slovy: devatenáctmilionůstošedesátřítisícdevětsetčtyřicetčtyři korun českých

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv). Změnové rozpočty Z001 – Z014 obsahující ocenění jednotlivých položek je považováno za obchodní tajemství a budou zveřejněny v anonymizované verzi s uvedením celkové ceny díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 359/2021 ze dne 12.04.2021.

V České Třebové dne 19.04.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 21.04.2021

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

.....
zhotovitel
Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti