

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. **město Dobříš**

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoba: ve věcech technických – Mgr. Julie Peterková, projektová
manažerka, tel. č.: 318 533 312
e-mail: peterkova@mestodobris.cz

(dále jen **objednatel**)

a

2. **název spol.:** Údržba silnic s.r.o.
se sídlem: Na Červeném hrádku 294, 264 01 Sedlčany
doručování: Na Červeném hrádku 294, 264 01 Sedlčany
IČO: 61681199
DIČ: CZ61681199 (je plátcem DPH)
zastoupení: Milan Doležal, jednatel společnosti zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 36321
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 905030247/0100
kontaktní osoba: Milan Doležal, jednatel
tel. č.: 318 821 167; e-mail: dolezal@udrzbasilnic.eu

(dále jen **zhotovitel**)

*ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **občanský zákoník**), tento*

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 27.03.2021 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejíž uzavření schválil v souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starosta města dne 27.03.2021 na stavební práce „**BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ V ULICI PŘÍBRAMSKÁ, DOBŘÍŠ**“ a dále dodatek č.1, jehož uzavření schválil v souladu s čl. 8, odst. 12 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starosta města dne 27.,04.2021

Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě administrativní chyby uvedené v Ceně díla dle SoD dodatku č.1 SMLDOD21000416 podepsaného dne 27.04.2021 dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku IV. smlouvy Cena díla:

V důsledku administrativní chyby se mění čl. IV odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Cena vč. DPH (cena díla dle SoD) se mění na částku 430.220,00 (slovy: čtyřistatřicettisícdvěšestdvacetkorunčeských)

Celková cena díla, cena vč. DPH se mění na částku 435.568,20 (slovy čtyřistatřicetpětisícpětsetšedesátosmkorunadvacethaléřů)

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD SMLDOD21000402	355.553,72 Kč	74.666,28 Kč	430.220,00 Kč
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“	4.420,00 Kč	928,20 Kč	5.348,20 Kč
Celková cena díla	359.973,72 Kč	75.594,48 Kč	435.568,20 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek byl podepsán na základě Směrnice č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. 8 bod. č. 12 starostou města.
5. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Dobříši dne 30.04.2021

za objednatele

Ing. Pavel Svoboda v. r.
starosta města

V Dobříši dne 30.04.2021

za zhotovitele

Milan Doležal v. r.
jednatel společnosti Údržba silnic s.r.o.