



## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. S21/2016

### Článek I. Smluvní strany

ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou

Husovo náměstí 139

584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO : 620 28 081

DIČ : CZ 620 28 081

Zastoupena Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou – jednatelemi

Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Brodil

tel.:

Zástupce ve věcech technických:

tel.:

Zástupce při vlastním provádění stavebních prací včetně jejich předání a převzetí:

Bankovní spoj. :

číslo účtu :

tel. :

e-mail:

- na straně jedné, dále jen jako zhotovitel

Město Rosice

Palackého nám. 13

665 01 Rosice

Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Světlíkem, starostou města

IČ: 00282481

DIČ: CZ00282481

Bankovní spojení:

číslo účtu:

- na straně druhé, dále jen jako objednatel

Smluvní strany uzavřely dne 23.06.2016 smlouvu o dílo – „**Novostavba MŠ Smetanova**“ (dále jen smlouva).

### Článek I. Předmět dodatku

#### VI. Lhůty zhotovení díla

1. Ukončení prací: **30.04.2017**

Úprava termínu ukončení prací z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek pro realizaci díla v zimním období.

## VII. Cena za dílo

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy smluvní cenu:

Cena díla bez DPH	7 731 280,71 Kč
DPH	1 623 568,95 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	9 354 849,66 Kč

Navýšení ceny za dílo oproti původní SOD činí 25 235,71 Kč bez DPH – viz změnový příkaz č. 1/2017

2. Ostatní ustanovení *smlouvy* zůstávají nezměněny.

### Článek II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
2. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – změnový příkaz č. 1/2017

Příloha č. 2 – změnový rozpočet


V Rosicích dne 7.3.2017

.....  
objednatel



V Ledči nad Sázavou dne 2.3.2017

.....  
zhotovitel



## Změnový příkaz

Číslo změnového příkazu	1/2017
Datum zadání:	21.2.2017
Číslo projektu:	
Název projektu:	Novostavba MŠ Smetanova
Název stavby (části stavby):	
Název objednatele	Město Rosice
Název TDI:	
Název zhotovitele:	ATOS, spol. s r. o., Ledec nad Sázavou
Iniciátor změny:	Zhotovitel, TDI

### 1. Předmět a důvod změny

- a) Keramický obklad na soklové části MŠ bude nahrazen dekorativní mozaikovou omítkou z provozních důvodů. Provozními důvody je myšleno - snadnější údržba, menší náchylnost k poškození a odpadávání, vč. snazšího čištění. Položky číslo 232, 234 a 235 z SOD – soubor Souhrnný stavební rozpočet – slepý - byly nahrazeny položkami 0001, 0002, 0003 ze změnového listu a položkou 117 z SOD - soubor Souhrnný stavební rozpočet – slepý

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. (vícepráce)

- b) Do obou tříd přidáno umyvadlo se studenou vodou. Instalace umyvadla umožňuje lépe kontrolovat a dodržovat pitný režim žáků ze strany pedagogických pracovníků, který je zejména u malých dětí nutné přísně dodržovat. Sekundárním efektem možnost dodržování vyšší hygieny a čistoty, což je důležité především v době žloutenkových epidemií. V příloženém rozpočtu ke změnovému listu byly navýšeny položky z SOD – soubor ZTI\_zbytek - výkaz výměr – položky číslo 6, 8, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 47, 58, 59, 65, 69. Byla přidána nová položka číslo 0004.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. (vícepráce)

- c) Z provozních důvodů byl nahrazen zděný komín za koaxiální odkouření. Položky číslo 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29 z SOD – soubor Souhrnný stavební rozpočet – slepý - byly nahrazeny položkou číslo 0005 ze změnového listu. Náhrada komínu v původním provedení představuje zjednodušení stavby a jde o řešení, které umožní výrazně snazší kontrolu a opravitelnost spalinových cest.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. (méněpráce)

- d) Z důvodu systémového řešení střechy a okapového systému byl změněn okapový systém na prvky z polakovaného plechu. Tato změna představuje systémové řešení, které sjednocuje provedení střechy a okapového systému.

Položky číslo 145, 146, 147 z SOD – soubor Souhrnný stavební rozpočet – slepý byly nahrazeny položkami číslo 0006, 0007 a 0008 ze změnového listu

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 7, zák. č. 134/2016 Sb. (záměna položek stavebních prací za stejnou, nebo nižší cenu)

- e) Vnitřní dveře 5a/T, 8b/T a 9/T byly zaskleny bezpečnostním sklem do 2/3 namísto 1/3 popř. dveří plných. Položky číslo 163, 168 a 169 z SOD – soubor Souhrnný stavební rozpočet – slepý – byly nahrazeny položkami číslo 0009, 0010 a 0011 ze změnového listu Toto řešení vyplynulo z požadavku personálu MŠ na větší bezpečnost. Vyšší plocha zasklení dveří umožňuje lépe vidět i děti menšího věku a zlepšuje vizuální kontrolu prostoru ve třídě a za dveřmi, ze strany pedagogického personálu.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 7, zák. č. 134/2016 Sb. (záměna položek stavebních prací za stejnou, nebo nižší cenu)

- f) Z důvodu lepší dostupnosti okenních křídel bylo změněno členění oken – ventilační křídla budou umístěny ve spodní části okna. Z provozních důvodů bylo dohodnuto pevné zasklení světlíků nad vchodovými dveřmi a dveřmi do atrie. Položky číslo 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 a 197 z SOD – soubor Souhrnný stavební rozpočet – slepý - byly nahrazeny položkami číslo 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020 ze změnového listu.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 7, zák. č. 134/2016 Sb. (záměna položek stavebních prací za stejnou, nebo nižší cenu)

- g) Z provozních důvodů bylo dohodnuto použití podlahové vpusti s nerezovou mřížkou v místnosti č. 109 – kotelna, úklid. Podlahová vpust' umožní řešit mimořádné úniky vody, nebo vypouštění vody v důsledku oprav topného systému a to bez následků na další konstrukce budovy. Nehrozí tak vyplavení v důsledku poruchy, významně se zvyšuje i možnost úklidu a údržby. Byla přidána položka 0021 a do položky č. 6 z SOD byl doplněn 1m potrubí DN 50 x 1,8 mm.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. (vícepráce)

- h) Z důvodu zajištění větší bezpečnosti a přehlednosti systému vnitřní orientace byla zvolena kombinace bílého obkladu s barevnými obklady. Položka č. 233 z SOD – soubor Souhrnný stavební rozpočet slepý - byla nahrazena položkou 0022 ze změnového listu.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 7, zák. č. 134/2016 Sb. (záměna položek stavebních prací za stejnou, nebo nižší cenu)

- i) Změna dispozic gastro vybavení – z důvodu opomenutí při zpracování projektu nebyl rozpočtován mycí stůl na mytí varnic + tlaková sprcha v místnosti č.108 „umývárna boxů“. Současně byl rozpočtován pouze jeden servisovací nerezový

vozik namísto dvou. Je proto třeba toto vybavení dodatečně doplnit do rozpočtu projektu. Do změnového listu byla doplněna položka 0023 a 0024, do položky č. 247 z SOD – soubor Souhrnný stavební rozpočet slepý - byl ve změnovém listu přidán 1ks servírovacího nerezového vozíku.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. (vícepráce)

- j) V rozpočtu nebyl specifikován materiál na pracovní stůl s úložným prostorem, položka 242. Byl proto dodavatelem naceněn jako plastový. Zadavatelem je však vzhledem k hygienickým standardům požadováno nerezové provedení stolu. Položka 242 z SOD – soubor Souhrnný stavební rozpočet – slepý – byla ve změnovém listu odečtena a byla nahrazena položkou č. 0025 ve změnovém listu.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. (vícepráce)

- k) Položka č. 244 „varná sklokeramická deska“. Po další konzultaci rozmístění vybavení přípravný stravy s pracovníky, kteří budou provoz zajišťovat, bylo doporučeno nahradit pevně zabudovanou varnou sklokeramickou desku přenosnou indukční deskou se 2 plotýnkami z důvodu nedostatku odkládacího prostoru vedle mycího centra, kde by byla deska pevně umístěna. Položka 244 z SOD – soubor Souhrnný stavební rozpočet – slepý – byla ve změnovém listu odečtena a byla nahrazena položkou č. 0026 ve změnovém listu.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. (méněpráce)

- l) Z důvodu aktuální nedostupnosti části svítidel u dodatele – díl 105 až 115 a díl 117 až 119 položkového rozpočtu – výkaz výměr - elektro, došlo k nahrazení původních typů svítidel alternativním řešením, konkrétně jde o položky 0027 až 0039 ze změnového listu. Toto řešení bylo nezbytné z důvodu potřeby dodržení termínů pro realizaci díla.

Současně byl proveden aktualizovaný světelný výpočet osvětlení pro potřeby schvalovacích procesů z hlediska hygienických předpisů. Zaměňovaná svítidla jsou kvalitativně totožná a jsou srovnatelná s původním řešením.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 7, zák. č. 134/2016 Sb. (záměna položek stavebních prací za stejnou, nebo nižší cenu)

- m) Z důvodu splnění požadavku Krajské hygienické stanice a za účelem dodržení vysokého stupně čistoty byla přidána bezdotyková baterie. Do změnového listu byla přidána položka 0040, v položce 60 – ZTI\_zbytek – výkaz výměr – byl ve změnovém listu odebrán jeden kus baterie umyvadlové stojánkové.

- jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. (vícepráce)

1/2017

Doplňující komentář k položkám změnového listu, které jsou záměnami položek soupisu stavebních prací ve smyslu ust. § 222, odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb.:

Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu, nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena těchto položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám rozpočtu stejná, nebo nižší. Současně jsou materiály nebo práce provedené podle nových položek kvalitativně na stejné, nebo vyšší úrovni.

## 2. Způsob jakým bude změna provedena

Veškeré změny jsou provedeny po technickém odsouhlasení TDI.  
Uvedené změny nevyžadují projednání se stavebním úřadem.

## 3. Časový harmonogram

Termín dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nutnosti dodržování technologických postupů (zejména u mokrých procesů) bude 30.4.2017.

## 4. Finanční harmonogram

dle přílohy – výkazu výměr :

Hodnota záměn a víceprací + 900 530,27 Kč bez DPH.

- 875 294,56 Kč bez DPH.

**Celkový ekonomický dopad: dojde k navýšení ceny o 25 235,71 Kč bez DPH.**

## 5. Podpisy

Zhotovitel

2.3.....2017		AT H LEI IČ: 620 tel.: 569
datum	jméno	razítko a podpis

TDI

2.3.....2017		
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

2.3.....2017	Světlík Jaroslav, Mgr.	
datum	jméno	razítko a podpis



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VZ\_15\_2016

**Stavba:** Novostavba MŠ Smetanova, Rosice  
VP/MP\_1 - Stavební

JKSO:  
Místo: Rosice

CC-CZ:  
Datum: 21.2.2017

Objednavatel:  
Město Rosice

IČ: 00282481  
DIČ:

Zhotovitel:  
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	25 235,71
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>25 235,71</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	25 235,71	5 299,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>30 535,21</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

ATOS  
HUSO  
LEDEČ  
IČ: 62028081  
tel.: 569 731

Datum a podpis: 2.3.2017 Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 2.3.2017 Razítko



**Zhotovitel**

Datum a podpis: 2.3.2017 Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VZ\_15\_2016

**Stavba:** Novostavba MŠ Smetanova, Rosice  
VP/MP\_1 - Stavební

Místo: Rosice

Datum: 21.02.2017

Objednavatel: Město Rosice

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>25 235,71</b>	<b>30 535,21</b>
VZ_15_2 016_VP/	Novostavba MŠ Smetanova	25 235,71	30 535,21
VP/MP_1	Stavební	25 235,71	30 535,21
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>25 235,71</b>	<b>30 535,21</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba MŠ Smetanova, Rosice  
 VP/MP\_1 - Stavební  
 Objekt: VZ\_15\_2016\_VP/MP - Novostavba MŠ Smetanova  
 Část: VP/MP\_1 - Stavební

JKSO:  
 Místo: Rosice

CC-CZ:  
 Datum: #####

Objednavatel:  
 Město Rosice

IČ: 00282481  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081  
 DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 235,71
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>25 235,71</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	25 235,71		5 299,50
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>30 535,21</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:                      Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:                      Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: 2.5.2017 Razítko

**Zhotovitel**

IČ: 62028081  
DIČ: CZ62028081

Datum a podpis: 2.5.2017 Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba MŠ Smetanova, Rosice  
VP/MP\_1 - Stavební  
Objekt: VZ\_15\_2016\_VP/MP - Novostavba MŠ Smetanova

**Část: VP/MP\_1 - Stavební**

Místo: Rosice Datum: 21.02.2017  
Objednavatel: Město Rosice Projektant:  
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>25 235,71</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	36 208,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-26 076,86
62 - Úpravy povrchů vnější	62 208,19
99 - Staveništní přesun hmot	76,98
PSV - Práce a dodávky PSV	-10 972,60
721 - Vnitřní kanalizace	1 683,47
721 - Podlahová vpust'-technická místnost č. 109	1 414,20
722 - Vnitřní vodovod	3 436,16
725 - Zařizovací předměty	13 131,48
731 - Ústřední vytápění - kotelny	8 500,00
764 - Konstrukce klempířské	-1 964,09
766 - Konstrukce truhlářské	-3,20
769 - Otvorové prvky z plastu	-22 160,00
781 - Obklady keramické	-48 264,62
711 - Gastro	43 110,00
M21 - Svitidla	-9 856,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>25 235,71</b>

## ROZPOČET

Stavba: Novostavba MŠ Smetanova, Rosice  
VP/MP\_1 - Stavební

Objekt: VZ\_15\_2016\_VP/MP - Novostavba MŠ Smetanova

**Část: VP/MP\_1 - Stavební**

Místo: Rosice Datum: 21.02.2017

Objednavatel: Město Rosice Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **25 235,71**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **36 208,31**

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **-26 076,86**

23	c	K	314265115	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s příroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace PATA jednorůduchový komín, DN 200 mm	kus	-1,00000	4 124,25	-4 124,25
24	c	K	314265215	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s příroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace střední část jednorůduchový komín, , DN 200 mm	m	-4,85000	2 005,25	-9 725,46
25	c	K	314265512	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s příroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace nadstřešní část krycí deska pro obezdění, pro komín jednorůduchový	kus	-1,00000	1 719,25	-1 719,25
26	c	K	314265514	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s příroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace nadstřešní část krakorcová deska, pro komín jednorůduchový	kus	-1,00000	760,50	-760,50
27	c	K	314265611	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s příroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace nadstřešní část obezdívka lícovými cihlami, pro komín jednorůduchový	m	-2,00000	3 532,75	-7 065,50
28	c	K	314265715	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s příroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace nadstřešní část kominový límec litinový, DN 200 mm	kus	-1,00000	744,90	-744,90
29	c	K	314265731	Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s příroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace nadstřešní část.kominová stříška nerez, pro komín jednorůduchový	kus	-1,00000	1 937,00	-1 937,00

**62 - Úpravy povrchů vnější** **62 208,19**

0001	a	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	73,42800	153,00	11 234,48
0002	a	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	293,71200	35,30	10 368,03
0003	a	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace	m2	73,42800	553,00	40 605,68

**99 - Staveništní přesun hmot** **76,98**

117	a, c	K	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,43699	53,57	76,98
-----	------	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **-10 972,60**

**721 - Vnitřní kanalizace** **1 683,47**

6	b	K	721170103K	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	7,00000	214,20	1 499,40
8	b	K	721194103K	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	40,60	81,20
13	b	K	721290111K	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00000	11,90	83,30
15	b	K	998721201R	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	16,63900	1,18	19,57

**721 - Podlahová vpust'-technická místnost č. 109** **1 414,20**

6	g	K	721170103K	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,00000	214,20	214,20
0021	g	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>722 - Vnitřní vodovod</b>							<b>3 436,16</b>
16	b	K	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	11,00000	160,30	1 763,30
19	b	K	Vod potrubí izolace PE tl-10 do DN-22	m	11,00000	32,90	361,90
22	b	K	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	98,70	197,40
23	b	K	Kul. kohout 1"	ks	2,00000	290,50	581,00
24	b	K	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	11,00000	24,50	269,50
25	b	K	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	11,00000	21,70	238,70
26	b	K	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	34,11800	0,71	24,36
<b>725 - Zařizovací předměty</b>							<b>13 131,48</b>
46	b	K	Mtž umyvadla na šrouby	soubor	2,00000	420,00	840,00
47	b	K	Umyvadlo 55cm	ks	2,00000	994,00	1 988,00
58	b	K	Ventil rohový G 1/2	soubor	2,00000	140,00	280,00
59	b	K	Montáž baterie umyv.a dřezové	kus	2,00000	105,00	210,00
0040	m	K	D+M baterie umyvadlové	soubor	1,00000	9 175,70	9 175,70
60	m	K	Baterie umyvadlová stojánková	soubor	-1,00000	980,00	-980,00
0004	b	K	Ventil stojánkový klasický G 1/2	kus	2,00000	711,00	1 422,00
65	b	K	Zápach. uzávěrka umyvadlová	ks	2,00000	91,00	182,00
69	b	K	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	49,22000	0,28	13,78
<b>731 - Ústřední vytápění - kotelny</b>							<b>8 500,00</b>
0005	c	K	Vyvedení koaxiálního odkouření vč. stříšky nad střechu objektu	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							<b>-1 964,09</b>
145	d	K	Žlab podokapní kruhový TiZn RS330-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků	m	-131,00000	396,75	-51 974,25
146	d	K	Kotlík žlabový TiZn pro DN125-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků	ks	-10,00000	358,50	-3 585,00
147	d	K	Trouba odpadní TiZn DN125-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků	m	-38,00000	680,25	-25 849,50
0006	d	K	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	131,00000	385,56	50 508,36
0007	d	K	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	10,00000	345,73	3 457,30
0008	d	K	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru	m	38,00000	670,50	25 479,00
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>-3,20</b>
163	e	K	Dveře vnitřní 800/1970,zárubeň obložková,1/3 bezp sklo,kování,zámek-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně	ks	-1,00000	5 005,70	-5 005,70
168	e	K	Dveře vnitřní 800/1970,zárubeň obložková,1/3 bezp sklo,kování,zámek-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně	ks	-1,00000	5 005,70	-5 005,70
169	e	K	Dveře vnitřní 900/1970,zárubeň obložková,kování,zámek,samozavírač-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně	ks	-2,00000	5 600,70	-11 201,40
0009	e	K	Dveře vnitřní 800/1970,zárubeň obložková,2/3 bezp sklo,kování,zámek-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně	ks	1,00000	5 302,40	5 302,40
0010	e	K	Dveře vnitřní 800/1970,zárubeň obložková,2/3 bezp sklo,kování,zámek-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně	ks	1,00000	5 302,40	5 302,40
0011	e	K	Dveře vnitřní 900/1970,zárubeň obložková,2/3 bezp sklo,kování,zámek,dodávka,montáž,přesun,	ks	2,00000	5 302,40	10 604,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
769 - Otvorové prvky z plastu							-22 160,00	
189	f	K	1/P	Okno plast 1500/1950,bílá/bílá,táhlo- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	-2,00000	7 804,77	-15 609,54
190	f	K	2/P	Okno plast 1500/1500,bílá/bílá,táhlo- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	-8,00000	7 930,92	-63 447,36
191	f	K	3/P	Okno plast 2500/2250,bílá/bílá,táhlo- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	-6,00000	14 327,16	-85 962,96
192	f	K	4/P	Okno plast 2000/2250,bílá/bílá,táhlo- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	-4,00000	12 324,42	-49 297,68
193	f	K	5/P	Okno plast 1500/2150,bílá/bílá,táhlo- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	-2,00000	9 104,55	-18 209,10
194	f	K	6/P	Okno plast 750/2150,bílá/bílá,táhlo- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	-6,00000	5 803,77	-34 822,62
195	f	K	7/P	Okno plast 500/600,bílá/bílá,táhlo- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	-4,00000	2 759,64	-11 038,56
196	f	K	8/P	Výkladec plast dv 1040/3000+okno 960/2250,táho,panikovové kování,bílá/bílá- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	-1,00000	39 664,17	-39 664,17
197	f	K	9/P	Výkladec plast dv 1040/3000+okno 960/2250,táho,panikovové kování,bílá/bílá- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	-1,00000	39 664,17	-39 664,17
0012	f	K	1/P.1	Okno plast 1500/1950,bílá/bílá,dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	2,00000	7 152,98	14 305,96
0013	f	K	2/P.1	Okno plast 1500/1500,bílá/bílá,dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	8,00000	7 279,15	58 233,20
0014	f	K	3/P.1	Okno plast 2500/2250,bílá/bílá,dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	6,00000	13 675,40	82 052,40
0015	f	K	4/P.1	Okno plast 2000/2250,bílá/bílá,dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	4,00000	11 672,66	46 690,64
0016	f	K	5/P.1	Okno plast 1500/2150,bílá/bílá,dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	2,00000	8 452,79	16 905,58
0017	f	K	6/P.1	Okno plast 750/2150,bílá/bílá,dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	6,00000	5 152,01	30 912,06
0018	f	K	7/P.1	Okno plast 500/600,bílá/bílá,dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	4,00000	2 107,88	8 431,52
0019	f	K	8/P.1	Výkladec plast dv 1040/3000+okno 960/2250,panikovové kování,bílá/bílá- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	1,00000	39 012,40	39 012,40
0020	f	K	9/P.1	Výkladec plast dv 1040/3000+okno 960/2250,panikovové kování,bílá/bílá- dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výplně otvorů	ks	1,00000	39 012,40	39 012,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
781 - Obklady keramické							-48 264,62	
233	h	M	59781346R	Obklad keramický š = 148 mm, l = 148 mm, h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	-237,10641	145,78	-34 565,37
0022	h	M	59781346R	Obklad keramický š = 148 mm, l = 148 mm, h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá včetně barevného dekoru; lesk	m2	237,10641	145,78	34 565,37
232	a	K	781775011	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	-73,42800	430,29	-31 595,33
234	a	M	R_597641_1	Obklad keramický, mrazuvzdorný, šedý 300x300mm	m2	-77,09940	210,00	-16 190,87
235	a	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	-1,61542	296,16	-478,42
791 - Gastro							43 110,00	
242	j	K	R_791_1	Pracovní stůl s úložným prostorem š. 1400x h. 700x v. 850	ks	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
244	k	K	781775011	Varná sklokeramická deska	ks	-1,00000	9 500,00	-9 500,00
247	i	K	781775011	Servirovací nerezový vozík: š. 1000x h.550x v. 850	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
0025	j	K	R_791_1.R	Pracovní nerezový stůl s úložným prostorem uzavřený š. 1400x h. 700x v. 850	ks	1,00000	19 865,00	19 865,00
0026	k	K	781775011.R	Varná sklokeramická deska - přenosná, 2 plotýnky	ks	1,00000	5 920,00	5 920,00
0023	i	K	781775011.R	Mycí stůl na mytí varnic	ks	1,00000	22 425,00	22 425,00
0024	i	K	781775011.R	Tlaková sprcha	ks	1,00000	7 900,00	7 900,00
M21 - Svítidla							-9 856,00	
105	l	K	R_213_58	A-Svítidlo 1xTR5 1x60W 65W typ LMD-LTBA10SER-160 ,vč zdroje-dodávka	ks	-2,00000	5 242,00	-10 484,00
106	l	K	R_213_59	B-Svítidlo 10xT5 4x39+6x14 typ LMD-LTBA10SET-439-614 ,vč zdroje-dodávka	ks	-4,00000	13 785,00	-55 140,00
107	l	K	R_213_60	C-Svítidlo 6xT5 4x24 +TC-L, 2x24 typ DEL-424-224 ,vč zdroje-dodávka	ks	-10,00000	8 705,00	-87 050,00
108	l	K	R_213_61	D-Svítidlo 1xFDH-pr..16 ,54W, typ LMD RJ VLDF154+VLSB opal ,vč zdroje-dodávka	ks	-14,00000	1 323,00	-18 522,00
109	l	K	R_213_62	E-Svítidlo 2xFDH-pr..16 ,54W, typ LMD RJ VLDF254+VLDSRH ,vč zdroje-dodávka	ks	-4,00000	2 821,00	-11 284,00
110	l	K	R_213_63	F-Svítidlo 2xFSQH ,18W, typ LMD RK-SC 360/218,EVG ,IP54 ,vč zdroje-dodávka	ks	-22,00000	1 539,00	-33 858,00
111	l	K	R_213_64	G-Svítidlo 2xFDH pr.16 ,54W, typ LMD RI-PLF T16,EVG ,IP54 ,vč zdroje-dodávka	ks	-7,00000	2 510,00	-17 570,00
112	l	K	R_213_65	H-Svítidlo 1xE27 led 10W, typ LMD D4-558 790Y 4MT,ven sloupek ,vč zdroje-dodávka	ks	-2,00000	2 848,00	-5 696,00
113	l	K	R_213_66	I-Svítidlo 1x led 24W, typ LMD DA-311413 ,ven nástěnné IP65 PC ,vč zdroje-dodávka	ks	-12,00000	2 163,00	-25 956,00
114	l	K	R_213_67	J-Svítidlo pod linku 18W ,vč zdroje-dodávka	ks	-2,00000	296,00	-592,00
115	l	K	R_213_68	N-Svítidlo LMD NX F80 FL + piktogram 2x LED 1W ,vč zdroje-dodávka	ks	-7,00000	614,00	-4 298,00
117	l	K	R_213_70	SVITIDLA ZÁŘIVKOVÁ. STROPNI - MONTÁŽ	ks	-25,00000	180,00	-4 500,00
118	l	K	R_213_71	SVITIDLA PŘISAZENÁ - MONTÁŽ	ks	-55,00000	180,00	-9 900,00
119	l	K	R_213_72	SVITIDLA PŘISAZENÁ Velká - MONTÁŽ	ks	-4,00000	180,00	-720,00
0027	l	K	R_213_58.R	Svítidlo A,B,C - Zavěšené, přímé/nepřímé, vč. závěsů a zdrojů, lesklá mřížka 2x80W	ks	16,00000	7 823,00	125 168,00
0028	l	K	R_213_61.R	Svítidlo D - Modul KA Lamela, 1x54W	ks	14,00000	1 323,00	18 522,00
0029	l	K	R_213_62.R	Svítidlo E - Modul KA Lamela, 2x54W	ks	4,00000	2 821,00	11 284,00
0030	l	K	R_213_63.R	Svítidlo F - LIGHT LYRA 45-600x600A + mont. Rámeček - LED	ks	12,00000	1 939,00	23 268,00
0031	l	K	R_213_63.R	Svítidlo F - LIGHT LYRA 45-300x300A + mont. Rámeček - LED	ks	10,00000	1 539,00	15 390,00
0032	l	K	R_213_64.R	Svítidlo G - Tornado IP65PC2 reflex 2x54W	ks	7,00000	2 510,00	17 570,00
0033	l	K	R_213_65.R	Svítidlo H - venkovní sloupek, 4,8W, 280 lm, IP54, černá antracit - LED	ks	2,00000	2 848,00	5 696,00
0034	l	K	R_213_66.R	Svítidlo I - venkovní nástěnné, 6W, 420 lm, IP54, černá antracit - LED	ks	12,00000	2 163,00	25 956,00
0035	l	K	R_213_67.R	Svítidlo J - pod linku	ks	2,00000	296,00	592,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
0036	l	K	R_213_68.R	Svítidlo N - nouzové nástěnné 1x8W, 3h NM vč. Piktogramu	ks	2,00000	614,00	1 228,00
0037	l	K	R_213_68.R	Svítidlo N.1 - nouzové přisazené 1x8W, 3h NM vč. Piktogramu	ks	5,00000	1 680,00	8 400,00
0038	l	K	R_213_71.R	Montáž svítidel	ks	84,00000	180,00	15 120,00
0039	l	K	R_213_72.R	Příplatek za montáž zavěšených svítidel	ks	16,00000	470,00	7 520,00