

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na **ZHOTOVENÍ STAVBY** uzavřené dne 4. 6. 2020

číslo smlouvy *Objednatele*: E618-S-1992/2020/PAL

číslo smlouvy *Zhotovitele*: 2020/1012/0328

ISPROFOND: 3273214993

Název zakázky:

„Rekonstrukce mostu v km 182,913 Liberec – Černousy“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1992/2020/PAL

ISPROFIN: 5513520023

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2020/1012/0328**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) **úprava Ceny Díla** a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 4 .6. 2020, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1992/2020/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/1012/0328 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se, v souladu se schváleným Změnovým listem stavby č. 01 (dále též „ZL č. 1“) a v souladu s ust. § 222 odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Jedná se o vícepráce a méněpráce dvou stavebních objektech, které souvisejí s pracemi na mostě a železničním svršku. Celkem vícepráce činí ██████████ Kč bez DPH, což představuje navýšení o 6,23% původní hodnoty závazku a méněpráce činí ██████████ Kč bez DPH, což představuje snížení o 2,05% původní hodnoty závazku.

- 2) **Změna oprávněných osob na straně zhotovitele** – Miloslav Bulušek se nahrazuje osobou Ing. Jan Hanzlík. Doklady k nahrazující osobě byly doloženy.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje znění článku 3., odstavec 3.3 Smlouvy, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy, čl. 5, odst. 5.14 a dále příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla, kde se v souladu se shora uvedenými změnami aktualizuje celá příloha, resp. nahrazuje novým zněním a příloha č. 6.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy analogicky ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 5., odst. 5.2 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 6. 2020, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1992/2020/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/1012/0328, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší stávající znění odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	29 628 409,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 (ZL č. 1) bez DPH:	+ 2 454 790,57 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 (ZL č. 1) bez DPH:	- 1 859 957,74Kč
Celková Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy:	30 223 241,83 Kč

slovy: **třicet milionů dvě stě dvacet tři tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých a osmdesát tři haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) 4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší stávající znění odstavce 4.1 a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ■■■■■■■■■■ Kč.

3) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší stávající znění odstavce 5.14. a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/19/20 ze dne 12.2.2020
- Příloha č. 2:** Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20 ze dne 6. 3. 2020
 - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 31. 3. 2020
- Příloha č. 3:** Související dokumenty
- Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6:** Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Ruší se stávající znění Přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Ruší se stávající znění Přílohy č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato jeho příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
Příloha č. 2 (Příloha č. 6 Smlouvy) – Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne

V Pardubicích dne

Datum: 2021.04.27
15:34:42 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1483080

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 23c8f9b9-277f-4eba-b8c1-8628d12f447c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2021 15:06:01



60a9926f-1d42-4769-903c-14dddde9458f