

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-163/16/TS

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno

se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené panem Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice

IDDS : hm2byk9

IČ : 44992785

DIČ : CZ 44992785

Kontaktní osoba : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Marie Rosendorfová

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31

Číslo účtu : 

Zhotovitel: ARVELA s.r.o.

se sídlem Modřice, Hřbitovní 299, PSČ 664 42

zastoupená panem Ing. Pavlem Dolečkem, jednatelem společnosti


IDDS : jp6t4d8

IČ : 01589491

DIČ : CZ01589491

Kontaktní osoba : Ing. Pavel Doleček

Bankovní spojení : Fio banka, a.s.

Číslo účtu : 

Obchodní korporace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 78705.

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-163/16/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 12.12.2016 dodatek č. 1 v následujícím znění:

Smlouva o dílo č. 08-163/16/TS se mění takto:

I.

Dosavadní text článku V. „Cena díla“ se v bodě 1. ruší a nahrazuje textem tohoto znění:

1. Cena díla je sjednána mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zákonem o cenách a v souladu s úplným položkovým rozpočtem – oceněným soupisem stavebních prací, dodávek, služeb s výkazem výměr – v nabídce zhotovitele ze dne 22.11.2016 a položkovým rozpočtem ze dne 02.03.2017 a činí celkem **bez DPH 1.522.273 Kč** (slovy jedenmilionpětsetdvacetdvatisíc dvěstěsedmdesát tři koruny české). Z toho investiční náklady činí 55.674,20 Kč bez DPH.

Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ze dne 22.11.2016 je jako **příloha č. 2** nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 08-163/16/TS a položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem ze dne 02.03.2017 je jako **příloha č. 2a** nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III.


Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 08.03.2017.

V Brně dne 10.3.2017

V Brně dne 9.3.2017



ARVELA s.r.o.
Ing. Pavel Doleček, jednatel



Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Stavební úpravy a udržovací práce	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	ZS Vedlejší	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	ARVELA s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCERPACÍ

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	4 500	
N	PSV celkem	26 468	
	ZRN celkem	30 968	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	30 968	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	30 968	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	30 968,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	30 968,00 Kč	
DPH	21 % činí :	6 503,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		37 471,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ZS Vedlejší
Objekt :	Stavební úpravy a udržovací práce

JKSO :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 500	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	26 468	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 500	26 468	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS Vedlejší	JKSO :
Objekt :	Stavební úpravy a udržovací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	9-02b	Montáž tabule	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				4 500,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				
2	776 51-1820.RT1	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch nad 20 m2 - 2. vrstva	m2	529,36	50,00	26 468,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				26 468,00

