



Dodatek č. 10

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,
zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci,

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“ (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, Id.č. SMVS 134V112000027).

V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat. Příčinou posunu termínu dokončení díla jsou okolnosti v důsledku pokračujících problémů v realizaci stavby v souvislosti s pandemií SARS CoV-2, zejména s ohledem na nouzový stav



znovu vyhlášený usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021 a následná krizová opatření přijatá vládou České republiky, tedy okolnosti představující vyšší moc, na základě kterých nebylo možno plnohodnotně, pokud jde o rozsah nebo obvyklé lhůty, provádět úkony vyplývající z platných správních rozhodnutí, platných právních předpisů a uzavřené smlouvy (např. kontrolní dny s účastí všech odpovědných osob a v důsledku onemocnění, izolace nebo karantény odpovědných osob). Na základě Příkazu GŘ č. I/2021/NPÚ k zajištění jednotného postupu v oblasti BOZP na pracovištích NPÚ v souvislosti s šířením nemoci SARS CoV-2, byly částečně zakázány a výrazně omezeny výjezdy památkových garantů na stavby, účast krajských orgánů památkové péče byla omezena až do odvolání.

Dodatkem č. 8 bylo provedeno prodloužení termínu dokončení z důvodu pokračujících problémů v realizaci stavby v souvislosti s výskytem nemoci SARS Cov-2, zejména s ohledem na nouzový stav znovu vyhlášený vládou České republiky dne 5. 10. 2020, platný i v době podpisu tohoto dodatku č. 8 a na základě rozhodnutí objednatele přehodnocení technického řešení dílčích částí expozice tak, aby byla řádně zabezpečena ochrana expozice, a to především z hlediska ochrany bezpečnosti návštěvníků.

Podklady pro přípravu výrobní dokumentace expozice bude zhotoviteli průběžně předávat v rozsahu jednotlivých místností s předpokladem dokončení úpravy zadání celé expozice do února 2021.

Vlivem pokračování nouzového stavu znovu vyhlášeného usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. 2. 2021 došlo k prodlevám návrhů technického řešení dílčích částí expozice a tím pádem dojde i k posunu celkového termínu dokončení díla, protože zhotovitel dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že řádnou realizaci a dokončení díla může garantovat do min. 3 měsíců od nabytí právní moci posledního dodatku smlouvy.

Změny stavby uvedené v tomto dodatku jsou popsány v příloženém a odsouhlaseném změnovém listu a mají také částečný vliv na termín dokončení díla. Nezbytnost jejich provedení je vyvolána zjištěním nových skutečností v průběhu realizace díla, na základě kterých muselo být zadáno zpracování nové projektové dokumentace, která stanovuje potřebné požadavky na dostatečný příkon el. energie pro zajištění požadovaných nároků na provoz rekonstruovaného objektu Pluhovských domů. Dodávky a práce dle ZL 64 jsou nezbytné pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodů dodržení technických požadavků a pro zajištění bezpečnosti provozu.

Uvedené změny nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“.

Pro upřesnění změny termínu dokončení, rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 10 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019.

Předmět a účel smlouvy (mění se čl. 2. odst. 2.2. body I. a II. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnového listu č. ZL 64 a položkového rozpočtu víceprací k tomuto změnovému listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10.

Změna závazku ze smlouvy VZ dle změnového listu č. ZL 64, která je předmětem tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu s ustanoveními v odst. 5, § 222 ZZZV.

Dále se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 5. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019. Nový termín pro dokončení díla je odůvodněn v čl.I. a stanoven v čl.IV. tohoto dodatku a je předmětem změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě podané žádosti účastníka programu. Nový termín umožňuje zhotoviteli prostor pro uzavření dílčích smluvních vztahů se subdodavateli a nezbytný časový prostor pro dokončení díla.



Také se mění znění přílohy č. 2 smlouvy - „Seznam osob za objednatele oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí“, se ruší a nahrazuje novou přílohou, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10.

III. Cena díla

Cena díla (mění se čl. 3., odst. 3.2 a 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.9):

Odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

a)	Cena díla celkem bez DPH	110.870.084,64 Kč
b)	DPH	23.282.717,77 Kč
c)	Celková cena díla včetně DPH	134.152.802,41 Kč

Odst. 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.9 se mění takto:

smluvní strany se dohodly na provedení změn prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a zdůvodněn ve změnovém listu č. ZL 64 a v položkovém rozpočtu víceprací k tomuto změnovému listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10.

Cena díla dle tohoto dodatku se vzhledem k dohodnutým dodatečným a schváleným vícepracím mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 9, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla ve výši:

109.925.469,88 Kč bez DPH

(slovy jedno sto devět milionů devět set dvacet pět tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých a osmdesát osm haléřů)

Celkové vícepráce dle změnového listu č. ZL 64 činí:

+ 944.614,76 Kč bez DPH (1.142.983,86 Kč s DPH)

(slovy devět set čtyřicet čtyři tisíc šest set čtrnáct korun českých čtyřicet sedmdesát šest haléřů bez DPH)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 10 činí:

110.870.084,64 Kč bez DPH

(slovy jedno sto deset milionů osm set sedmdesát tisíc osmdesát čtyři korun českých šedesát čtyři haléřů)

IV. Lhůty plnění

V čl. 5. Lhůty plnění, odst. 5.1. smlouvy se mění text písm. d) takto:

d) Dokončení díla: **do 26 měsíců po předání a převzetí prostoru staveniště**

V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 10. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.



2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 10 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 10 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 10 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019, ze dne 29.5.2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8, a dodatku č. 9, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 10, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 je následující příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. ZL 64
Příloha č. 2 – Aktualizovaný seznam osob za objednatele oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí

V Praze, dne 2021

V Praze, dne 2021

.....
Mgr. Dušan Michelfeit,
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze


Ing. Martin 2021.04.30
Sirotek 10:25:46
+02'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci



PŘÍLOHA Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST ZL-64

ZMĚNOVÝ LIST			
"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"			
reg.č. stavby:	134V112000027	číslo ZL:	64_21
adresa:	NPÚ ÚPS Praha 2015H1190029873382016/542		
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 76032333		
objednatel:	Mazanec a.s., IČO: 00014815		
název ZL:	"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu - Posílení elektropřípojky		
plátněná změny:	<p>Posílení elektropřípojky na Pluhovské domy</p> <p>zohlednění nezbytnosti změny (havária, požadavek OPP, technické důvody atp.):</p> <p>Příkladná změny: Posílení elektropřípojky na Pluhovské domy</p>		
odůvodnění příčin event. nepřehlednosti změny:	<p>PP realizace stavby bylo zjištěno nedostatečné připojení elektro do Pluhovských domů. Bez tohoto nového posílení připojení by nebylo možno opustit Pluhovské domy. Bylo vyřešeno projektem od Miroslavy Křímešové. Tato změna je nezbytná pro kolaudaci a oken Pluhovských domů</p> <p>závažnost změny: Posílení elektropřípojky na Pluhovské domy</p> <p>Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů neekonomické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.</p>		
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méně práce NE
		cena:	bez DPH Kč 21%DPH Kč celkem Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	více práce ANO
		cena:	bez DPH Kč 21%DPH Kč celkem Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 944 614,76 Kč 21%DPH 198 368,10 Kč celkem 1 142 983 86 Kč
vliv na termín dokončení:			
Acce mají vliv na termín dokončení akce SNVS			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
přílohy:	rozpočet: Přehled změn a dodateků		



Změnový list dodavatele č. 64

SHZ Bačov nad Teplou, posázení elektro přípojky na Puhovské domy

RSO:
Město: **Bačov nad Teplou**

Metrostav s.a.s., Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:
Klimešová Miroslava

Průzkum:
Průzkum:

CC-CZ:
Datum: **22.03.2021**

IC:
DIČ:

IC: **00014915**
DIČ: **CZ00014915**

IC:
DIČ:

IC: **72270179**
DIČ:

SOUPIS PRACÍ

Služba: **SHZ Bačov nad Teplou, posázení elektro přípojky na Puhovské domy**

Místo: **Bačov nad Teplou**

Zodovzvatel: **Metrostav s.a.s., Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Uchazeč: **Metrostav s.a.s., Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Projektant: **Klimešová Miroslava**

Zpracovatel: **Klimešová Miroslava**

PC	Typ	Měd	Popis	MJ	Množství	J.C. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							944 614,78
0 21-M Elektromontáže							555 094,40
48	K	0001	Úprava silnicového rozvaděče RH vč. nastavení	kus	1,000	22 046,40	22 046,40
3	K	210101236	Připojení kabelů nebo vodičů spojku do 1 kV venkovní smrkovací kabelů kabelových, počtu a průřezu 2F do 3x95+70 až 150+70 mm ²	kus	1,000	1 480,00	1 480,00
4	M	1352738	SPOLKA KABELOVA SSU 3-1 70-150	kus	1,000	1 880,00	1 880,00
43	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s uzavřením, propojením a připojením pomocí svorek v zemi a izolací spojů vodičů FeZn odtahem průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	60,000	55,60	3 336,00
44	M	1160001	PASEK FeZn 30x4MM/81030MM	m	60,000	171,60	10 296,00
1	K	210812055	Montáž izolovaných kabelů smíšených do 1 kV bez ukončení plechů a izolací (např. CYKY, CHRS-RT) izolovaných vodičů nebo v RMÉ počtu a průřezu 2F 3x120+80 až 150+70 mm ²	m	380,000	95,00	34 200,00
2	M	34111955	Kabel aluový jítora Cu izolace PVC pláň PVC 0,67kV (1-CYKY) 3x120+70mm ²	m	414,600	7 164,00	481 896,00
			380*1,16 Připojení izolovanému rozvaděči		414,000		
0 48-M Zemní práce při ext. mont. pracích							377 373,98
61	K	480010024	Výběhání trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,220	11 424,00	2 513,28
62	K	480010026	Výběhání trasy vedení kabelových sítí v zastavěném prostoru	km	0,220	11 424,00	2 513,28
13	K	480030011	Přívodní kabel pásky kabelů dle druhu včetně nastavení a ukončení na trase do vzdálenosti do 50 m nebo nastavení na dopravní prostředek jakéhokoli typu 0,2*17	m ²	8,500	102,60	867,00
			0,2*17		8,500		
11	K	480061151	Zabezpečení výkopu a objektů požární štětí ocelový plech šířky výkopu do 1 m zřezání	m ²	11,500	367,00	4 215,50
			0,5*9		4,000		
			0,3*15		7,500		
12	K	480061152	Zabezpečení výkopu a objektů požární štětí ocelový plech šířky výkopu do 1 m odřezání	m ²	11,500	180,00	2 070,00
			0,5*9		4,000		
			0,3*15		7,500		
10	K	480061171	Zabezpečení výkopu a objektů výhledové pásky včetně dodání materiálů zřízení a odstranění	m	165,000	42,80	7 053,00
			32*85+36*35+18*17		165,000		
15	K	480161253	Hroubení započtených i nezapočtených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna a příměstního výkopu do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo a nastavení na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 60 cm v horní třídě těžnosti II skupiny 4	m	55,000	282,00	15 510,00
			38*17		55,000		
16	K	480161333	Hroubení započtených i nezapočtených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna a příměstního výkopu do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo a nastavení na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 140 cm v horní třídě těžnosti II skupiny 4	m	53,000	680,00	36 040,00
			38*41		53,000		
17	K	480161853	Hroubení započtených i nezapočtených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna a příměstního výkopu do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo a nastavení na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 60 cm v horní třídě těžnosti II skupiny 4	m	48,000	620,00	29 760,00
			32*16		48,000		
18	K	480161713	Hroubení započtených i nezapočtených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna a příměstního výkopu do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo a nastavení na dopravní prostředek šířky 80 cm hloubky 140 cm v horní třídě těžnosti II skupiny 4	m	25,000	780,00	19 500,00
			25		25,000		
14	K	480191114	RSRy pro kabelové spojky ručně hroubení a urovnění dna včetně zřezání a příměstního výkopu do vzdálenosti do 3 m do 10 kV v horní třídě těžnosti II skupiny 4	kus	1,000	480,00	480,00
19	K	480241119	Přívodník k osam. výkopáček v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	2,380	497,00	1 182,86
			0,7*0,85*9		4,760		
			0,7*0,85*4		2,380		
20	K	480242211	Provizorní zastřešení izolačních sítí ve výkopech kabelů při krájení	kus	12,000	114,00	1 368,00

21	K	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	220,000	30,00	6 600,00
22	K	460431293	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění spanyliny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šifky 50 cm hloubky 80 cm z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 38*17	m	55,000 55,000	108,00	5 940,00
23	K	460431353	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění spanyliny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šifky 60 cm hloubky 140 cm z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 8*30*15	m	53,000 53,000	188,00	8 904,00
24	K	460431673	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění spanyliny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šifky 80 cm hloubky 80 cm z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 32*16	m	48,000 48,000	173,00	8 304,00
25	K	460431733	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění spanyliny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šifky 80 cm hloubky 140 cm z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 25	m	25,000 25,000	289,00	6 725,00
26	K	460561131	Úprava terénu uvedením nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasněho uložení výkopku s vyhabráním,arovnáním a částečným dosetím trávy 0,5*17	m2	8,500 8,500	114,00	969,00
45	K	460841113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zamyiny z monolitického betonu tř. C 18/20 0,7*0,1*8*15	m3	1,810 1,810	2 710,00	4 363,10
33	K	460881112	Kabelové lože z pluku včetně podsypu, zhuštění a urovnnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šifky přes 35 do 50 cm 32*25*38*30*17*16	m	158,000 158,000	96,40	15 231,20
34	K	460871112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šifky do 25 cm 32*25*38*8*30*15*17*16	m	181,000 181,000	12,00	2 172,00
35	K	460721111	Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami tloušťky do 10 cm, včetně podkladové a záspové vrstvy s dodáním kopaného pluku a uložení do rýhy, pro kabel do 6 kV	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
36	K	460722111	Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami Příplatek k cenám za výstražnou fólii	kus	1,000	60,00	60,00
5	K	460751113	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací včetně šifky přes 25 do 35 cm 6*16	m	23,000 23,000	234,00	5 382,00
6	M	59213003	Žlab kabelový betonový 50x33/20x22cm	m	23,000	604,00	13 892,00
52	K	460761113	Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny poškozených vik včetně šifky přes 25 do 35 cm	m	38,000		0,00
7	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 60 do 110 mm	m	285,000	45,60	13 452,00
8	M	134571355	trubka elektroinstalační ohebná dvooplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	309,750	72,10	22 332,98
37	K	460871151	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drcaného, včetně zhuštění, tloušťky do 10 cm 25*0,7 (8*30*15)*0,5	m2	26,500 17,500 26,500	400,00	10 600,00
38	K	460881313	Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm 25*0,7 :8*30*15)*0,5	m2	26,500 17,500 26,500		0,00
41	K	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložení na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových 32*0,7	m2	22,400 22,400	98,60	2 208,64
54	K	460921221	Vyspárování krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnnání a zhuštění podkladu a provedení lože z kameniva těžného z dlaždic betonových čtyřhranných 23*0,6	m2	13,800 13,800	360,00	4 830,00
42	K	460921222	Vyspárování krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnnání a zhuštění podkladu a provedení lože z kameniva těžného z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových 32*0,7	m2	22,400 22,400	520,00	11 648,00
30	K	468011121	Odstaranění podkladů nebo krytí komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drcaného, tloušťky do 10 cm 38*0,5	m2	19,000 19,000	77,30	1 468,70
32	K	468011131	Odstaranění podkladů nebo krytí komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm 16*0,7	m2	11,200 11,200	555,00	6 216,00
27	K	468011142	Odstaranění podkladů nebo krytí komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze žlívce, tloušťky přes 5 do 10 cm 53*0,5 26*0,7	m2	17,500 26,500 17,500		0,00
28	K	468021221	Vytřnání dlažby včetně ručního rozebrání, vyčištění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z překového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalíté 0,7*9	m2	6,300 6,300	680,00	4 284,00
53	K	468022212	Vytřnání dlažby včetně ručního rozebrání, vyčištění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic betonových nebo keramických, spáry zalité 23*0,6	m2	13,800 13,800	1 500,00	20 700,00
31	K	468041112	Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm 16*2*2	m	34,000 34,000	280,00	8 840,00
29	K	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu žlivičném, tloušťky přes 5 do 10 cm 25*53*2	m	158,000 158,000		0,00
55	K	468071111	Bourání podlah a mezanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	1,000	431,00	431,00
40	K	468081213	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném plochy do 0,25 m2 a tloušťky přes 60 do 75 cm	kus	1,000	3 540,00	3 540,00
50	M	1506582	PROSTUP HRD 150-SG-3/22-54 BETTRA	kus	1,000	7 200,00	7 200,00
51	K	468081413	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	5,000	762,00	3 810,00
46	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	16,300	441,00	7 188,30
47	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 16,3*10 Pře: očené koeficientem množství	t	163,000 163,000	13,60	2 216,80
59	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	6,902	2 440,00	16 840,88
60	K	469981211	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m 6,902*10 Pře: očené koeficientem množství	t	69,020 69,020	27,10	1 670,44
61	N	460761113R0	Dřevěný kryt kabelových svazků - palisádový most	m	38,000	650,00	24 700,00
5	M	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				2 000,00
57	K	580107001	Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, překoučení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	2,000	400,00	800,00

58	K	580107D04	Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytů rozvaděčů nebo rozvodnic	kus	3,000	400,00	1 200,00
		□ HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 146,40
56	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	12,000	400,00	4 800,00
49	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnosti revizní technik specialista	hod	10,000	534,64	5 346,40



PŘÍLOHA Č. 2 AKTUALIZOVANÝ SEZNAM OSOB ZA OBJEDNATELE OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT JEHO JMÉNEM, VČETNĚ JIM PŘÍSLUŠEJÍCÍCH KOMPETENCÍ

TDS

[REDACTED]

Koordinátor BOZP

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

[REDACTED]

[REDACTED]

Zastupující osoba oprávněná jednat ve věcech technických po dobu pracovní neschopnosti Jana Josefa max. do 30. 4. 2021

[REDACTED]

Správa NKP SHaZ Bečov n.T.

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech přípravy a realizace expozice

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech přípravy a realizace expozice je v rámci smluvního rozpočtu výlučně oprávněná koordinovat přípravu expozice jménem objednatele a se souhlasem TDS k vydání pokynů k realizaci expozice zhotovitelem, zejména, nikoliv však výlučně, k předávání podkladů zhotoviteli pro realizaci expozice, k odsouhlasování výrobní dokumentace zhotovitele a společně s TDS k převzetí zrealizované expozice od zhotovitele

Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnostních

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

[REDACTED]