
DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

„O ZHOTOVENÍ A PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY
a poskytnutí dalších služeb“

uzavřený mezi smluvními stranami, jež jsou:

Městská část Praha - Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice, 148 00
Zastoupena: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Kunratice
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: 2000690389/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o, zkr. DIPRO, spol. s r.o.

Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
Zastoupený: Ing. Jan Zrzavý jednatel společnosti
IČ: 48592722
DIČ: CZ4859272
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu 69727339/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu Praha oddíl C, vložka 18643

(dále jen „ARCHITEKT“ nebo „Zhotovitel“)

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2016, Evidenční číslo objednatele 16 009 3 00, Evidenční číslo zhotovitele 15-16-02,07,10 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: PD pro akci - Zjednodušené plošné opravy místních komunikací v Praze – Kunraticích.

Při realizaci projektové dokumentace, byly na základě provedených průzkumů stavu únosnosti konstrukce stávajících vozovek zjištěny dodatečné informace o konstrukcích vozovek místních komunikací, které ukazují na nedostatečné nebo zcela chybějící podkladní vrstvy vozovek. Vzhledem k těmto okolnostem bylo nutné změnit přístup k těmto opravám.

V zájmu trvanlivosti oprav bude nutné provést opravu nejen původně zamýšlené obrusné a ložné vrstvy vozovek, ale vyměnit či vytvořit celou konstrukci vozovek, včetně podkladních vrstev a případně i sanaci zemní pláň tam, kde bude tato úprava dle diagnostiky nutná.

Zmíněné opravy však pro realizaci stavby vyžadují vydání stavebního povolení, neboť se jedná o zásah do celé konstrukce vozovky a opravou mohou být dotčeny podzemní inženýrské sítě.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Článek I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ a I.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:

I.1.2.a Zhotovení dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (výkonová fáze 3 dle článku 3.3.4.1. UNIKA) vč. zajištění kladných předběžných stanovisek orgánů, organizací a osob; Tato část předmětu plnění se nevztahuje na ulici Děbolínská (část od křižovatky Bořetínská - k Golčova), která bude realizována vzhledem k zachování původní technologie homogenizace na ohlášení stavby.

I.1.2.b Komplexní projednání stavebního povolení pro jednotlivé části v rozsahu:

- veškerá jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě ve všech fázích zpracovávání všech stupňů projektové dokumentace;
- obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání pravomocného stavebního povolení;
- příprava a podání žádosti o stavební povolení;
- obstarání pravomocného stavebního povolení.

1.2. Článek II. TERMÍN PLNĚNÍ se doplňuje o následující znění:

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) podle bodu I.1.2.a smlouvy a tohoto dodatku včetně rozeslání PD k vyjádření dotčeným orgánům bude provedena do 1 týdne od uzavření dodatku.

Zpracování připomínek dotčených orgánů a podání žádosti o vydání stavebního povolení bude provedeno nejpozději do 3 týdnů od obdržení všech vyjádření dotčených orgánů.

1.3. Odstavec III.3. Článku III. HONORÁŘ ARCHITEKTA ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, POPŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY se mění doplňuje a mění následovně:

	Kč	DPH v Kč	Kč s DPH
Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace - část I	258 020	54 184,2	312 204,2
Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace - část II.	275 000	57 750	332 750
Zhotovení dokumentace k ohlášení stavby	441 000	92 610	533 610
Zhotovení (TDW) včetně soupisu prací (SP)	698 000	146 580	844 580
Zajištění DIO včetně předjednání	65 000	13 650	78 650
výkony AD (max. 60 hod.)	39 000	8 190	47 190
Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (max. 30 hod.)	19 500	4 095	23 595
zhotovení DSP	28 640	6 014,40	34 654,40
Projednání stavebního povolení	15 680	3 292,80	18 972,80

Celkem

1 839 840

386 366,40

2 226 206,40

Článek II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- II.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Kunraticích dne 8.3.2017

V Praze dne

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka

za ARCHITEKTA
Jan Zrzavý
jednatel společnosti