

**Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/25965**

na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba  
pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny,  
2. etapa“**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Pardubický kraj**

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 107-1752200237/0100  
IČ: 70892822  
DIČ CZ70892822

a

**Zhotovitel: VCES a.s.**

se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9  
zastoupen: **Ing. Zdeněk Pokorný**, předseda představenstva  
**Anthony De Busschere**, místopředseda představenstva  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČ: 26746573  
DIČ: CZ26746573  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 636600247/0100  
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8052

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/19/25965 na zhotovení díla „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa“, která byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne 11. 6. 2020 a dodatkem č. 2 ze dne 14. 9. 2020 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 jsou změny

v předmětu díla popsané ve změnových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Jedná se o záměnu materiálu zděných stěn v 1.PP a v 1.NP a úpravu rozsahu prováděného venkovního osvětlení.

### Článek I.

#### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Příloh č. 8 a 9.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**314 823 200,65 Kč bez DPH** (dále též „smluvní cena“)  
**DPH 21 % činí 66 112 872,14 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 8: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 5  
Příloha č. 9: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 6“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 5

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 6

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 8 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 9 smlouvy.

### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 7. 12. 2020 a schválen usnesením číslo R/88/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:


Za objednatele:

12. 01. 2021


Za zhotovitele: /



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



VCES a.s.  
Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva



Anthony De Busschere  
místopředseda představenstva

## **Příloha č. 1**

### **Oceněné soupisy prací změnového listu č. 5**

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |  |
|----|--|
| S: | NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa |
| O: | SO 01 - Centrální příjem   |
| R: | ZL05 - změna zdiva z plných cihel  |

**PŮVODNÍ ŘEŠENÍ - ODPOČET**

| P.č.                                     | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem             |
|--|---------------|---|----|-----------|-----------|--------------------|
| 69                                       | 342241162R00  | Příčky z tvámic pálených Příčky z tvámic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 | m2 | 969,89525 | -897,80   | -870 771,96        |
| 77                                       | 342241162R20  | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm P20 na MC 15  | m2 | 84,72750  | -904,82   | -76 663,14         |
| 74                                       | 346244821RT2  | Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm                               | m2 | 17,88750  | -970,65   | -17 362,50         |
| <b>Celkem - odpočet původního řešení</b> |               |   |    |           |           | <b>-964 797,60</b> |

**NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET**

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|--|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|
| 1                                      | 342244221.WN  | Příčka z cihel Porotherm 14 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm   | m2 | 792,20000 | 677,30    | 536 557,06        |
| 2                                      | 1_kalk        | Zdivo z vápenopískových tvámic Silka S20-2000 tl 150 mm (1NP Silka S 20-2000) | m2 | 392,00000 | 988,81    | 387 613,52        |
| <b>Celkem - přípočet nového řešení</b> |               |   |    |           |           | <b>924 170,58</b> |

**CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST**

**-40 627,02**

## **Příloha č. 2**

### **Oceněné soupisy prací změnového listu č. 6**

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |  |
|----|--|
| S: | NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa |
| O: | SO 01 - Centrální příjem   |
| R: | ZL06 - Doplnění lampy veřejného osvětlení  |

| Položkový soupis prací a dodávek |              |   |      |          |           |                  |
|----------------------------------|--------------|---|------|----------|-----------|------------------|
| P.č.                             | Číslo polož. | Název položky   | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
| <b>Díl: 01</b>                   |              | <b>Venkovní osvětlení - doplnění 1 ks lampy</b>   |      |          |           | <b>24 626,69</b> |
| 6                                | VO0007       | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d=63mm, vč. montáže  | m    | 1,20000  | 75,55     | 90,66            |
| 11                               | VO0012       | Demontáž stávajících stožárů VO   | ks   | 1,00000  | 1 770,86  | 1 770,86         |
| 12                               | VO0013       | Demontáž stávajícího vedení VO  | hod  | 1,00000  | 292,85    | 292,85           |
| 13                               | VO0014       | Likvidace demontovaného materiálu   | hod  | 1,00000  | 292,85    | 292,85           |
| 14                               | VO0015       | Napojení na stávající stožár VO   | hod  | 2,00000  | 409,99    | 819,98           |
| 17                               | VO0018       | Označení stožárů  | hod  | 0,50000  | 292,85    | 146,43           |
| 18                               | VO0019       | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Revizní technik   | hod  | 1,00000  | 585,70    | 585,70           |
| 19                               | VO0020       | Spolupráce s reviz. technikem   | hod  | 1,00000  | 351,41    | 351,41           |
| 20                               | VO0001       | "A" - Svítidlo pro venkovní osvětlení, LED 54W, stožárové, korpus z hliníku, barva antracit, difuzor, PC čirý, průměr 220mm, 4257 lm, 4000 K, CRI 80, IP65/66, IK10, třída II, včetně ocelového stožáru,<br>žárově zinkovaného, barva antracit, průměr 220 mm, celková výška nad zemí včetně svítidla 5000 mm, včetně elektrovýzbroje a montáže (provedení viz Kniha svítidel) D.1.16 - 101 | ks   | 1,00000  | 17 933,13 | 17 933,13        |
| 21                               | VO0021       | Podružný materiál   | ks   | 0,20000  | 11 714,11 | 2 342,82         |
| <b>Díl: 02</b>                   |              | <b>Zemní práce - doplnění 1 ks lampy</b>  |      |          |           | <b>12 869,80</b> |
| 24                               | VO0025       | Jáma pro stožáry VO o objemu do 2 m3, zemina třídy 3, ručně   | m3   | 0,25000  | 1 276,83  | 319,21           |
| 25                               | VO0026       | Pouzdrový základ pro stožáry VO, D=700x1200 mm  | ks   | 1,00000  | 4 099,93  | 4 099,93         |
| 32                               | VO0034       | Provizorní úprava terénu, zemina třídy 3  | m2   | 3,00000  | 117,13    | 351,39           |
| 33                               | VO0038       | Hutnění zeminy  | hod  | 3,00000  | 878,55    | 2 635,65         |
| 34                               | VO0023       | Rozbourání betonového základu, přemístění materiálu, naložení a odvoz   | m3   | 0,32000  | 3 948,82  | 1 263,62         |
| 34                               | VO0023       | Proměření stávajícího rozvodu, kontrola kabeláže, odpojení stávajících lamp,  | soub | 0,50000  | 8 400,00  | 4 200,00         |
| <b>Celkem</b>                    |              |   |      |          |           | <b>37 496,49</b> |