

**DODATEK č. 3**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 27/2018/I/Zav**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** Město Bílovec  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [redacted]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [redacted]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [redacted]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** Geoengineering s.r.o.  
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních [redacted], jednatel společnosti  
i ve věcech technických: [redacted], vedoucí projektant  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [redacted]  
DIČ: CZ47668121  
IČO: 47668121  
Telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 4888.  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 27/2018/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce mostu přes Bílovku na ul. Mlýnská v Bílovcích - projekt**“ (dále jen „smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 27/2018/I/Zav uzavřené dne 15.10.2018, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 19.4.2021. Důvodem posunutí termínu jsou nedořešené majetkoprávní vztahy s účastníkem řízení (Povodí Odry, s.p.).

**Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. b) – původní text se vypouští a nahrazuje se novým textem takto:**

- b) Projektová dokumentace pro stavební řízení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

**do 30.9.2021**

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne ..... 30. 4. 2021

V Ostravě dne ..... 27. 4. 2021

Za objednatele:

[Redacted signature]  
.....  
[Redacted name]

starostka města

Za zhotovitele:

[Redacted signature]  
.....  
[Redacted name]

jednatel společnosti

[Redacted text]

[Redacted text]