

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 27. 07. 2020

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany*

objednatel:

Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

DIČ: CZ70890366

zastoupený:

Doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D, hejtmankou Plzeňského kraje

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Stavatelství ŠMÍD s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 1550/176b, 301 00 Plzeň

IČO: 26402238

DIČ: CZ26402238

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: 17941 oddíl C uvedená u KS v Plzni

zastoupený: Zdeňkem Šmídem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDAKCE]

Autorizovaná osoba pověřená

vedením stavby: Pavel Soukup – obor pozemní stavby

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely tento DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 27. 07. 2020:**

I.

Předmět dodatku – změna díla

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 18.3, Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2020, (dále jen Smlouva) „**Stodská nemocnice a.s. – oddělení následné péče, včetně krčku, 1. a 2. etapa**“, dohodly na rozšíření a změně předmětu díla o práce, které budou provedeny v místě plnění na adrese Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod, Obec: Stod, Katastrální území: Stod, Stavba na pozemku: st.p.č. 720, p.č. 330/2.

Jedná se o práce dodatečně požadované, které původní rozsah rozšiřují o následující stavební práce:

- rozvody kyslíku ke všem lůžkům;
- zvýšený počet zásuvek 230V k lůžkům;

- zvýšený počet slaboproudých rozvodů;
- realizaci přivolávacího bezpečnostního systému v sociálním zařízení;
- úpravy konstrukcí pro zvýšení transportní nosnosti na lůžka z původně požadovaných 120 kg na 200 kg;
- související stavební práce

Uvedené práce jsou popsány v Příloze č. 1 - Změnový list č. 1 a v Příloze č. 2 - Změnový list č. 2, tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

II. Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. I. tohoto dodatku činí celkem částku ve výši 1 060 440,10 Kč bez DPH, z toho cena za provedení prací za:

2. etapu činí	1 034 977,36 Kč (bez DPH)
4. etapu činí	25 462,74 Kč (bez DPH)

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6.1. Smlouvy takto:

Cena za 1. etapu zůstává beze změny:

Cena za 1. etapu díla bez DPH činí	19 766 866,70 Kč
DPH 21%	4 151 042,01 Kč
Cena za 1. etapu díla včetně 21% DPH činí	23 917 908,71 Kč

Cena za 2. etapu se mění takto:

Cena za 2. etapu díla bez DPH činí	19 899 357,16 Kč
DPH 21%	4 178 865,00 Kč
Cena za 2. etapu díla včetně 21% DPH činí	24 078 222,16 Kč

Cena za 4. etapu díla bez DPH činí	5 217 946,19 Kč
DPH 21%	1 095 768,70 Kč
Cena za 4. etapu díla včetně 21% DPH činí	6 313 714,89 Kč

Celkem cena za dílo bez DPH činí	44 884 170,05 Kč
Celkem za DPH 21%	9 425 675,71 Kč

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí

54 309 845,76 Kč

Změny cen díla vyplývající z Dodatku č. 1 Smlouvy, ze dne 27. 07. 2020 v součtu se změnami cen díla výše uvedenými (vícepráce i méněpráce) tedy představují takovou změnu celkové ceny díla, která není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací v Příloze č. 1 - Změnový list č. 1 a v Příloze č. 2 - Změnový list č. 2, tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy a byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací byly stanoveny v souladu s článkem 6.15 Smlouvy.

Pokud předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (stavební a montážní práce), zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“), a Pokynem GŘ D-22 k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 pokynu.

Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, sazba DPH a její výše bude stanovena v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2020, zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 je „Změnový list č. 1“ a „Změnový list č. 2“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má čtyři strany + přílohy a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 613/21 ze dne 26. 04. 2021. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro uzavření tohoto dodatku.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový List č. 1

Příloha č. 2 - Změnový List č. 2

V Plzni dne

Za objednatele:

Plzeňský kraj

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky,
investic a majetku
na základě usnesení Rady PK č. 613/21
ze dne 26. 04. 2021

V Plzni dne

Za zhotovitele:

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

Zdeněk Šmíd
jednatel společnosti

