

Dodatek č.1/2016
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1182-2015-571205
uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Opava
Sídlo: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava,

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Kudelová.

Bankovní spojení:

ICO/DIČ: 01312774/CZ01312774

ID DS: z49per3

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitele

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:

Slavičkova 840/1b, 63800 Brno

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně oddíl C, vložka 2171.**

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY – POLNÍ CESTY, VODNÍ PLOCHA A TŮNKY V K.Ú. TŘEBOM“

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Shora uvedené smluvní strany se shodly na doplnění a změně smluvních ujednání v následujícím znění:

Čl. I

Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Článek I se doplňuje o následující ujednání.

1.4. Předmět smlouvy bude rozdělen do tří navazujících částí. Tyto části jsou následující:

Část 1. Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

Část 2a. Zajištění stavebního povolení pro polní cesty s doprovodnou zelení a tůňky

Část 2b. Zajištění stavebního povolení pro vodní plochu (krajinotvornou boční nádrž na hraničním toku Pština) včetně vypracování manipulačního a provozního řádu vodního díla

Původní znění článku III. se ruší a nově se sjednává následující:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

- 3.1. Termín předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby se sjednává **31.7. 2016.**
- 3.2. Termín předání části 2a. Zajištění stavebního povolení pro polní cesty s doprovodnou zelení a tůňky se sjednává do čtyř měsíců od výzvy objednatele k podání žádosti o vydání stavebního povolení.

Část díla 2b. Zajištění stavebního povolení pro vodní plochu (krajinotvornou boční nádrž na hraničním toku Pština) včetně vypracování manipulačního a provozního řádu vodního díla se z důvodů majetkoprávních problémů s nejasným časovým dořešením z plnění díla vypouští

V článku V. se nahrazuje stávající znění bodu 5.2 tímto novým zněním:

5.2 Celková cena za provedení plnění, v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, se dělí na tři části, které budou uhrazeny samostatně.

5.2.1 Cena plnění část 1., projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, činí 376 000,- Kč bez DPH, t.j. 454 960,- Kč s DPH

5.2.2 Cena plnění část 2a., zajištění stavebního povolení pro polní cesty s doprovodnou zelení a tůňky činí 30 000,- Kč bez DPH, t.j. 36 300,- Kč s DPH

Cena plnění 2b., zajištění stavebního povolení pro vodní plochu (krajinotvornou boční nádrž na hraničním toku Pština) činí **20 000,- Kč bez DPH, t.j. 24 200,- Kč s DPH.** Cena části 2b. nebude zhotovitelem fakturována z důvodu, že od dodání této části díla se upouští.

5.2.3 Celková cena za provedené plnění bez části 2b činí 406 000,- Kč t.j. 491 260,- Kč s DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.10.2015 zůstávají beze změn.

Důvodem sjednání tohoto dodatku č. 1 je skutečnost, že projektovým řešením (budoucí stavbou) objektu vodní plochy (krajinotvorné boční nádrže na hraničním toku Pština) na pozemku p.č.690 ve vlastnictví Obce Třebomi jsou dotčeny i sousední pozemky: p.č. 683, zapsaný na LV 60000 a p.č. 69, zapsaný na LV 10002. Na pozemku p.č. 692 je řešeno odpadní koryto z nádrže zpět do toku Pština. V současné době s pozemkem p.č. 692 nelze jakýmkoliv způsobem nakládat, tj. nelze na něm zřizovat stavby, věcná břemena ani například provést jeho směnu z důvodu stavby, a to z důvodu, že je evidován v seznamu rezerv pro vyrovnání územního dluhu s Polskou republikou. Na p.č. 683 je řešeno přítokové koryto a odběrný objekt na toku Pština. Tento pozemek evidovaný s druhem vodní tok současně tvoří i část tohoto toku a proto je předmětem žádosti Povodí Odry s.p. o převod do jeho správy ze správy ÚZSVM, k podpisu smlouvy však zatím nedošlo. Jakékoliv zásahy do hraničních toků vyžadují navíc projednání ve společných přeshraničních orgánech, které se schází jednou ročně.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 1/2016 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 1/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 1/2016 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 1/2016 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 1/2016 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1/2016 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1/2016 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 24.5.2016

V Brně dne 20.5.2016

.....
objednatel
Ing. Zdeněk Šiška
vedoucí Pobočky Opava

.....
zhotovitel
Ing. Zdeněk Střítecký
jednatel

