

Dodatek č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jasenná na Moravě
ze dne 23. 10. 2017
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Šujanová, odborný rada Pobočky Zlín
Telefon:	+420 727 957 182
E-mail :	s.sujanova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons) předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons) předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 23.10.2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Jasenná na Moravě (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je úprava termínu plnění u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy vzhledem k této situaci je částečně pozastavena činnost v řízení o pozemkových úpravách.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání citované dílčí části díla. Změna termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

Článek I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Jasenná, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín: **15. 09. 2021**

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23.10.2017 a dodatků č. 1 – 4 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha Dodatku č. 5: Položkový výkaz činností

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Geocart CZ a.s.
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Ve Zlíně dne 4. 5. 2021

Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jasenná na Moravě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	52	2 100	109 200,00	15.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	46	2 200	101 200,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	410	1 600	656 000,00	15.8.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	136	2 250	306 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	380	0,00	15.9.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	223	3 200	713 600,00	30.11.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	375	3 200	1 200 000,00	15.3.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	7 900	0,00	15.3.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	542	450	243 900,00	15.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	543	850	461 550,00	15.7.2019
3.4.5.a	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace	ha	543	425	230 775,00	15.12.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 022 225,00	15.12.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	543	1 100	597 300,00	15.5.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	75	850	63 750,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	190	500	95 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	543	1 650	895 950,00	15.9.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	42 200	84 400,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 736 400,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	543	800	434 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					434 400,00	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	800	950	760 000,00	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					760 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 022 225,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 736 400,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	434 400,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	760 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	6 953 025,00
DPH 21 % v Kč	1 460 135,25
Celková cena díla včetně DPH v Kč	8 413 160,25