

Přehled čerpání stavby

Stavba: 001 - NPK a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici

					01.02.2021 - 28.02.2021	01.03.2021 - 31.03.2021	Prostavěno celkem	Zůstatek
	PČ	Kód položky	Popis	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem	CZK	CZK
-	001		NPK a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké n	314 823 200,62	9 338 681,18	14 655 584,13	86 593 412,13	228 229 788,72
+			Objekt3 - D.0 00 Pol_režijní položky	9 354 672,00	1 006 131,34	320 315,12	5 472 191,52	3 882 480,48
+			D.1.01 (11) - SO 01 D.1.1.1_A1 Pol_stavební část	170 912 870,94	5 252 920,17	6 844 252,13	64 529 714,85	106 383 156,25
+			D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.01 Pol_ZTI	8 815 504,83	1 345 694,43	684 945,11	2 683 742,86	6 131 762,00
+			D.1.01 (1) - SO 01 D.1.1.4.02 Pol_vnitřní plynovod	360 491,61	0,00	0,00	0,00	360 491,61
+			D.1.01 (2) - SO 01 D.1.1.4.03 Pol_UT	7 956 568,97	0,00	253 721,26	253 721,26	7 702 847,71
+			D.1.01 (3) - SO 01 D.1.1.4.04 Pol_VZT	25 010 880,55	1 041 878,95	2 091 439,19	3 748 172,12	21 262 708,43
+			D.1.01 (4) - SO 01 D.1.1.4.05 Pol_chlazení	8 620 599,03	25 519,74	23 712,92	49 232,66	8 571 366,37
+			D.1.01 (5) - SO 01 D.1.1.4.06 Pol_SLN	32 012 140,94	540 287,57	1 742 093,38	3 202 463,74	28 809 677,21
+			D.1.01 (6) - SO 01 D.1.1.4.07 Pol_SLP	6 061 314,86	79 877,52	481 727,68	886 707,84	5 174 607,02
+			D.1.01 (7) - SO 01 D.1.1.4.08 Pol_EPS	2 666 036,06	0,00	200 969,33	283 279,64	2 382 756,42
+			D.1.01 (8) - SO 01 D.1.1.4.09 Pol_MaR	7 446 032,19	0,00	217 601,33	217 601,33	7 228 430,86
+			D.1.01 (9) - SO 01 D.1.1.4.10 Pol_mediciální plyn	12 451 247,01	42 922,34	806 179,67	849 102,01	11 602 145,00
+			D.1.01 (10) - SO 01 D.1.1.5 Pol_výtahy	7 890 442,84	0,00	0,00	0,00	7 890 442,84
+			D.1.06 - SO 06 D.1.6 Pol_komunikace	5 190 975,56	44 076,14	0,00	220 380,68	4 970 594,88
+			D.1.07 - SO 07 D.1.7.1 Pol	1 990 240,60	0,00	988 627,01	988 627,01	1 001 613,59
+			D.1.07 (1) - SO 07 D.1.7.4.1 Pol	1 723 755,31	0,00	0,00	0,00	1 723 755,31
+			D.1.09 - SO 09 D.1.9 Pol	61 464,94	0,00	0,00	61 464,94	0,00
+			D.1.14 - SO 14 D.1.14 Pol	510 200,54	0,00	0,00	0,00	510 200,54
+			D.1.15 - SO 15 D.1.15 Pol	623 300,16	0,00	0,00	0,00	623 300,16
+			D.1.16 - SO 16 D.1.16 Pol	741 728,74	0,00	0,00	60 414,90	681 313,84
+			D.1.17 - SO 17 D.1.17.1_A1 Pol	480 143,00	0,00	0,00	0,00	480 143,00
+			D.1.18 - SO 18 D.1.18.1 Pol	85 474,46	0,00	0,00	0,00	85 474,46
+			D.1.19 - SO 19 D.1.19 Pol	647 330,86	0,00	0,00	0,00	647 330,86
+			01_D1 - D1_ čerpání vody	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00
+			02_D1 - D1 - hluchá vrty, těsnění	525 272,77	0,00	0,00	525 272,77	0,00
+			03_D1 - D1_ torkret + izolace	295 961,29	0,00	0,00	295 961,29	0,00
+			04_D1 - D1_ zemní práce	1 758 970,17	0,00	0,00	1 724 770,16	34 200,01
+			05_D1 - D1_Ostatní náklady	106 182,63	0,00	0,00	106 182,64	0,00
			D2 - Změna rozsahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+			Objekt0 - ZL03 - změna retenční nádrže	-62 657,20	0,00	0,00	-62 657,20	0,00
+			Objekt1 - ZL02 - změna výtahů	64 716,25	0,00	0,00	0,00	64 716,25
+			Objekt2 - ZL04 - úprava podloží	378 069,24	0,00	0,00	353 795,64	24 273,62
+			Objekt0 (2) - Doplnění lamp	37 496,49	0,00	0,00	37 496,49	0,00
+			Objekt0 (1) - ZL05	-40 627,02	-40 627,02	0,00	-40 627,02	0,00

Přehled čerpání stavby

Stavba: 001 - NPK a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici

PČ	Kód položky	Popis	Cena celkem	01.02.2021 - 28.02.2021	01.03.2021 - 31.03.2021	Prostaveno celkem CZK	Zůstatek CZK
				Cena celkem	Cena celkem		
-	001 - NPK a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké		314 823 200,62	9 338 681,18	14 655 584,13	86 593 412,13	228 225 788,72
-	Objekt3 - D.0 00 Pol_režijní položky		9 354 672,00	1 006 131,34	320 315,12	5 472 191,52	3 882 480,48
-	D1 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	D1: 00 - Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	D1: VN - Vedlejší náklady		4 620 890,00	94 322,50	94 322,50	3 507 693,00	1 113 197,00
+	D1: ON - Ostatní náklady		4 733 782,00	911 808,84	225 992,62	1 964 498,52	2 769 283,48
-	D1 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Celkem - Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	D1 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	D.1.01 (11) - SO 01 D.1.1.1_A1 Pol_stavební část		170 912 870,94	5 252 920,17	6 844 252,13	64 529 714,85	106 383 156,25
-	Číslo položky - Název položky		170 912 870,94	5 252 920,17	6 844 252,13	64 529 714,85	106 383 156,25
+	00 - Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	1 - Zemní práce		500 584,99	0,00	0,00	500 585,02	0,01
+	2 - Základy a zvláštní zakládání		6 946 026,07	0,00	0,00	6 946 026,08	0,00
+	2_01 - Základy pro nemocniční technologie		26 051,25	0,00	1 981,72	1 981,72	24 069,53
+	22 - Piloty		4 335 442,22	0,00	0,00	4 335 442,22	0,01
+	22_MP - Mikropiloty		1 402 828,00	0,00	0,00	1 402 828,00	0,00
+	3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 999 694,10	531 884,46	299,79	1 997 140,17	2 553,95
+	33 - Sloupky a pilíře, stolžary, stojky		1 695 972,63	0,00	84 798,26	1 695 972,60	0,04
+	339_K - Úpravy koridoru		79 951,38	4 988,73	4 988,73	58 700,54	21 250,84
+	34 - Stěny a přičky		9 576 049,02	0,00	0,00	9 288 767,54	287 281,48
+	38 - Kompletní konstrukce		57 156,97	0,00	0,00	57 156,97	0,00
+	39_09 - Anglické dvorky		267 831,57	0,00	0,00	0,00	267 831,57
+	399 - Sádrukartonové kce		7 056 828,56	1 033 539,95	855 626,32	2 366 883,22	4 689 945,34
+	4 - Vodovodné konstrukce		18 098 444,39	0,00	0,00	17 190 218,99	908 225,40
+	43 - Schodiště		803 123,36	168 755,16	0,00	240 996,99	562 186,37
+	61 - Úpravy povrchů vnitřní		1 595 839,85	509 475,38	631 647,39	1 150 665,77	445 174,08
+	62 - Úpravy povrchů vnější		812 324,59	0,00	0,00	0,00	812 324,59
+	63 - Podlahy a podlahové konstrukce		2 107 939,84	0,00	831 437,77	831 437,77	1 276 502,07
+	8 - Trubní vedení		117 581,54	0,00	0,00	0,00	117 581,54
+	94 - Lešení a stavební výtahy		832 254,20	100 287,00	0,00	134 944,35	697 309,85
+	95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		2 302 850,62	28 393,48	45 925,56	1 058 939,07	1 244 911,55
+	951 - Práce HSV, PSV, montáže		58 212,72	0,00	0,00	58 212,72	0,00
+	96 - Bourání konstrukcí		2 733 859,55	2 157,80	0,00	2 733 236,42	623,13
+	99 - Staveništní přesun hmot		738 151,18	36 907,56	14 763,02	484 561,29	243 589,89
+	995_01 - Prvky HSV		1 612 300,84	53 909,66	0,00	1 580 031,20	32 269,65
+	711 - Izolace proti vodě		521 848,43	0,00	0,00	127 149,37	394 699,06
+	712 - Povlakové krytiny		1 967 182,86	178 777,45	820,49	235 370,47	1 731 812,39
+	713 - Izolace tepelné		6 873 075,62	0,00	881 511,62	3 399 161,50	3 533 914,12
+	751 - Ocelové konstrukce		2 063 158,39	485 280,77	291 461,60	852 140,72	1 211 017,67
+	762 - Konstrukce tesákové		399 832,91	0,00	8 856,44	8 856,44	390 976,47
+	764 - Konstrukce klempířské		948 188,16	0,00	51 272,74	51 272,74	896 915,42
+	765 - Krytiny tvrdé		77 984,93	0,00	17 584,84	17 584,84	60 400,09
+	766 - Konstrukce truhlářské		7 238 106,07	0,00	0,00	0,00	7 238 106,07
+	767 - Konstrukce zámečnické		61 771 625,54	2 056 572,77	3 121 265,84	5 177 838,61	56 593 786,93
+	767_P - Podhledy skládané		1 998 554,72	0,00	0,00	0,00	1 998 554,72
+	767_PO - Požární výrobky (vč. přesunu hmot)		9 711 036,49	0,00	0,00	0,00	9 711 036,49
+	769 - Otvorové prvky z plástu		69 127,60	0,00	0,00	0,00	69 127,60
+	769_01 - Plástové výrobky		113 668,44	0,00	0,00	0,00	113 668,44
+	771 - Podlahy z dlaždic a obklady		635 018,57	0,00	0,00	0,00	635 018,57
+	773 - Podlahy teracové		1 389 427,50	0,00	0,00	0,00	1 389 427,50
+	776 - Podlahy povlakové		4 639 104,45	0,00	0,00	0,00	4 639 104,45
+	777 - Podlahy ze syntetických hmot		1 411 744,50	0,00	0,00	0,00	1 411 744,50
+	781 - Obklady keramické		1 344 430,25	0,00	0,00	0,00	1 344 430,25
+	783 - Nátěry		8 618,12	0,00	0,00	0,00	8 618,12
+	784 - Malby		873 521,80	0,00	0,00	0,00	873 521,80
+	799 - Ostatní		563 824,64	0,00	0,00	0,00	563 824,64
+	X00 - Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	D96 - Přesuny sutí a vyloučených hmot		595 671,51	0,00	0,00	595 671,51	0,01
+	Celkem - Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.01 Pol_ZTI		8 815 504,83	1 345 694,43	684 945,11	2 083 742,86	6 131 762,00
+	721 - Vnitřní kanalizace		1 693 957,16	379 954,01	-7 093,67	926 081,65	767 875,54
+	7212 - Dešťová kanalizace		545 065,56	85 503,84	77 092,95	262 478,80	282 586,76
+	722 - Vnitřní vodovod		4 874 274,47	880 236,58	614 945,88	1 495 182,41	3 379 092,06
+	7221 - Požární vodovod		619 154,60	0,00	0,00	0,00	619 154,60
+	72212 - Požární suchovod		137 241,44	0,00	0,00	0,00	137 241,44
+	725 - Zařizovací předměty		945 811,60	0,00	0,00	0,00	945 811,60
+	Celkem - Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	D.1.01 (1) - SO 01 D.1.1.4.02 Pol_vnitřní plynovod		360 491,61	0,00	0,00	0,00	360 491,61
+	723 - Vnitřní plynovod		223 458,96	0,00	0,00	0,00	223 458,96
+	M23 - Montáže potrubí		137 032,65	0,00	0,00	0,00	137 032,65
+	Celkem - Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	D.1.01 (2) - SO 01 D.1.1.4.03 Pol_UT		7 956 568,97	0,00	253 721,26	253 721,26	7 702 847,71
+	A - ZOROVÍ TEPLA		2 931 788,19	0,00	0,00	0,00	2 931 788,19
+	B - RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ		3 645 863,05	0,00	184 613,93	184 613,93	3 461 249,12
+	B_1 - Přeložka stávajícího páteřového rozvodu páteřového rozvodu v obj. B		59 060,33	0,00	59 060,33	59 060,33	0,00
+	C - TOPENÍ PRO VZT		1 319 883,40	0,00	0,00	0,00	1 319 883,40
+	Celkem - Celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	D.1.01 (3) - SO 01 D.1.1.4.04 Pol_VZT		25 010 880,55	1 041 878,95	2 091 439,19	3 748 172,12	21 262 708,43
+	D1 - CP1 Větrání vstupní haly centrálního příjmu		1 840 037,69	39 141,36	122 205,88	280 448,58	1 559 588,11
+	D2 - CP2 Klimatizace emergency		1 662 534,99	121 616,64	150 804,62	272 421,26	1 390 113,73
+	D3 - CP3 Klimatizace - zobrazovací metody		849 995,12	0,00	146 370,98	146 370,98	703 624,14
+	D4 - CP4 Klimatizace zákrokového sálu		807 163,99	85 278,11	63 118,36	148 396,47	658 767,52
+	D5 - CP5 Klimatizace pracoviště ARO		2 910 497,47	298 126,00	148 792,65	663 400,81	2 247 096,66
+	D6 - CP6 Klimatizace zázemí ARO		2 228 208,58	182 074,54	352 214,87	660 759,98	1 567 448,60
+	D7 - CP7 Klimatizace JIP		2 685 365,86	13 165,47	0,00	52 661,86	2 632 704,00
+	D8 - CP8 Klimatizace zázemí JIP		2 393 051,53	0,00	502 879,76	502 879,76	1 890 171,77
+	D9 - CP11 Větrání šaten		579 281,50	20 626,49	53 277,89	99 684,00	479 597,50
+	D10 - CP12 Větrání kuchyněk v obj.B		164 813,99	0,00	0,00	0,00	164 813,99
+	D11 - CP13 Větrání technických prostorů v 1.PP		1 196 715,19	255 204,29	88 555,02	428 810,77	767 904,42
+	D12 - CP20 Větrání strojovny chlazení		219 223,45	0,00	0,00	0,00	219 223,45

+ D13 - CP21 Větrání strojovny vytápění	196 729,02	0,00	0,00	0,00	196 729,02
+ D14 - CP22 Větrání kompresorové stanice	307 914,44	0,00	0,00	0,00	307 914,44
+ D15 - CP23 Větrání vakuové stanice	141 912,04	0,00	0,00	0,00	141 912,04
+ D16 - CP25 Větrání hygienických zařízení	199 550,73	26 646,05	0,00	29 117,49	170 433,24
+ D17 - CP26 Větrání hygienických zařízení	156 740,40	0,00	13 256,74	13 256,74	143 483,66
+ D18 - CP27 Větrání hygienických zařízení	66 831,10	0,00	473,46	473,46	66 357,64
+ D19 - CP30 Chlazení elektrorozvodny	388 548,54	0,00	0,00	0,00	388 548,54
+ D20 - CP32 Chlazení rozvodny SLP 2. a 3. NP	120 703,41	0,00	0,00	0,00	120 703,41
+ D21 - CP34 Chlazení rozvodny EI	123 761,03	0,00	0,00	0,00	123 761,03
+ D22 - CP35 Chlazení technické místností CT	97 987,79	0,00	0,00	0,00	97 987,79
+ D23 - CP36 Chlazení ovládací CT	67 225,43	0,00	0,00	0,00	67 225,43
+ D24 - CP37 Chlazení výtahový CT	134 545,24	0,00	0,00	0,00	134 545,24
+ D25 - CP38 Požární větrání-2.NP.-N2.005	149 825,34	0,00	0,00	0,00	149 825,34
+ D26 - CP39 Požární větrání-2.NP	163 462,37	0,00	0,00	0,00	163 462,37
+ D27 - CP40 Požární větrání-3.NP.-N3.005	129 076,28	0,00	0,00	0,00	129 076,28
+ D28 - CP41 Požární větrání-3.NP	199 063,19	0,00	0,00	0,00	199 063,19
+ D29 - CP42 Dveřní clona	72 201,57	0,00	0,00	0,00	72 201,57
+ D30 - CP43 Chlazení serveru v B4.167	64 903,07	0,00	0,00	0,00	64 903,07
+ D31 - CP44 Větrání hygienických zařízení	33 241,41	0,00	0,00	0,00	33 241,41
+ D32 - CP45 Požární větrání-2.NP.-N2.068	108 789,15	0,00	0,00	0,00	108 789,15
+ D33 - CP46 Požární větrání-3.NP.-N2.069	136 292,50	0,00	0,00	0,00	136 292,50
+ D34 - CP47 Požární větrání-3.NP.-N3.066	104 013,31	0,00	0,00	0,00	104 013,31
+ D35 - CP48 Požární větrání-3.NP.-N3.067	97 120,10	0,00	0,00	0,00	97 120,10
+ D36 - CP49 Úprava stávajícího chlazení a VZT v obj.8	25 815,34	0,00	0,00	0,00	25 815,34
+ D37 - CHUC1 Větrání CHUC - objekt B	350 553,72	0,00	0,00	0,00	350 553,72
+ D38 - CHUC2 Větrání CHUC	89 292,62	0,00	0,00	0,00	89 292,62
+ D39 - CHUC3 Větrání CHUC	88 819,16	0,00	0,00	0,00	88 819,16
+ D40 - 40 Montážní materiál	319 360,41	0,00	0,00	0,00	319 360,41
+ D41 - 41 Lštění	91 576,80	0,00	0,00	0,00	91 576,80
+ D42 - 42 Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše objektu	76 911,85	0,00	0,00	0,00	76 911,85
+ D43 - 43 Nátěry	143 660,70	0,00	0,00	0,00	143 660,70
+ D44 - 44 Izolace	2 661 770,07	0,00	449 488,96	449 488,96	2 212 281,11
+ D45 - 45 Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní	248 388,41	0,00	0,00	0,00	248 388,41
+ D46 - 46 Přesuny hmot	117 404,65	0,00	0,00	0,00	117 404,65
+ D47 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D.1.01 (4) - SO 01 D.1.1.4.05 Poř. chlazení	8 620 589,03	25 519,74	23 712,92	49 232,66	8 571 366,37
+ A1 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Zdroj chladu	2 203 589,78	0,00	0,00	0,00	2 203 589,78
+ A2 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Strojní a doplňkové zařízení zdroje chladu	457 307,83	0,00	0,00	0,00	457 307,83
+ A3 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Úprava vody	9 885,51	0,00	0,00	0,00	9 885,51
+ A4 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Čerpadla	270 336,13	0,00	0,00	0,00	270 336,13
+ A5 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Potrubí	655 674,83	25 519,74	23 712,92	49 232,66	606 442,17
+ A6 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Armatury a doplňkové prvky	942 505,04	0,00	0,00	0,00	942 505,04
+ A7 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Nátěry	6 368,20	0,00	0,00	0,00	6 368,20
+ A8 - ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Izolace	360 525,33	0,00	0,00	0,00	360 525,33
+ B1 - KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Glykolový okruh	1 515 812,74	0,00	0,00	0,00	1 515 812,74
+ B2 - KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Čerpadla	82 738,48	0,00	0,00	0,00	82 738,48
+ B3 - KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Potrubí	924 053,11	0,00	0,00	0,00	924 053,11
+ B4 - KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Armatury a doplňkové prvky	708 689,59	0,00	0,00	0,00	708 689,59
+ B5 - KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Nátěry	3 184,10	0,00	0,00	0,00	3 184,10
+ B6 - KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Izolace	479 924,36	0,00	0,00	0,00	479 924,36
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D.1.01 (5) - SO 01 D.1.1.4.06 Poř. SLN	32 012 140,94	540 287,57	1 742 093,38	3 202 463,74	28 809 677,21
+ 01 - Rozvaděč RH1	521 962,37	0,00	0,00	0,00	521 962,37
+ 02 - Rozvaděč RH2	548 922,53	0,00	0,00	0,00	548 922,53
+ 03 - Rozvaděč RC1	127 540,73	0,00	0,00	0,00	127 540,73
+ 04 - Rozvaděč RC2	159 338,24	0,00	0,00	0,00	159 338,24
+ 05 - Rozvaděč RD01	517 509,20	0,00	0,00	0,00	517 509,20
+ 06 - Rozvaděč R-E1	663 836,96	0,00	0,00	0,00	663 836,96
+ 07 - Rozvaděč RHPCL	317 084,63	0,00	0,00	0,00	317 084,63
+ 08 - Rozvaděč R-CS	6 195,58	0,00	0,00	0,00	6 195,58
+ 09 - Rozvaděč R-TS	6 722,78	0,00	0,00	0,00	6 722,78
+ 10 - Rozvaděč CSVDO	8 265,85	0,00	0,00	0,00	8 265,85
+ 11 - Rozvaděč RS0.1	76 766,05	0,00	0,00	0,00	76 766,05
+ 12 - Rozvaděč RS0.2	65 140,18	0,00	0,00	0,00	65 140,18
+ 13 - Rozvaděč RS0.3	104 799,72	0,00	0,00	0,00	104 799,72
+ 14 - Rozvaděč RS0.4	71 949,55	0,00	0,00	0,00	71 949,55
+ 15 - Rozvaděč RS0.5	58 723,77	0,00	0,00	0,00	58 723,77
+ 16 - Rozvaděč RS1.2	382 164,81	0,00	0,00	0,00	382 164,81
+ 17 - Rozvaděč RS4.1	47 497,49	0,00	0,00	0,00	47 497,49
+ 18 - Rozvaděč RPC0.6	42 730,58	0,00	0,00	0,00	42 730,58
+ 19 - Rozvaděč RPC2.3	40 915,13	0,00	0,00	0,00	40 915,13
+ 20 - Rozvaděč RPC3.3	40 915,13	0,00	0,00	0,00	40 915,13
+ 21 - Rozvaděč ROP1.1	1 528 730,20	0,00	0,00	0,00	1 528 730,20
+ 22 - Rozvaděč RIIP2.1	1 296 957,00	0,00	0,00	0,00	1 296 957,00
+ 23 - Rozvaděč RIIP2.2	1 238 631,25	0,00	0,00	0,00	1 238 631,25
+ 24 - Rozvaděč RIIP3.1	1 251 576,50	0,00	0,00	0,00	1 251 576,50
+ 25 - Rozvaděč RIIP3.2	1 187 849,93	0,00	0,00	0,00	1 187 849,93
+ 26 - Rozvaděč RHEVAK	562 743,18	0,00	0,00	0,00	562 743,18
+ 27 - Rozvaděč RVB-EVAK	150 855,97	0,00	0,00	0,00	150 855,97
+ 28 - Rozvaděč REVAK 2	39 436,58	0,00	0,00	0,00	39 436,58
+ 29 - Rozvaděč REVAK 3	40 004,68	0,00	0,00	0,00	40 004,68
+ 30 - Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS1	511 436,95	0,00	0,00	0,00	511 436,95
+ 31 - Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS2	511 436,95	0,00	0,00	0,00	511 436,95
+ 32 - Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS3	511 436,95	0,00	0,00	0,00	511 436,95
+ 33 - Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS4	511 436,95	0,00	0,00	0,00	511 436,95
+ 34 - Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS5	511 436,95	0,00	0,00	0,00	511 436,95
+ 35 - Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS6	512 222,07	0,00	0,00	0,00	512 222,07
+ 36 - Záložní zdroj pro informační technologie - UPS-IT	578 537,02	0,00	0,00	0,00	578 537,02
+ 37 - Zvýšená záruka UPS zdrojů	404 984,00	0,00	0,00	0,00	404 984,00
+ 38 - Uzemňovací skříně US	100 274,08	0,00	0,00	0,00	100 274,08
+ 39 - Centrální bateriový systém CBS	343 131,02	0,00	0,00	0,00	343 131,02
+ 40 - Hlavní osvětlení	4 516 962,64	540 287,57	20 816,03	930 767,37	3 586 195,27
+ 41 - Nouzové osvětlení	1 164 618,08	0,00	102 909,20	102 909,20	1 061 708,88
+ 42 - Úpravy elektroinstalace v objektu B	179 951,21	0,00	4 290,75	61 629,13	118 322,08
+ 43 - Silnoproudá elektrotechnika a zdravotnická technologie	5 207 695,91	0,00	1 334 248,70	1 334 248,70	3 873 447,21
+ 44 - Hlavní kabelové přívody	2 219 450,50	0,00	248 491,34	248 491,34	1 970 959,16

[illegible]

+ 8 - Trubní vedení	141 172,39	0,00	0,00	0,00	141 172,39
+ 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	378 958,70	0,00	0,00	0,00	378 958,70
+ 99 - Staveništní přesun hmot	4 005,20	0,00	0,00	0,00	4 005,20
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D.1.09 - SO 09 D.1.9 Pol	61 464,94	0,00	0,00	61 464,94	0,00
+ 1 - Zemní práce	31 147,55	0,00	0,00	31 147,55	0,00
+ 4 - Vodorovné konstrukce	907,10	0,00	0,00	907,10	0,00
+ 8 - Trubní vedení	11 962,73	0,00	0,00	11 962,73	0,00
+ 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení	16 815,06	0,00	0,00	16 815,06	0,00
+ 99 - Staveništní přesun hmot	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D.1.14 - SO 14 D.1.14 Pol	510 200,54	0,00	0,00	0,00	510 200,54
+ 01 - Kabelové přívody - příprava staveniště	6 559,84	0,00	0,00	0,00	6 559,84
+ 02 - Kabelové přívody - síťové kabely	316 212,36	0,00	0,00	0,00	316 212,36
+ 03 - Kabelové přívody - Kabelové průchodky TS-BŠ1	40 366,60	0,00	0,00	0,00	40 366,60
+ 04 - Kabelové přívody - utlumení kabelů v kabelových šachtách	17 957,52	0,00	0,00	0,00	17 957,52
+ 05 - Kabelové přívody - Kabelové průchodky SO01-BŠ2	8 076,81	0,00	0,00	0,00	8 076,81
+ 06 - Kabelové přívody - Protipožární ucpávky SO 02	7 239,32	0,00	0,00	0,00	7 239,32
+ 07 - Plastový 9-ti otvorový kabelový kanál, díly pro ukončení	8 732,11	0,00	0,00	0,00	8 732,11
+ 08 - Napojení zdroj	12 846,75	0,00	0,00	0,00	12 846,75
+ 09 - Napojení odeslu plynu	10 840,71	0,00	0,00	0,00	10 840,71
+ 10 - Hodinové zúčtovací sazby	35 024,99	0,00	0,00	0,00	35 024,99
+ 11 - Zemní práce - Trasa pro závory	7 915,88	0,00	0,00	0,00	7 915,88
+ 12 - Zemní práce - Trasa pro HUP, plynoměr	21 913,12	0,00	0,00	0,00	21 913,12
+ 13 - Napojení brány	3 056,76	0,00	0,00	0,00	3 056,76
+ 14 - Zemní práce - Trasa pro bránu	13 457,77	0,00	0,00	0,00	13 457,77
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D.1.15 - SO 15 D.1.15 Pol	623 300,16	0,00	0,00	0,00	623 300,16
+ 1 - Zemní práce	88 834,82	0,00	0,00	0,00	88 834,82
+ 2 - Venkovní slaboproudé vedení - nově navrhované vedení 2. etapa	534 465,34	0,00	0,00	0,00	534 465,34
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D.1.16 - SO 16 D.1.16 Pol	741 728,74	0,00	0,00	60 414,90	681 313,84
+ 01 - Venkovní osvětlení - 2. etapa - Centrální příjem, 15 parkovacích míst	434 085,14	0,00	0,00	60 414,90	373 670,24
+ 02 - Zemní práce - 2. etapa - Centrální příjem, 15 parkovacích míst	307 643,60	0,00	0,00	0,00	307 643,60
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D.1.17 - SO 17 D.1.17.1_A1 Pol	480 143,00	0,00	0,00	0,00	480 143,00
+ 00 - Poznámkas - NENACEŇOVAT III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 1 - Zemní práce	57 551,33	0,00	0,00	0,00	57 551,33
+ 2 - Základy a zvláštní zakládání	149 779,77	0,00	0,00	0,00	149 779,77
+ 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 032,25	0,00	0,00	0,00	7 032,25
+ 95_1 - Oplocení	263 174,72	0,00	0,00	0,00	263 174,72
+ 99 - Staveništní přesun hmot	2 604,93	0,00	0,00	0,00	2 604,93
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D.1.18 - SO 18 D.1.18.1 Pol	85 474,46	0,00	0,00	0,00	85 474,46
+ 00 - Poznámkas - NENACEŇOVAT III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 123,12	0,00	0,00	0,00	24 123,12
+ 99 - Staveništní přesun hmot	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
+ 767 - Konstrukce zámečnické	61 340,98	0,00	0,00	0,00	61 340,98
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D.1.19 - SO 19 D.1.19 Pol	647 330,86	0,00	0,00	0,00	647 330,86
+ 1.01 - Úpravy na rostlém terénu - Přemístění výkopku	103 703,64	0,00	0,00	0,00	103 703,64
+ 1.02 - Úpravy na rostlém terénu - Povrchové úpravy terénu	246 316,75	0,00	0,00	0,00	246 316,75
+ 1.03 - Úpravy na rostlém terénu - Plochy a úpravy území	20 219,99	0,00	0,00	0,00	20 219,99
+ 1.04 - Úpravy na rostlém terénu - Ostatní materiál	169 083,86	0,00	0,00	0,00	169 083,86
+ 2.01 - Sřezání zeleň - Přemístění výkopku	13 014,00	0,00	0,00	0,00	13 014,00
+ 2.02 - Sřezání zeleň - Povrchové úpravy terénu	24 420,19	0,00	0,00	0,00	24 420,19
+ 2.03 - Sřezání zeleň - Plochy a úpravy území	1 033,97	0,00	0,00	0,00	1 033,97
+ 2.04 - Sřezání zeleň - Ostatní materiál	69 538,46	0,00	0,00	0,00	69 538,46
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 01_D1 - D1_ čerpání vody	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00
- Číslo položky - Název položky	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00
+ 1 - Zemní práce	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 02_D1 - D1 - hluché vrt, těsnění	525 272,77	0,00	0,00	525 272,77	0,00
- Číslo položky - Název položky	525 272,77	0,00	0,00	525 272,77	0,00
+ 1 - Zemní práce	34 363,83	0,00	0,00	34 363,83	0,00
+ 22 - Ploty	151 333,40	0,00	0,00	151 333,40	0,00
+ 3_SKR - Stavebně - konstrukční řešení	339 575,54	0,00	0,00	339 575,54	0,00
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 03_D1 - D1_ torkret + izolace	295 961,29	0,00	0,00	295 961,29	0,00
- Číslo položky - Název položky	295 961,29	0,00	0,00	295 961,29	0,00
+ 2_113 - Dorovnání pilotové stěny stříkaným betonem	253 715,54	0,00	0,00	253 715,54	0,00
+ 711 - izolace proti vodě	42 245,75	0,00	0,00	42 245,75	0,00
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 04_D1 - D1_ zemní práce	1 738 970,17	0,00	0,00	1 724 770,16	34 200,01
- Kód - Zkrácený popis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- D1 - Rozměry	1 738 970,17	0,00	0,00	1 724 770,16	34 200,01
+ 11 - Přípravné a přidružené práce	352 960,00	0,00	0,00	326 800,00	26 160,00
+ 12 - Odkopávky a prokopávky	215 897,50	0,00	0,00	215 897,50	0,00
+ 13 - Hloubené výkopky	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00
+ 16 - Přemístění výkopku	332 426,50	0,00	0,00	332 426,50	0,00
+ 18 - Povrchové úpravy terénu	44 165,00	0,00	0,00	44 165,00	0,00
+ 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	180 408,76	0,00	0,00	180 408,76	0,00
+ 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	228 416,00	0,00	0,00	228 416,00	0,00
+ 5 - Přesuny sutí	390 296,41	0,00	0,00	390 296,40	0,01
+ D2 - Ostatní materiál	8 040,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00
- 05_D1 - D1_ Ostatní náklady	106 182,63	0,00	0,00	106 182,64	0,00
- Číslo položky - Název položky	106 182,63	0,00	0,00	106 182,64	0,00
+ D1 - Ostatní náklady spojené s prodloužením doby výstavby	106 182,63	0,00	0,00	106 182,64	0,00
+ Celkem - Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2 - Změna rozsahu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Objekt0 - ZLO3 - změna retenční nádrže	-62 657,20	0,00	0,00	-62 657,20	0,00
- Objekt1 - ZLO2 - změna výtahů	64 716,25	0,00	0,00	0,00	64 716,25
- Objekt2 - ZLO4 - úprava podloží	378 069,24	0,00	0,00	353 795,64	24 273,62
- Objekt0 (2) - Doplnění lamp	37 496,49	0,00	0,00	37 496,49	0,00
- Objekt0 (1) - ZLO5	-40 627,02	-40 627,02	0,00	-40 627,02	0,00