

Dodatek č. 2
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 6220140769

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany:

1. Příkazce:

Statutární město Brno

adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
IČO: 45244782
č. účtu: 111246222/0800

K podpisu tohoto dodatku je pověřena na základě Metodiky zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené R8/143. schůzí Rady města Brna konané dne 14.4.2021: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

Ve věcech smluvních oprávněna jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických: ■■■■■■■■■■ vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,
■■■■■ ■■■■■ investiční referent,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen příkazce)

2. Příkazník:

Ing. Josef Březina, ■■■■■
Sídlo: Návrší Svobody 134/10, 623 00 Brno
IČO: 03035484
DIČ: CZ ■■■■■■■■■■
Bankovní spojení: ■■■■■ ■■■■■
Č. účtu: ■■■■■■■■■■

(dále jen příkazník)

- I. Dne 16. 3. 2020 byla uzavřena mezi příkazcem jako objednatelem a společností I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., jako zhotovitelem stavby, smlouva o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem: „**Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k. ú. Trnitá**“ (dále jen „Stavba“).

Příkazní smlouvou č. 6220140769 uzavřenou dne 21.2.2020 byl u této akce sjednán mezi příkazcem a příkazníkem výkon koordinátora „**Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ (dále jen „**BOZP**“). Odměna příkazníka byla sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a činí celkem **35.600,- Kč bez DPH, tj. 43.076,- Kč s DPH za dobu výstavby 240 kalendářních dnů**. Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě, uzavřeným dne 19.1.2021 byla doba plnění prodloužena na 352 dní, tj. o 112 kalendářních dnů, z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby zhotovitelem.

Vzhledem k tomu, že zhotoviteli stavby – společnosti 1.Vyškovská stavební společnost, s.r.o., byla v rámci dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 6220 051181 dále prodloužena doba plnění **z 352 na 383 dnů, tj. o 31 kalendářních dnů**, spolu se sjednáním víceprací, dohodly se smluvní strany na tom, že Příkazník bude pokračovat ve výkonu BOZP v rozsahu sjednaném původní příkazní smlouvou, a to do 12. 6. 2021.

- II. Za pokračování výkonu BOZP do dobu od 13.5.2021 do 12.6.2021 včetně přepracování plánu BOZP přísluší příkazníkovi odměna, a to:
- za přepracování plánu BOZP činí odměna 568,33 Kč bez DPH (slovy: pětsetšedesátosm korun českých třicettři haléřů). Odměna odpovídá poměrné částce na 31 dnů trvání víceprací z celkové částky **4.400,- Kč** dle původní smlouvy.
 - Za výkon koordinace BOZP činí odměna v celkové výši 4 598,33 Kč bez DPH (slovy: čtyřtisícepětsetdevadesátosm korun českých, třicettři haléřů), tj. při sazbě 21% DPH 5 564,-Kč s DPH. Odměna odpovídá poměrné částce za den výkonu činnosti ve výši 148,33 Kč bez DPH denně jako podíl z celkové částky **35.600,- Kč bez DPH** dle původní smlouvy za 240 dnů provádění služby.
- III. V ostatním zůstává příkazní smlouva beze změny.
- IV. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazce se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za příkazce:

příkazník:

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB

Ing. Josef Březina, [REDACTED]