



00212/2021

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 212/2021

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 13/21

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Město Kolín**
se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
zastoupen: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800



MKOLP002S1VS

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.**
se sídlem: Brno - Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 60200
IČO: 64608531
Bankovní spojení: ČSOB Opava
Číslo účtu: 382047743/0300
Zastoupen: [REDACTED]

(dále: „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín“

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 5. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Kolín“ (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

1. V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba zpřesnění formulace v článku II, 2.2 ve druhé části 3 etapy. Touto změnou není dotčen termín finálního odevzdání celého projektu.
2. Původní znění:
 - 2.2 Termíny dokončení dílčích částí díla, včetně kladného hodnocení z kontrolního dne dle čl. VI. odst. 6.5 této smlouvy jsou stanoveny takto:
 1. etapa – Shromáždění podkladů do 3. září 2019
 2. etapa – rozbor aktuálního stavu vymezení do 3. prosince 2020
 3. etapa – zpracování návrhu do 3. května 2021
 - nová vrstva vymezení ÚSES po projednání a oponentury do 3. října 2021
 4. etapa – projednání vč. odborné oponentury 3. března 2022
 5. etapa – vypořádání připomínek do 3. května 2022
 6. fáze – vyhotovení čistopisu do 3. června 2022.

Nové znění:

- 2.2 Termíny dokončení dílčích částí díla, včetně kladného hodnocení z kontrolního dne dle čl. VI. odst. 6.5 této smlouvy jsou stanoveny takto:
 1. etapa – Shromáždění podkladů do 3. září 2019
 2. etapa – rozbor aktuálního stavu vymezení do 3. prosince 2020
 3. etapa – zpracování návrhu do 3. května 2021
 - nová vrstva vymezení ÚSES pro projednání a oponenturu do 3. října 2021
 4. etapa – projednání vč. odborné oponentury 3. března 2022
 5. etapa – vypořádání připomínek do 3. května 2022
 6. fáze – vyhotovení čistopisu do 3. června 2022.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29. 3. 2021, usnesení č. 3627/96/RM/2021.

Objednatel: Město Kolín

V Kolíně dne 19.4.2021



za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města



Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o.

V Opavě dne 06-04-2021

