

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 2044 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Karla IV. 493 – vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu dvorní fasády a terasy objektu**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email: xxx
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email: xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Ing. Petr Michalík
Místo podnikání:	xxx
Telefon:	xxx
Email:	xxx
IČ:	44417896
DIČ:	CZxxx
Bankovní spojení:	xxx
	č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace prací a změně (rozšíření) předmětu díla, se mění cena a termín díla a platební podmínky, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy uzavřené dne 15.7.2020 a upravené dodatkem č.1 uzavřeným dne 25.1.2021 formou tohoto dodatku č.2. Znění dodatku č.2 bylo projednáno hodnotící komisí a schváleno v souladu s vnitřním předpisem č.VP/1/2015 objednatele dne 28. 4. 2021.

II.

1. Rozšiřuje a doplňuje se původní znění čl. II., odst. 2. „Předmět smlouvy“ o tento text:

Dílo se doplňuje o změnu (rozšíření) předmětu smlouvy zahrnující vícepráce, které spočívají v nezbytnosti vydání závazného stanoviska OPP a stavebně správného řízení a zajištění vydání „Společného povolení“.

2. Původní text věty druhé bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“, upravený Dodatkem č.1, se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě nejpozději do: **31. 8. 2021**

3. Původní text bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“, upravený Dodatkem č.1, se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Celková cena za dílo	245 000,00 Kč bez DPH
DPH 21%	51 450,00
Celkem za dílo	296 000,00 Kč včetně DPH

(Slovy: dvě stě devadesát šest tisíc korun českých)

4. Původní text věty druhé a odstavce prvního a druhého, bodu 1. čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ se ruší a nahrazuje se novým zněním:

a) 50% z ceny předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat při formálním předání 1 paré kompletní dokumentace bez rozpočtu a soupisu prací po podání na všechny veřejnoprávní organizace požadované OS.

b) 30% z ceny předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po vydání závazného stanoviska OPP a podání na stavební odbor bez rozpočtu a soupisu prací.

c) 20% z ceny předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat při konečném předání kompletního díla objednateli díla včetně rozpočtu, soupisu prací a stavebního povolení.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 4. 5. 2021

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Michalík

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 3.5.2021