

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/092/Še, uzavřené dne 24.11.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Ing. Lech Niedoba

sídlem: Lesní 114, 739 91 Jablunkov
zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 64958973
DIČ: CZ6702162071

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

č. účtu:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/092/Še, uzavřené dne 24.11.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Na základě skutečně provedených prací byl narovnan výkaz výměr. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, včetně položkových cen, za které tyto práce byly, nebo měly být realizovány. Toto vyčíslení si vyžádalo snížení ceny díla o 21.380,30 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

840.901,70 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2629 ze dne 26.04.2021.

04. 05. 2021
V Třinci

Za objednatele:

04. 05. 2021
V Třinci

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Paiková
primátorka

Ing. Lech Niedoba

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Ing. Lech Niedoba		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	7.4.2021
Název akce:	MM Třinec - výměna oken (stará budova)		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:			
<ul style="list-style-type: none"> - vyrovnávací potěr pod parapety (venkovní parapety byly ponechány, stávající potěr pod vnitřní parapety byl vyhovující) - oprava venkovního zateplení fasády (nebyl prováděn zásah do fasády) - nebylo nutno demontovat elektroinstalační lišty pod vnitřní parapety - ponechání stávajících venkovních parapetů (stav vyhovující, nebyl nutný zásah do fasády) - vnější parotěsná páska nahrazena parotěsnou komprimační páskou - montáž vnitřní paropropustné pásky nebyla prováděna, nutnost odbourání okenních špalet v celém rozsahu - montážní teleskopická plošina se nepoužívala 			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			
<ul style="list-style-type: none"> - dodávka a montáž venkovní okapničky (napojení okna na stávající parapet) - dodávka a montáž parotěsné komprimační pásky - dodávka a montáž vnitřních krycích okenních lišt 			
Cena méněprací bez DPH: -66 719,80 Kč		Cena víceprací bez DPH: 45 339,50 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -21 380,30 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 862 282,00 Kč		Nová cena bez DPH: 840 901,70 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Ing. Lech Niedoba	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Renata Šedová	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDI):</u>	Zbyšek Malý	<u>podpis:</u>	

Změnový list č.1

Stavba: MM Třinec - výměna oken (stará budova)

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


Zhotovitel: Ing. Lech Niedoba

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
	Práce a dodávky PSV		45 339,50 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			45 339,50 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
	Práce a dodávky PSV	-	66 719,80 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		-	66 719,80 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		-	21 380,30 Kč

Dodavatel: Ing. Lech Niedoba

Objednatel: Renata Šedová

TDI: Zbyšek Malý



MM Třinec - výměna oken - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba						
Objekt						
Stavba: MM Třinec - výměna oken (stará část)						
Objekt: 01: výměna oken 2.NP						
Oddíl						
43	SUB	1-764216605	Venkovní okapnička mechanicky kotvená z Pz s povrchovou úpravou	m		18 414
44	SUB	2-766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží paroizolační komprimační páskou	m		9 120
						9 294
Objekt						
Objekt_01: 02: výměna oken 3.NP						
Oddíl						
43	SUB	3-764216605	Venkovní okapnička mechanicky kotvená z Pz s povrchovou úpravou	m		26 926
44	SUB	4-766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží paroizolační komprimační páskou	m		10 070
45	SUB	5-76662963A	Dodávka a montáž vnitřních plastových krycích lišt	m		8 552
						8 304
						26 926

MM Třinec - výměna oken - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba						
Objekt						
Oddíl						
Stavba: MM Třinec - výměna oken (stará část)						
Objekt: 01: výměna oken 2.NP						
Oddíl: HSV: Práce a dodávky HSV						
37	SUB	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2		- 66 720
38	SUB	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m		- 31 324
39	SUB	621215103	Oprava kontaktního zateplení: podhledů z polystyrenových desek tloušťky do 40 mm plochy do 0,5 m2	kus		- 1 922
40	SUB	622215103	Oprava kontaktního zateplení: stěn z polystyrenových desek tloušťky do 40 mm plochy do 0,5 m2	kus		- 1 520
Oddíl_01: PSV: Práce a dodávky PSV						
12	SUB	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m		- 22 222
14	SUB	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t		- 1 440
19	SUB	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m		- 105
20	SUB	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m		- 2 478
21	SUB	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m		- 2 478
41	SUB	741112801	Demontáž elektroinstalací lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m		- 12 960
42	SUB	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m		- 1 380
Objekt						
Objekt_01: 02: výměna oken 3.NP						
Oddíl: HSV: Práce a dodávky HSV						
4	SUB	621215103	Oprava kontaktního zateplení: podhledů z polystyrenových desek tloušťky do 40 mm plochy do 0,5 m2	kus		- 35 396
5	SUB	622215103	Oprava kontaktního zateplení: stěn z polystyrenových desek tloušťky do 40 mm plochy do 0,5 m2	kus		- 12 060
6	SUB	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m		- 1 330
7	SUB	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2		- 2 660
44	SUB	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den		- 2 915
Oddíl_01: PSV: Práce a dodávky PSV						
18	SUB	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m		- 2 655
19	SUB	741112801	Demontáž elektroinstalací lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m		- 2 500
20	SUB	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m		- 23 336
21	SUB	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m		- 1 380
22	SUB	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t		- 1 380
32	SUB	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m		- 1 590
33	SUB	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m		- 14 310
						- 116
						- 2 280
						- 2 280