

- venkovní výkladce budou odříznuty a vnitřní výkladce budou ukotveny do samostatné kotvy
- středový pilíř bude odbourán do hloubky 15 cm

Objednatel dále rozhodl o výměně dožitého obložení vnitřní části výkladců za dřevotřískové.

2. Původní text věty druhé bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“, se ruší a nahrazuje novým zněním:
Práce uvnitř prodejny budou dokončeny do původního dohodnutého termínu **3.5.2021** z důvodu co nejmenšího omezení provozu prodejny.
Zhotovitel provede a předá celé dílo nejpozději do (vč.vyklizení staveniště): **13. 5. 2021**
3. Původní text bodu 1., čl. V. smlouvy „Cena za dílo“, se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Strany se dohodly, že cena díla se navyšuje o 81 319,50 Kč bez DPH a celková smluvní cena za dílo činí: **411 179,50 Kč bez DPH**

(Slovy: čtyři sta jedenáct tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých 50 haléřů)

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Pelouch

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: