

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

na provedení díla

„Rekonstrukce elektroinstalace, Olomouc, ul. Přichystalova 62, 64“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: 48/2020	
------------------------	--------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc
779 11 Olomouc
IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora

tel.: [redacted], [redacted]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Jiří Mach, provozní technik SNO, a.s.

tel.: [redacted]

Ing. Bien Oldřich, provozní technik SNO, a.s.

tel.: [redacted] o.bien@sno.cz

2. Zhotovitel: ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o.
se sídlem Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 253 76 799
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16700

Zastoupen: Ing. Jan Borůvka, jednatel

tel.: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jan Borůvka ml.

tel.: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí):

Ing. Ivo Rogulič

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 9. 12. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou stran tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu plnění oproti termínu plnění stanovenému ve smlouvě o dílo z důvodu mimořádné situace způsobené koronavirem (prodloužené dodací doby materiálu, karanténa zaměstnanců zhotovitele).

III. Znění dodatku

1. Čl. IV Termín plnění odst. 2 písm. c) a d) Smlouvy o dílo, se mění následovně:

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- a) předání a převzetí staveniště do 10. 12. 2020
- b) zahájení prací: den následující po předání a převzetí staveniště
- c) dokončení díla **do 30.6.2021**
- d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **do 30.6.2021**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 30.4.2021

Objednatel	Zhotovitel
<p>Mgr. Matouš Pelikán náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>Ing. Jan Borůvka jednatel ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o.</p>