

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1894002000034

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoru“

Smluvní strany:

Objednatel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený Ing. Klárou Liptákovou, starostkou
IČ 449 92 785
DIČ CZ 449 92 785

Ve věcech smluvních oprávněn jednat Ing. Klára Liptáková

Ve věcech technických oprávněn jednat Ing. Iveta Zárubová, UMČ-UID

Zhotovitel Ing. Jiří Bajer

Se sídlem Heinrichova 34, Brno
Zastoupená Ing. Jiřím Bajerem
IČ: 13372319
DIČ CZ480326401
Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu 434349621/100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat Ing. Jiří Bajer

Ve věcech technických oprávněn jednat

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava termínu dokončení díla – studie- do 31.5.2021** (původní termín byl do 5 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo).

II.
Cena díla

II.1. Zůstává beze změny.

III
Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv, což zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

III.5. Tento dodatek č.2 byl schválen v 70.RMČ konané dne 31.3.2021 bod 14

V Brně dne*22.4.2021*.....

Za objednatele:

Ing. Klára Liptáková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

V Brně dne*22.4.2021*.....

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Bajer
IČ: 13372319

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1894002000034

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoru“

Smluvní strany:

Objednatel Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany

Se sídlem Selská 66, 61400 Brno

Zastoupený Ing. Klárou Liptákovou, starostkou

IČ 449 92 785

DIČ CZ 449 92 785

Ve věcech
smluvních
oprávněn jednat Ing. Klára Liptáková

Ve věcech
technických
oprávněn jednat Ing. Michal Szabo, UMČ-UID

Zhotovitel Ing. Jiří Bajer

Se sídlem Heinrichova 34, Brno

Zastoupená Ing. Jiřím Bajerem

IČ: 13372319

DIČ CZ480326401

Bankovní spojení Komerční banka, a.s.

Číslo účtu 434349621/100

Ve věcech
smluvních oprávněn
jednat Ing. Jiří Bajer

Ve věcech
technických
oprávněn jednat Ing. Radomil Jaroš

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava ceny díla.**

II.
Cena díla

Cena díla se mění takto:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč.DPH
Cena dle SOD	82 000,00	17 220,00	99 220,00
Vícepráce-náklady na hydrogeologa	9 000,00	1 890,00	10 890,00
Nová cena celkem	91 000,00	19 110,00	110 110,00

III
Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.3 byl schválen v 71 RMČ konané dne 14.4.2021 bod 13

V Brně dne 22.4.2021

22.4.2021

Za objednatele:

Ing. Klára Liptáková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Bajer
IČ: 13372319