

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191734  
Číslo smlouvy zhotovitele: 606849/2019/00

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
datová schránka:  
zastoupen:  
  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoby ve věcech technických:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757  
CZ61974757, plátce DPH  
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12  
5708761/0100  
f7mdrpg  
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva  
  
xxx  
xxx

dále jen „objednatel“  
na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
datová schránka:  
zastoupen:  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
oprávněn jednat ve věcech technických:

**OHL ŽS, a.s.**

Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veverí  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695  
463 42 796  
CZ46342796, plátce DPH  
Komerční banka, a.s., Brno - město  
7507-621/0100  
xbicgdt  
  
xxx  
xxx

kontaktní doručovací adresa: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veverí

(dále jen „zhotovitel“  
na straně druhé

### Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 12. 12. 2019 smlouvu o dílo č. DOD20191734 u objednatele č. 606849/2019/ u zhotovitele OHL ŽS, a.s. za účelem provedení díla pod názvem „Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“.

**Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření**

tohoto dodatku v následujícím znění:

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, se na základě přiloženého Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2 mění následující ustanovení smlouvy:

### 1. Čl. VI. Cena Díla, bod 6.1 se mění následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	44 025 650,83 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	1 673 359,94 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 501 271,38 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	
Celkem vícepráce:	3 080 590,98 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 2 953 451,58 Kč bez DPH
<b>Cena dodatku č. 1:</b>	<b>1 299 227,96 Kč bez DPH</b>
<b>Nová celková smluvní cena Díla bez DPH</b>	<b>45 324 878,79 Kč bez DPH</b>

### 2. Čl. V. Termín plnění a dokončení díla, se upravuje v bodech 5.1 a 5.2 následovně:

- 5.1 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy vyjma dodání geometrického plánu dokončené stavby a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen dle bodu 2.4 bude dokončeno a předáno do **132 kalendářních dnů** od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy. Doba zahájení díla je dne 1. 7. 2020. Geometrické plány pro zapsání věcných břemen se zhotovitel zavazuje dodat do jednoho měsíce ode dne převzetí díla dle předchozí věty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.2. Součástí termínu plnění je i výluka tramvajového provozu v celkové době trvání **57dnů**. Celkový počet výluk tramvajové dopravy bude max. 3 (slovy tři), přičemž případná druhá a třetí výluka na provedení živičného krytu bude povolena pouze ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

V Ostravě dne | ..... V Brně dne .....

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
xxx

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva