

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb**  
**„D6 Lubenec obchvat Zpracování aktualizace DÚR, DSP a IČ“**  
**č. TPR/16/187**

uzavřené dne 10. 10. 2016

**1. Smluvní strany**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem : Na Pankráci 56, 140 00 Praha  
jehož jménem jedná : [REDAKCE], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ659 93 390  
bankovní spojení : [REDAKCE]  
číslo účtu : [REDAKCE]  
telefon : [REDAKCE]  
fax : [REDAKCE]

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem : Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
jehož jménem jedná : [REDAKCE], předseda představenstva  
[REDAKCE], místopředseda představenstva  
[REDAKCE], místopředseda představenstva  
IČ : 25793349  
DIČ : CZ25793349

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

(dále také jen „*Poskytovatel*“) na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

**2. Znění Dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. TPR/16/187 včetně jejího Dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2016 (dále jen SMLOUVA), se doplňuje následovně:

**2.1** V průběhu plnění smlouvy došlo ke změnám v oblasti zárubních zdí a tyto změny musejí být zapracovány do všech stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP včetně inženýrské činnosti. Tento krok je nezbytně nutný pro vydání územního rozhodnutí a všech v úvahu přicházejících stavebních povolení.

Z důvodů zapracování změn dochází po vzájemné dohodě Smluvních stran k **navýšení ceny díla** o částku:

**57.000,- Kč bez DPH**  
**11.970,- Kč DPH**  
**68.970,- Kč včetně DPH**

**2.2 Ustanovení čl. VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, odst 6.1 se v této souvislosti mění takto:**

|                                                               | <b>Nabídková cena<br/>Služeb bez DPH</b> | <b>DPH</b>                  | <b>Celková nabídková<br/>Cena včetně DPH</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| D6 Lubenec obchvat<br>Zpracování aktualizace<br>DÚR, DSP a IČ | (a)<br><b>1,299.000,00 Kč</b>            | (b)<br><b>262.790,00 Kč</b> | (c) = (a) + (b)<br><b>1,571.790,00 Kč</b>    |

**3. Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Poskytovatel obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. TPR/16/187 ze dne 10. 10. 2016 a Dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2016, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a nemění se.

v Karlových Varech dne: 21-02-2017

\_\_\_\_\_  
ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary



v Praze dne: 24.2.2017

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a. s.



\_\_\_\_\_  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a. s.

## D6 Lubenec obchvat

Aktualizace DÚR, DSP a IČ - vícepráce spojené se zpracováním změny zdi  
(změna SO 723.3 a SO 242)

| Část dokumentace                                                     | hodin | Kč/hod | Cena Kč   |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| <b>Aktualizace DÚR - změna č.2</b>                                   |       |        |           |
| Úprava souhrnné technické zprávy - zpracování změny zdi a mostu      | ■     | ■      | 2 000 Kč  |
| Úprava koordinační situace - zpracování změny zdi a mostu            | ■     | ■      | 3 000 Kč  |
| Záborová čára, záborový elaborát a ZPF - změna sem nebude promítnuta | ■     | ■      | 0 Kč      |
| Tisky a digitální data - 4x                                          |       |        | 10 000 Kč |
|                                                                      |       |        |           |
| <b>Aktualizace DSP - změna č.2</b>                                   |       |        |           |
| SO 242 Zárubní zeď v km 75,060 - 75,260 vpravo - ZMĚNA               | ■     | ■      | 25 000 Kč |
| SO 723.3 Protihluková stěna v km 74,980 -75,174 vpravo ZMĚNA         | ■     | ■      | 15 000 Kč |
| Zpracování změn do Koordináční situace                               | ■     | ■      | 2 000 Kč  |
| Zpracování změn do Průvodní zprávy                                   | ■     | ■      | 5 000 Kč  |
| Tisky a digitální data - 4x - jsou v původní nabídce                 |       |        | 0 Kč      |
|                                                                      |       |        |           |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Cena celkem bez DPH</b> | <b>57 000 Kč</b> |
| <b>DPH</b>                 | <b>11 970 Kč</b> |
| <b>Celkem - včetně DPH</b> | <b>68 970 Kč</b> |

V Praze dne 1.2.2017

.....

■

vedoucí stř. silnic a dálnic

SUDOP PRAHA a.s.