

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 5121

uzavřené v souladu ustanoveními občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění, ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.

I. Smluvní strany

Objednatel:

SAKO Brno, a. s.

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupen: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code:KOMBCZPPXXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

H.K.U., spol. s.r.o.

se sídlem Poděbradova 113, 612 00 Brno

Zastoupen: Ing. Jiří Uher a Pavel Mokrý, jednatelé společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX

IČ: 25515161

DIČ: CZ25515161

Bankovní spojení:XXX, číslo účtu: XXX

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 08. 03. 2021 Smlouvu o dílo č. 5121 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou byly poskytnuty vícepráce, v rozsahu:
 - a) branka pro pěší s elektrickým zámekem,
 - b) úprava směrového a výškového vedení plotu z důvodu nevhodného podloží pro umístění sloupků,
 - c) opravy stávajícího poškozeného oplocení.

Rozsah je stranám znám a souhlasí s ním a je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást.

3. V návaznosti na odst. 2 se smluvní strany dohodly:
- a) v souladu s článkem V. odst. 3. Smlouvy na změně Smlouvy spočívající ve změně ceny předmětu díla sjednané v čl. V. Smlouvy v tomto znění:
Smlouva se v čl. V. odst.1. mění tak, že se celková cena díla bez DPH **z původní ve výši 296.522,- Kč navyšuje o 36.284,07 Kč** bez DPH a na **novou celkovou cenu díla bez DPH ve výši 332.806,07 Kč**.
 - b) na doplnění platebních podmínek v čl.VI. odst. 2 Smlouvy o větu: Vícepráce dle dodatku č. 1 budou na účetním dokladu rozepsány, a to společně 2.a. a 2.b. a samostatně 2.c.
 - c) na doplnění čl. IV. Termíny plnění o nový odst. 4 ve znění: V případě, že ani do 31. 05. 2021 nebude objednatelem přiveden silový kabel elektrické energie a datový kabel, bude dílo předáno s nedodělkem nedodání a osazení elektromechanického pohonu pro ovládání dvoukřídlé brány s pozastávkou ve výši **15.000,- Kč** bez DPH do doby dokončení. Předmětná dodávka, montáž a zprovoznění bude provedeno do 14 ti dnů po výzvě objednatele.
4. V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1.: Rozpočet

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek
ředitel společnosti

Ing. Jiří Uher
jednatel společnosti