

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2020-46 „oprava vstupní rampy“, uzavřené dne 15.2.2021 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. Stanislav Návrat

zapsán v živnostenském rejstříku u OÚ v Táboře pod č.j. :ŽÚ/3329/92/M ze dne 1.10.1992

Sídlo podnikání: nám.T.G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

Bytem : [REDACTED]

IČO: 10323074

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba : Stanislav Návrat, tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka:

Adresa pro doručování: nám.T.G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnáni skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Jedná se o níže uvedené změny :

V době přípravy položkového rozpočtu byla do rozpočtu vložena správně položka č. 39. Při stanovení výkazu výměr u této položky však bylo původně uvažováno, že mrazem odtržené ale zachovalé obkladové pásy budou moci být zpětně použity. Při jejich demontáži však došlo k poškození a je nutné je v celém rozsahu vyměnit. Skutečné množství potřebných kusů obkladového pásu rozm. 145x75x8 mm pro obložení 8,3 m² stěny je : "

Výpočet : $(1 / (0,145 \times 0,075)) * 8,3 * 1,1 = 839,96$ kusů

a navýšení položky : č.40 oceněné dle Kros

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu a termín provedení díla.

Dodatkem se navyšuje celková cena díla o částku **11.714,70 Kč** bez DPH, přičemž **vícepráce činí 11.714,70 Kč** (tj. 13,88% z původní ceny díla bez DPH, tj. 84.350,29 Kč)

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.3.1. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH.....96.064,99 Kč

DPH 21 %.....20 173,65 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem.....116.238,64 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.

3. Tento dodatek tvoří nedílnou součástí smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet s vyznačením víceprací

za objednatele J. J. 21

... Iveta Vamberová
V ODP Pardubice



- 3 -05- 2021

30
tel. 042 262 71 71 fax 042 212 585
IČO: 10323074, DIČ: CZ6301280018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 162020
Stavba: Oprava vstupní rampy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			96 064,99
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 96 064,99 0,00	Výše daně 20 173,65 0,00
Cena s DPH	v	CZK	116 238,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

STANISLAV NÁVRAT
391 65 Bechyně, T.G.M. 137

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Oprava vstupní rampy**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	vícepráce
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997013609RR	Odvoz a uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,454			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
2	K	741371001	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus	7,000			
3	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	7,000			
D	763		Konstrukce suché výstavby					
4	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	16,500			
5	M	59030034	deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm	m2	17,325			
6	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	16,500			
7	K	763162811R	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK	m2	16,500			
8	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,190			
D	766		Konstrukce truhlářské					
9	K	766411213	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	5,200			
10	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	5,200			
11	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	5,200			
12	K	RR	Demontáž okopových fošen a montáž nových včetně nátěru - výška 20cm, tloušťka 3cm	m	9,150			
D	767		Konstrukce zámečnické					
13	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí do hmotnosti 20 kg	m	18,000			
14	K	767161841	Demontáž zábradlí schodišťového rozebiratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	18,000			
15	K	767211001	Montáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných roštů délky do 1 m	kus	10,000			
16	K	767211801	Demontáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných roštů	kus	10,000			
17	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,440			
18	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vinovky (1,2x0,6m - 2ks)	m2	1,440			
19	K	767531121R	Demontáž a montáž zapuštěného rámu z L profilů k čistícím zónám	m	7,360			
20	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	7,360			
D	771		Podlahy z dlaždic					
21	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	23,000			
34	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	23,000			
35	M	59761409	dlažba keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	25,300			
33	K	771591112	izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,000			
D	781		Dokončovací práce - obklady					
37	K	781131112	izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,300			
28	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	8,300			
38	K	781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 105 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	8,300			
40	M	59623113	pásek obkladový keramický hladký 145x75x8mm	kus	830,830			
39	M	59623113	pásek obkladový keramický hladký 145x75x8mm	kus	9,130			
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
30	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidlovým odmašťovačem	m2	4,800			
31	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,800			
32	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně číselnosti 1 a 2	m2	16,500			

714,70 Kč