

Dodatek č. 1 ke Smlouvě O Dílo

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona.
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** IM-stav Praha s.r.o.
spisová značka: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
se sídlem: Zenklova 22/56, 188 00 Praha 8 - Libeň
zastoupený: Petr Michovský
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Michovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 264 65 728
DIČ: CZ264 65 728
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.12.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) na veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu „**Úpravy severního vstupu do zámeckého parku, Praha-Čakovice**“, zadané v rámci výběrového řízení realizovaného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mimo režim tohoto zákona.

2. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu realizace díla a upřesnění rozsahu díla, a to z důvodu probíhající revitalizace zámeckého rybníka, kdy je ponechán příjezd pro stavební mechanizaci k revitalizaci zámeckého rybníka, který je plánován přes staveniště díla. Objednatel původně nepředpokládal, že dojde k časové kolizi těchto dvou děl. S ohledem na tuto skutečnost se dělí dílo na dvě části, kdy první část díla bude dokončena do 30.4.2021 a druhá část díla bude zahájena do 28 dnů od výzvy objednatele (nejpozději do 30.9.2021) a dokončena do 45 dnů od zahájení prací. V této souvislosti došlo k upřesnění rozsahu díla ze strany objednatele, přičemž celková cena díla zůstává nezměněna.

I.

1. Původní ujednání odstavce II. Čl. 2.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje ujednáním novým takto:

„2.2 Zhotovitel se zavazuje 1. část díla řádně provést do 30.4.2021. Druhou část díla zahájí zhotovitel do 28 dnů od výzvy objednatele a řádně ji dokončí do 45 dnů od zahájení prací. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k zahájení prací na druhé části díla nejpozději do 30.9.2021.“

2. Smluvní strany dále aktualizují Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, která se nahrazuje *Přílohou č. 1: Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací*, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1: Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 10.3.2021, č. USN RMČ 091/2021.

V Čakovicích dne 29 -04- 2021

V Praze dne 28 -04- 2021

objednatel
Ing. Jiří Vintiška, starosta

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.,
1. zástupce starosty


IM-stav Pro
Zenklova 24
IČ: 26465720

Petr Michovský

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 007C
Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17. 2. 2021
Zadavatel:		IC:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Mi-stav Praha, s.r.o.	IC:	264 65 728
		DIČ:	CZ26465728
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně

Vys

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Mi-stav Praha, s.r.o.
IČ: 264 65 728
17. 2. 2021


Mi-stav Praha, s.r.o.
IČ: 264 65 728
17. 2. 2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0070

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Místo:

Datum:

17. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-3	ZÁBRADLÍ U RYBNÍKA
SO-5	MOLO OPRAVA PRKEN
SO-6	OPRAVA PLETIVA A KAMENÍ
SO-7	ZÍDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU
SO-9	MOSTEK PŘES POTOK
SO-11	ZMĚNA VJEZDU NA MOSTEK



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt:
SO-3 - ZÁBRADLÍ U RYBNÍKA

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 2. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 264 65 728
	DIČ: C226465728
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel


IM-stav Praha
Zenklova 22
IČ: 264 65 728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17. 02. 2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


IM-stav Praha
Zenklova 22
IČ: 264 65 728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17. 2. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt: SO-3 - ZÁBRADLÍ U RYBNÍKA

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 2. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt: SO-3 - ZÁBRADLÍ U RYBNÍKA

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 17. 2. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

p		PSV	Práce a dodávky PSV				
1	K	SO-3	OBJEKT SO-3 ZÁBRADLÍ U RYBNÍKA	KPL			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt: SO-5 - MOLO OPRAVA PRKEN

KSO: Místo:	CC-CZ: Datum: 17. 2. 2021
Zadavatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 264 65 728 DIČ: CZ26465728
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

v CZK

Projektant

Zpracovatel


IM-stav
Zenklova
IČ: 26465

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17.02.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


IM-stav Praha
Zenklova 22/1
IČ: 26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17.2.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objekt: SO-5 - MOLO OPRAVA PRKEN

Místo:

Datum: 17. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objekt: SO-5 - MOLO OPRAVA PRKEN

Místo:

Datum: 17. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV		
2	K	SO-5	OBJEKT SO-5 MOLO OPRAVA PRKEN	KPL

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objekt: SO-6 - OPRAVA PLETIVA A KAMENÍ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 264 65 728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

v CZK

Projektant

Zpracovatel


provádění
IM-stav Praha
Ženklova 22/5
IČ: 26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17.02.2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


provádění
IM-stav Praha
Ženklova 22/5
IČ: 26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17.2.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt: SO-6 - OPRAVA PLETIVA A KAMENÍ

Místo:

Datum: 17. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady za soupisu prací

SO-6 - OPRAVA PLETIVA A KAMENÍ

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt: SO-6 - OPRAVA PLETIVA A KAMENÍ

Místo:

Datum: 17. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	SO-6	OPRAVA PLETIVA A KAMENÍ				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	4	Vodorovné konstrukce				
3	K	434212111	zídka z lomového kamene - montáž	m			
4	M	56380203	krájník kamenný žulový altrnitní 180x200x300-800mm	m			
5	K	996232110	Přesun hmot pro oplacení v do 3 m	t			
	WV		0,145-8,365				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	065002000.1	Mimostraveništní doprava materiálů	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČÁKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt: SO-7 - ZÍDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 2. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 264 65 728
	DIČ: CZ26465728
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel



IM-stav
Zenklova 22/56
IČ: 26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17. 02. 2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



IM-stav
provozní středisko
IM-stav Praha
Zenklova 22/56
IČ: 26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17. 2. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objekt: SO-7 - ZÍDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU

Místo:

Datum: 17. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Dena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objekt:

SO-7 - ZÍDKA MEZI PARKEM A ZAHRADOU

Místo:

Datum: 17. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
20	K	612335101	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách	m2			
W			40*0,5*0,1				
18	K	622321131	Položení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch stěn tlakovou vodou	m2			
D		8	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	974031132	Vysokání rýh ve zděvu cihelném hl do 80 mm	m			
W			40*0,5				
18	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž D 6 mm v drážce v cihelném zděvu hl do 70 mm	m			
W			40*0,4				
D		997	Přesun sutě				
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m výšně	t			
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
10	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t			
D		998	Přesun hmot				
11	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 100 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
13	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2			
14	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2			
21	K	783826490R	Nátěr omítky Repesil, hydrofobizační, UV odolný, pro venkovní podmínky	m2			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN6	Územní vlivy				
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt: SO-9 - MOSTEK PŘES POTOK

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	17. 2. 2021
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	264 65 728
	DIČ:	CZ26465728
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel


iM-stav Praha
Zenklova 22/
IČ: 26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14. 02. 2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


iM-stav Praha
Zenklova 22/
IČ: 26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17. 2. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objekt: SO-9 - MOSTEK PŘES POTOK

Místo:

Datum: 17. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objekt: SO-9 - MOSTEK PŘES POTOK

Místo:

Datum: 17. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV	Práce a dodávky PSV		
1	K	SO-9	OBJEKT SO-9 MOSTEK PŘES POTOK	KPL

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021
Objekt:
SO-11 - ZMĚNA VJEZDU NA MOSTEK

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 2. 2021
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 264 65 728
	DIČ: CZ26465728
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

Sazba daně

21,00%

15,00%

v CZK

Projektant

Zpracovatel


provádění
IM-stav Praha
Zenklova 22/5
IČ: 26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17. 02. 2021

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


provádění
IM-stav Praha
Zenklova 22/5
IČ: 26465728

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12. 2. 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SEVERNÍ VSTUP - ČAKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objekt: SO-11 - ZMĚNA VJEZDU NA MOSTEK

Město:

Datum: 17. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářská

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SEVERNÍ VSTUP - ČÁKOVICE PARK - ZMĚNA 02-2021

Objekt:

SO-11 - ZMĚNA VJEZDU NA MOSTEK

Místo:

Datum: 17. 2. 2021

Zedavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111111101	Odstanění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2			
	W		8*3				
57	K	121161103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm	m2			
	W		*propadlý terén* 8*2,4				
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídý těžitelnosti I, skupiny 3 ručně do 30cm	m3			
	W		(8*3+2*1)*0,2+10*3*0,16+24*0,0365				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny třídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaliny z horniny třídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
	W		10,552*10				
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídý těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	m3			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odvozu 17 05 04	t			
	W		10,552*1,8				
8	K	171251201	Uložení sypaliny na skládky nebo mezskládky	m3			
47	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalnou se zhuštěním ručně	m3			
	W		8*2,4*0,5+24*0,0365				
9	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			
	W		*chodník* 8*2+2*1+10*3				
	W		*zásyp* 8*3				
	W		Součet				
45	K	181311103	Rozprašení ornice tl do 200 mm v rovině nebo svahu do 1:5 ručně	m2			
	W		*zásyp* 8*2,4				
55	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
	W		8*4+7,5*2*1,5+11*1				
66	M	00572410	osivo směs travní parková	kg			
D	5		Komunikace pozemní				
19	K	936009111	Místoové plocha vč. materiálu(2 vrstvy tl. 20mm fr. 0-4 a 60mm fr. 0-22	m2			
	W		8*3+2*1+10*3				
20	K	564851111	Podklad ze štrkové štěrku 5D tl 200 mm	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
33	K	113204111	Vytřetí obrub záhonových	m			
17	K	916371214	Osezení skrytého zahradního obrubníku kovového zavrtím vlněné začleštění	m			
	W		6*8+10				
18	M	27245177	obrubník zahradní kovový 140x1000x0,9mm	m			
34	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3			
	W		*základy* 2*0,5+2*0,1				
35	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3			
	W		*panely* 5*4,2*0,2				
D	997		Přesun sutě				
48	K	997002611	Nakládání sutě a vybouraných hmot	t			
	W		*beton* 4,2*2,2+1,2*2,1+10*0,1				
	W		*vrata* 11,2*0,02+0,29				
	W		Součet				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením *beton* 4,2*2,2+1,2*2,1+10*0,1 *vrata* 11,27*0,02+0,29 Součet	t			
	W						
	W						
	W						
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 13,276*13	t			
	W						
52	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 *beton* 4,2*2,2+1,2*2,1+10*0,1	t			
	W						
54	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 *vrata* 11,27*0,02	t			
	W						
	D	996	Přesun hmot				
22	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 100 m *obrubniky* 34*0,01 *chodniky* 56*0,5 Součet	t			
	W						
	W						
	W						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
39	K	766431821	Demontáž truhlářského obložení vrat z pařubek	m2			
44	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m 11,27*0,02	t			
	W						
	D	767	Konstrukce zámečnické				
42	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg 2,1*13,4*4 (5,0*3+2,0*2+2,2*2+3,0*2)*5,62 12 Součet	kg			
	W						
	W						
	W						
	W						
43	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN6	Územní vlivy				
23	K	065002000	Mimoslovenská doprava materiálů	%			