

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o poskytování služeb
uzavřené mezi

Číslo smlouvy objednatele: TPR/14/133

Číslo smlouvy poskytovatele: KV/27/2014/VB

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

zastoupené: [redacted], ředitelem Správy Karlovy Vary

360 06 Karlovy Vary, Závodní 369/82

oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Poskytovatel: DS engineering PLUS, a.s.

K Hájem 946/10, 155 00 Praha 5

zastoupený [redacted] – statutárním ředitelem

doručovací adresa: Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

telefon: [redacted]

fax: [redacted]

oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]

IČ: 27955834

DIČ: CZ27955834

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

„R6 Nové Sedlo – Sokolov, zpracování smluv o zřízení VB“

Tímto Dodatkem č. 5 se mění a doplňuje níže uvedený odstavec původní smlouvy takto:

IV. DOBA PLNĚNÍ

Z důvodu probíhajícího soudního sporu, složitých a dlouhých jednání s vlastníky dotčených nemovitostí se prodlužuje termín plnění: **do 30. 11. 2017**

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 5 má 1 stranu. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

V Karlových Varech dne - 2 -03- 2017

V Karlových Varech dne 28. 2. 2017

Za objed

Za poskytovatele

.....
[redacted]
Ředitel Správy Karlovy Vary
ŘSD ČR



.....
[redacted]
statutární ředitel
DS engineering PLUS, a.s.

DS engineering PLUS, a.s.

K Hájem 946/10

155 00 PRAHA 5

IČO: 279 66 834 DIČ: CZ27955834