

**Dodatek č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č. objednatele: INV-2020-00003-6001**  
**č. zhotovitele: 80005/001**  
(dále souhrnně vše jen „smlouva“)

uzavřené dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na akci s názvem:

**Rekonstrukce klimatizace laboratoří OI Brno**

**Smluvní strany**

Obchodní firma: Český metrologický institut  
Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j.521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009;  
Sídlo: Okružní 31, Brno PSČ 638 00  
Jednající: Ondřej Kebrle, BBA, MSc., odborný ředitel pro ekonomiku – statutární orgán  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 198139621/0710  
IČ: 00177016  
DIČ: CZ00177016  
Datová schránka: 65msw6w  
Zástupce objednatele k řešení technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: Ing. Radovan Wiecek, tel: 602 523 163, email: rwiecek@cmi.cz  
Ing. Miroslava Staňková, tel: 730 166 322, email: mstankova@cmi.cz

Dále jen „objednatel“

Obchodní firma: PF TECH s.r.o.  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Sídlo: Křenová 524/69, Trnitá, 602 00 Brno  
Jednající: Ing. Pavel Forch  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 55044607001/5500  
IČ: 29210305  
DIČ: CZ29210305  
Datová schránka: eubn54q  
Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ondřej Mráka, tel: +420 777 449 440, email: mraka@pf-tech.cz

Dále jen „zhotovitel“

### Preambule

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 7, 8 a 9, které jsou přílohou tohoto dodatku.

V rámci sledování změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. se rozdělují vícepráce dle příslušných odstavců takto:

#### § 222, odst. 4 – de minimis

ZL č. 7 – dodávka a montáž svítidel	ve výši 9 053,- Kč
ZL č. 8 – změna VZT trasy v 1. NP	ve výši 26 970,50 Kč
ZL č. 9 – rozvod upravené vody do vodoměrné laboratoře	ve výši 7 696,50 Kč

### I.

#### Předmět dodatku

**Článek I. Předmět smlouvy**, se v souladu s odst. 6 doplňuje takto:

Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění předmět smlouvy, jsou změnové listy č. 7, 8 a 9 včetně soupisu prací (položkových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku).

#### Článek V. Cena díla

Cena za provedení dodatečných stavebních prací - víceprací (přípočtů) popsaných ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2, je sjednaná dohodou smluvních stran a činí částku ve výši **43 720,- Kč bez DPH**.

Odst. 2. článku V. se v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku nahrazuje ustanovením:

2. Celková cena díla bez DPH je **15 151 439,45 Kč**. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Cena bez DPH (Kč) dle původní smlouvy o dílo	14 499 723,45 Kč
Cena za provedení dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 (dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku)	607 996,- Kč
Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1	15 107 719,45 Kč
Cena za provedení dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 2 (dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku)	<b>43 720,- Kč</b>
Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 2	<b>15 151 439,45 Kč</b>

### Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 7, 8 a 9

V Brně dne

V Brně dne

.....  
Za objednatele

Ondřej Kebrle, BBA, MSc

odborný ředitel pro ekonomiku

.....  
Za zhotovitele

Ing. Pavel Forch

jednatel

#### Změnový list č. 7: Dodávka a montáž svítidel

Pol.	Popis	MJ	Množství	Cena Jednotková	Cena celkem
	Led svítidla 600x600	ks	7		
	Ekologický poplatek	ks	7		
	Montáž	ks	7		
	Doprava	kpl	1		
	<b>Celkem</b>				<b>9 053,00 Kč</b>

Změnový list č. 8: Změna VZT trasy v 1. NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena dodávky y jednotkov ová	Cena montáže e jednotkov ová	Cena dodávky y celkem	Cena mon táže celk em	Cena Jedn otko vá	Cena celkem
Náklady soupisu celkem											
	D	VL	Větrání laboratoří								
46	K	1.25.5	Čtyřhranné potrubí z ocel. plechu pozinkovaného sk. I dle ON 120405 o obvodu 2630/vč. Tvarovek ( <b>původní výměra odečtena</b> )	m2	25,000						
50	K	1.27.3	Tepelná a protihluková izolace s Al folií tl. 40mm s odolností dle PBR (původní výměra odečtena)	m2	27,625						
		97103-8531.R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, tl. 15 cm ( <b>přepočet na tl. 30cm a rozměr 2m2, odečten 1ks prostupu z SOD</b> )	m2	4,000						
		97108-1521.R00	Vybourání otvorů příčky deskové 1,0 m2, tl. 10 cm ( <b>odečteno 2ks prostupu z SOD</b> )	m2	4,000						
			<b>Celkem</b>								<b>26 970,50 Kč</b>

**Změnový list č. 9: Rozvod upravené vody do vodoměrné laboratoře**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena dodávky jednotková	Cena montá že jednot ková	Cena dodávky celkem	Cena mont áže celke m	Cena Jednotk ová	Cena celkem
	D	VL	Rozvod upravené vody do laboratoře vodoměrů								
46			Potrubí z PPR- rozvod DEMI vody ke zvlhčovačům	bm	15						
			Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	bm	15						
50			Kulový kohout	ks	1,000						
		971 03- 8531.R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, tl. 15 cm ( <b>přepočít na tl. 30cm a rozměr 2m2, odečten 1ks prostup z SOD</b> )	m2	0,500						
		971 08- 1521.R00	Vybourání otvorů příčky deskové 1,0 m2, tl. 10 cm ( <b>odečteno 2ks prostupu z SOD</b> )	m2	0,500						
			<b>Celkem</b>								<b>7 696,50 Kč</b>