

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 0404/N3900/18/RS (objednatel)

č. MZ19K0200 (zhotovitele)

ze dne 12. 3. 2019

na stavbu „ÚV Podolí - filtrace přes granulované aktivní uhlí“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112  
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290  
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové  
představenstva společně  
(dále jen „**Objednatel**“),
- a
- (2) **KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317  
se sídlem Praha 4 - Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3275  
zastoupená:  
(dále jen „**Zhotovitel**“),  
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4. Předmětem tohoto dodatku č. 4 jsou dodatečné stavební práce.

Vzhledem k havarijnímu stavu jednotlivých komponentů technologie, je nutno provést nezbytné práce a dohodnuté změny. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto provést výměnu poškozeného potrubí a armatur včetně.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla, uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.6, který zní:

„2.1.6 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

**B 2/1**

- demontáž původních elektro rozvaděčů
- betonáž otvorů
- pokládka nové keramické dlažby

**B 2/2**

- demontáž původních podpůrných konstrukcí
- obnova keramických obkladů po původních zařízeních

**B 3/2**

- vybourání odpadního potrubí DN 500
- dodávka a montáž nového potrubí
- betonáž nového odpadního potrubí DN 500

**B 4/2**

- dodávka a montáž nových Ti Zn žlabů na dilatace

**B 5/2**

- výměna stávajících přírub DN 300 z důvodu jiného PN (vrtání) těchto přírub na potrubí pracovního vzduchu na všech třech galeriích

**B 6/2**

- doplnění odběrných míst vzorků na všech třech galeriích
- doplnění kulových ventilů na potrubí vyfiltrované vody DN 300 (v kobkách) na III. galerii

**B 7/2**

- provedení odvodušnění výtlačných potrubí čerpadel (4+1)

**B 8/2**

- výměna 12 ks nátokových potrubí s přírubou a těsnícím límcem
- výměna 4 ks potrubí bezpečnostních přepadů nátokového kanálu

**B 9/2**

- oprava zkorodovaného stavu potrubí na III. galerii

**B 10/2**

- doplnění hadice a svedení k zemi mimo nová zařízení Mindsphere od odvodušňovacího potrubí

**B 11/2**

- doplnění dodávky o NAMUR relé z důvodu zajištění kompatibility do ovládacích pultů

**B 12/2**

- demontáž potrubí DN 600 z důvodu havarijního stavu na III. galerii
- bourání ŽB konstrukcí v místech stávajícího potrubí DN 600
- dodávka a montáž nového potrubí DN 600
- betonáž nového potrubí DN 600

**B 13/2**

- navýšení položek VRN a ON v souvislosti se změněným rozsahem prací.

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.3, který zní:

„5.1.3 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.6. činí bez DPH: **15.520.711,59 Kč**“

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č.1, 2, 3 a 4 a pak činí |                          |
| Původní cena za dílo bez DPH                                      | 122.831.600,00 Kč        |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                     | 1.505.777,02 Kč          |
| Cena dle dodatku č. 2 bez DPH                                     | 8.590.881,08 Kč          |
| Cena dle dodatku č. 3 bez DPH                                     | 19.714.938,79 Kč         |
| Cena dle dodatku č. 4 bez DPH                                     | 15.520.711,59 Kč         |
| Celková cena bez DPH  | <b>168.163,908,48 Kč</b> |
| DPH 21%   |                          |

3. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:  
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **nejpozději do 29.7.2021**, v opačném případě je v prodlení.“

## ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací  
č. 2 - Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,  
v Praze, dne

Za Zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---

---