



61030

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXQWYK-01
Doručeno: 28.04.2021
Listů: 6
Druh: SVAZEK

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

D35 Litomyšl – Janov, I. etapa, DÚR+IČ

číslo dílčí zakázky: 11PT-001845 evidenční číslo dílčí zakázky: 242/18

ISPROFIN: 500 155 0003 (553 154 0007.12236)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Pověření

ředitel Správy Pardubice, na základě

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem

Kabátčíkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

ř

zastoupen:

ředitelem a jednatelem

společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

obchodní ředitelka

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí účastník společnosti

Amberg Engineering Brno, a.s.

se sídlem

Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

zastoupeným:

členem představenstva,

prokuristou

IČO:

49446703

DIČ:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl B, vložka 1120

účastník společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
zastoupeným: , jednatelem
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 51304
účastník společnosti

GEOtest, a.s

se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zastoupeným: členem
představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699
účastník společnosti

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AMBERG / LINK / GEOtest**
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Dne 30. 10. 2018 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel Prováděcí smlouvu č. Smlouvy objednatele: 11PT-001845, č. Smlouvy zhotovitele: 2018/0718 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D35 Litomyšl – Janov, I. etapa, DÚR/IČ“ (dále jen „Zakázka“).
- 1.2 Z důvodu nepředvídatelných okolností, které vyvstaly při plnění Zakázky, na základě, kterých došlo ke změně ukončení plnění Zakázky v závěrečné fázi, a to na pokyn Objednatele, kdy Zhotoviteli byla uložena povinnost stáhnout žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby D35 Litomyšl – Janov, I. etapa, kterou podal dne 27. 11. 2019 na Krajském úřadě Pardubického kraje, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1.
- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Změna plnění závěrečné fáze zakázky byla vyvolána nepředvídatelnou okolností, tj. uzavřením memoranda „*Memorandum o způsobu řešení stavby „D35 Litomyšl – Janov“ a zachování kvality prostředí související s výstavbou dálnice D35 na území města Litomyšl a okolních obcí*“ dne 11. 3. 2021, které mění vedení trasy.
- 2.2 Zhotovitel realizoval pro Objednatele služby dle Smlouvy v plném rozsahu kromě předání pravomocného územního rozhodnutí, ke kterému nemohlo dojít z důvodu pokynu Objednatele směrem ke Zhotoviteli, aby stáhl žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby *D35 Litomyšl – Janov, I. etapa*. Sled událostí byl následující. Žádost byla Zhotovitelem podána 27. 11. 2019 na Krajském úřadě Pardubického kraje. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 15. 12. 2020 pod číslem jednacím KrÚ 84408/2020 a spisové značky SpKrÚ 85837/2019 ODSH OSH. Dne 7. 4. 2021 Zhotovitel obdržel Pokyn Objednatele ke stažení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Zhotovitel postupoval v souladu s pokyny Objednatele a dne 8. 4. 2021 podal žádost o zpětvzetí žádosti.
- 2.3 Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 tvoří Pokyn Objednatele ke stažení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Přílohu č. 2 Dodatku č. 1 tvoří Žádost Zhotovitele o zpětvzetí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
- 2.4 Na základě Dodatku č. 1 se ukončuje poskytování služeb.
- 2.5 Příslušná ustanovení Smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

III.

ZMĚNA ZÁVAZKU

- 3.1 Termín plnění dle čl. III. Doba a místo plnění odst. 1 Smlouvy se v níže uvedeném rozsahu:

Inženýrská činnost při ÚR	do získání pravomocného územního rozhodnutí, předpokládané ukončení 31. 12. 2019
---------------------------	--

mění tak, že nově zní:

Inženýrská činnost při ÚR	se ukončuje bez nabytí právní moci územního rozhodnutí ke dni podpisu Dodatku č. 1
---------------------------	--

IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.

- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele 11PT-001845, č. zhotovitele 2018/0718 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
- 4.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. objednatele 11PT-001845, č. zhotovitele 2018/0718 nenastaly žádné změny.

Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří:

1. Pokyn Objednatele ke stažení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
2. Žádost o zpětvzetí žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Pardubicích dne - 6 -05- 2021

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 27 -04- 2021

Za Zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.

ředitel Správy Pardubic

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí



Evidenční číslo (naše zn.): RSD-38145/2021-1
Vyřizuje:

Počet stran 1
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1
Klasifikace PI

POKYN Č. 1

Pokyn Objednatele ke stažení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

***D35 Litomyšl - Janov, I. etapa, DÚR+IČ
číslo smlouvy 11PT-001845, ev.č. 242/18***

Zhotovitel

Obchodní jméno HBH Projekt spol. s r.o.
Sídlo Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
Funkce Ředitel a jednatel společnosti
Jméno

POKYN OBJEDNATELE

Objednatel tímto vydává pokyn Zhotoviteli ke stažení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby *D35 Litomyšl - Janov, I. etapa*, kterou podal dne 27. 11. 2019 na Krajském úřadě Pardubického kraje. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 15. 12. 2020 pod číslem jednacím KrÚ 84408/2020 a spisové značky SpKrÚ 85837/2019 ODSH OSH.

Důvodem je uzavřené „Memorandum o způsobu řešení stavby „D35 Litomyšl – Janov“ a zachování kvality prostředí související s výstavbou dálnice D35 na území města Litomyšl a okolních obcí“ dne 11. 3. 2021, které mění vedení trasy.

Zároveň bude odevzdán čistopis kompletní dokumentace dokladové části k DÚR.

Datum 7. 4. 2021

Za Objednatele

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.07
15:28:11 +02'00'

...is

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	POKYN OBJEDNATELE KE STAŽENÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU RSD-38145/2021-1	DOKUMENTACE STAVBY	POKYN Č. 1
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1



HBH Projekt
pobočka Praha
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

Vaše značka:
Naše značka: 21-02288
Vyřizuje:
Telefon: +
E-mail:
Praha, 8.4.2021

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství

nám. Republiky 12
Pardubice 530 02

D35 Litomyšl – Janov, I.etapa

ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Vážená paní Hanušová,

dne 27.11.2019 jsme na Krajský úřad Pardubického kraje podali žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby D35 Litomyšl – Janov, I.etapa.

Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 15.12.2020 pod číslem jednacím KrÚ 84408/2020 a spisovou značkou SpKrÚ 85837/2019 ODSH OSH.

Tímto žádáme o zpětvzetí výše uvedené žádosti.

Důvodem je uzavřené „Memorandum o způsobu řešení stavby D35 Litomyšl – Janov a zachování kvality prostředí související s výstavou dálnice D35 na území města Litomyšl a okolních obcí“ ze dne 11.3.2021, dle kterého dojde k úpravě vedení trasy.

S pozdravem

Přílohy

- Pokyn Objednatele ze dne 7.4.2021

Na vědomí

- ŘSD Správa Pardubice
- Ministerstvo dopravy, |