

ZMĚNOVÝ LIST Č.10

Stavba: Oprava střechy zámku Lešná

Objednatel: ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

Zhotovitel: TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín

Projektant: H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

Technický dozor: [REDACTED]

Datum vydání: 28.4.2021

Popis změny

Záměna nově vyráběných ozdobných klempířských prvků (replik) za provedení restaurátorských repasí stávajících prvků – označení prvků dle projektové dokumentace A10, A15, A9, R02, R08, R18, R19, R20, R21, R22, R25, R26.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci zpracované dokumentace bylo navržena záměna stávajících ozdobných klempířských prvků za nově vyrobené repliky.

Stav po změně

V rámci realizace stavby budou zachovány původní ozdobné klempířské prvky a bude provedena jejich restaurátorská repase.

Zdůvodnění změny

S ohledem na to, že stávající objekt je nemovitou kulturní památkou, je snaha o zachování původních ozdobných klempířských prvků důležitým požadavkem ze strany Národního památkového ústavu (NPÚ). V rámci přípravných prací byly provedeny potřebné průzkumy a rozborů těchto prvků a byla prokázána reálnost jejich obnovy bez nutnosti výměny za nově vyrobenou repliku. Na klempířské ozdobné klempířské prvky byl zpracován restaurátorský záměr, na který bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Odborem kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína (OKPP MMZ).

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 127.000,- Kč bez DPH.

Poznámka: z toho méněpráce –1.190.000,- Kč bez DPH a vícepráce 1.063.000,- Kč bez DPH

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: [REDACTED], TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.