

DODATEK č.1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. [REDACTED]

ze dne 7. 12. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**
Sídlo: **Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **70883611**
DIČ: **CZ70883611**
není plátcem DPH
Jejíž jménem jedná: **plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje**
Bankovní spojení: **ČNB Plzeň**
Číslo účtu: **1247881/0710**
Kontaktní osoba: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

b) Zhotovitel:

Název: **BAUING KV s.r.o.**
Sídlo: **Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 - Malá Strana**
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: [REDACTED] **jednatel společnosti**
IČ: **29414075**
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Vzhledem k nutnosti řádné realizace díla a na základě odsouhlaseného a schváleného Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace se smluvní strany dohodly na provedení víceprací.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 12. 2020 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vícepráce a Objednatel se zavazuje provedené vícepráce od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich provedení.



Předmětem víceprací je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení rekonstrukce objektu garáží a skladů v areálu KŘ HZS Karlovarského kraje v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně závaznými technickými normami.

2. Za provedené vícepráce v rozsahu předmětu plnění se Smluvní strany dohodly na smluvní ceně:

Cena za provedení víceprací bez DPH	167 515,70 Kč
DPH 21%	35 178,30 Kč
Celková cena s DPH:	202 694,00 Kč

Slovy: dvě stě dva tisíc šest set devadesát čtyři korun českých

3. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č.1 – ZL 02 Elektroinstalace
 - Příloha č.2 – ZL 04 Vytápění a rozvody vody



-5. 05. 2021



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží a skladů v areálu KŘ HZS KK

Objekt:

ZL04 - Vytápění a rozvody vody

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor KK

IČ: 70883611

DIČ: CZ70883611

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075

DIČ: CZ29414075

Projektant:

Projekt stav, spol. s r.o.

IČ: 49787942

DIČ: CZ49787942

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075

DIČ: CZ29414075

Poznámka:

Cena bez DPH				112.285,20
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		112.285,20	21,00%	23.579,89
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	135.865,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží a skladů v areálu KŘ HZS KK

Objekt: **ZL04 - Vytápění a rozvody vody**

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor KK
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Datum: 3. 2. 2021
Projektant: Projekt stav, spol. s
r.o.
Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	112.285,20
PSV - Práce a dodávky PSV	109.359,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13.454,40
731 - Ústřední vytápění - kotelny	30.474,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	11.504,40
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	12.975,60
734 - Ústřední vytápění - armatury	4.642,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	24.488,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	11.820,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2.925,60
VRN9 - Ostatní náklady	2.925,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží a skladů v areálu KŘ HZS KK

Objekt:

ZL04 - Vytápění a rozvody vody

Místo: Karlovy Vary

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor KK

Projektant: Projekt stav, spol. s r.o.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							112.285,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				109.359,60
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				13.454,40
1	K	722 01 001R	Vnitřní vodovod - potrubí lisované, měděné	kpl	1,000	13.454,40	13.454,40
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				30.474,00
2	K	731 01 001R	Kotel Therm EL9, modulovaný výkon 1,0 - 9,0 kW - výkon byl stanoven na základě výpočtu tepelné ztráty	kpl	1,000	30.474,00	30.474,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				11.504,40
3	K	732 01 001R	Ohřivač vody OKHE ONE 80 elektrický nástěnný svislý hranatý	kpl	1,000	11.504,40	11.504,40
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				12.975,60
4	K	733 01 001R	Vnitřní rozvod potrubí - lisované, měděné	kpl	1,000	12.975,60	12.975,60
D	734		Ústřední vytápění - armatury				4.642,80
5	K	734 01 001R	Armatury	kpl	1,000	4.642,80	4.642,80
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				24.488,40
6	K	735 01 001R	Otopná tělesa HENRAD Premium (VK) - velikost byla stanovena na základě výpočtu tepelné ztráty	kpl	1,000	24.488,40	24.488,40
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				11.820,00
7	K	741 01 001R	Vnitřní rozvod elektroinstalace	kpl	1,000	11.820,00	11.820,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2.925,60
D	VRN9		Ostatní náklady				2.925,60
8	K	090001000	Ostatní náklady - režie	kpl	1,000	2.925,60	2.925,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží a skladů v areálu KŘ HZS KK

Objekt:

ZL02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor KK

IČ: 70883611

DIČ: CZ70883611

Zhotovitel:

BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075

DIČ: CZ29414075

Projektant:

Projekt stav, spol. s r.o.

IČ: 49787942

DIČ: CZ49787942

Zpracovatel:

BAUING KV s.r.o.

IČ: 29414075

DIČ: CZ29414075

Poznámka:

Cena bez DPH**55.230,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55.230,50	21,00%	11.598,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****66.828,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží a skladů v areálu KŘ HZS KK

Objekt: **ZL02 - Elektroinstalace**

Místo: Karlovy Vary

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor KK

Projektant: Projekt stav, spol. s
r.o.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55.230,50

M - Práce a dodávky M

55.230,50

21-M - Elektromontáže

55.230,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží a skladů v areálu KŘ HZS KK

Objekt:

ZL02 - Elektroinstalace

Místo: Karlovy Vary

Datum: 3. 2. 2021

Zadavatel: Česká republika - Hasičský záchranný sbor KK

Projektant: Projekt stav, spol. s r.o.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Zpracovatel: BAUING KV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55.230,50
D	M		Práce a dodávky M				55.230,50
D		21-M	Elektromontáže				55.230,50
91	K	0410.2	Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky	kus	2,000	271,60	543,20
145	M	0410.1.1	Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky	kus	2,000	138,03	276,06
	VV		"Dle SOD" -7			-7,000	
	VV		"Skutečnost" 9			9,000	
	VV		Součet			2,000	
101	K	0420.2	Lišta LHD 20x20 vkladací, bílá vč.příslušenství	m	265,000	85,97	22.782,05
155	M	0420.1.1	Lišta LHD 20x20 vkladací, bílá vč.příslušenství	m	265,000	30,66	8.124,90
	VV		"Dle SOD" -90			-90,000	
	VV		"Skutečnost" 355			355,000	
	VV		Součet			265,000	
0	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	135,000	45,50	6.142,50
0	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	155,250	76,80	11.923,20
	VV		"Dle SOD" 0			0,000	
	VV		"Skutečnost" 135			135,000	
	VV		Součet			135,000	
	VV		135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			155,250	
168	K	OST-003.1	PPV - 6% z mat.+mont	%	497,919	7,20	3.585,02
169	K	OST-004.1	Doprava - 3,6% z mat.	%	203,242	4,32	878,01
170	K	OST-005.1	Přesun - 4,0% z mat.	%	203,242	4,80	975,56