

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 036/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX- Bynov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: I
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 188219468/0300
telefon:
fax: -----

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn I
. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se doplňuje smlouva o dílo v bodě:

IV. Cena za dílo**4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu :**

původní cena dle SoD	5 986 020,36 Kč (bez DPH)
cena za změnu č.2	266 054,08 Kč (bez DPH)
nová cena celkem	6 252 074,44 Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 565 010,07 Kč	

XVII. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Teplicích dne 17.07.2021

Objednatel:

[Redacted signature block]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Děčíně dne 30.04.2021

Zhotovitel:

[Redacted signature block]

Ing. Robin Kubec
jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2021	
Zhotovitel: <i>Horák-stavební a obchodní společnost, s.r.o.</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.3. 2021	
Název akce: LT 060 115 Litoměřice, Na Vinici - RKV					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Oceněný výkaz výměr					
Popis a zdůvodnění změny: 01 a 02 – 100 % výměna zásypu - dle geolog. rozboru vytěžené zeminy je tento materiál nevhodný pro zpětný zásy, proto bylo přistoupeno ke 100% výměně zásypaného materiálu 03 – výplň stávající stoky cementopopílkovou suspenzí – stávající rekonstruovaná stoka vedla částečně v jiném místě než nově budovaná stoka, proto bylo nutné tuto část staré stoky zabetonovat 04 – provizorní zadláždění komunikace – s ohledem na přesun oprav komunikace ŘSD do klimaticky vhodného období bylo provedeno provizorní zadláždění komunikace vhodné pro zimní údržbu 05 – monolitická šachta – po dohodě se zástupci SČVK a s ohledem na případnou navazující rekonstrukci bylo od stavby této šachty upuštěno a stoka byla napojena na stávající revizní šachtu 06 – navýšení plochy dlažby – v průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající kanalizace zasahuje z velké části i do přilehlého dlážděného chodníku, který se následně musel zrekonstruovat 07 – čerpání vody – v průběhu stavby bylo čerpání spodní či splaškové vody v menším rozsahu než bylo plánováno v rozpočtu, proto byla po dohodě s technickým dozorem investora tato položka ponížena 08 – komunikace vícepráce – v průběhu stavby byl upřesněn rozsah oprav komunikací požadovaných zástupci MÚ Litoměřice					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
				x	x
Počet připojených listů výkresů změny: 9					
Ocenění změny: Celkem + 266 054,08,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena díla z SOD 5 986 020,36 Kč bez DPH Cena celkem SOD + dodatek č.2 6 252 074,44 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **266 054,08,- Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 722 508,82 Kč bez DPH, tj. 12,07 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 456 454,74 Kč bez DPH, tj. 7,63 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 722 508,82 Kč bez DPH, tj. 12,07 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 456 454,74 Kč bez DPH, tj. 7,63 % nabídkové ceny.

Cena díla z SOD ...5 986 020,36 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací 9

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy a šuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis m

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena stanovena z položek smluvního výkazu výměr v jednotlivých cenách v souladu s SoD CES 1622/20/OLCE ze dne 18.08.2020, nové položky oceněny pomocí aktuálního ceníku URS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 27. 4. 2021

investorovi

Datum 13. 4. 2021

Datum 22. 4. 2021

Datum 26. 4. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.