

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele INV1500006, č. zhotovitele 16397, uzavřená dle §2586 a
násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: Rekonstrukce ČS Holešov

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán: představenstvo
Zastoupen: Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ: 49451871
DIČ: CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 2002-691/0100
tel.: 573 517 111
e-mail: vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel: ELPREMO, spol. s r.o.
Sídlo: Řepčinská 86, 779 00 Olomouc
Zastoupen: Vladimírem Kočím, jednatelem
Registrace: KS Ostrava, oddíl C, složka 1969
IČ: 42869951
DIČ: CZ42869951
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 215033651/0300
tel.: 587 438 800
e-mail: elpremo@elpremo.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na základě dohody smluvních stran se obsah smlouvy mění a doplňuje takto:

Mění se v odstavci č. 3. Cena za dílo, bodu 3.1

Cena dle SoD	5.845.606,00 Kč
Přípočet za práce nad rámec rozpočtu č. 1 změna ve strojní části „C“, položce 04 provizorní propojení	46.983,00 Kč
Přípočet za práce nad rámec rozpočtu - č. 1 ve stavební části „B“	203.617,66 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	6.096.206,66 Kč
DPH 21%	128.203,40 Kč
Nová celková smluvní cena s DPH	7.376.410,06 Kč

Doloženo položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Doplňuje se odstavci č. 4. Záruční podmínky, předání díla, bod 4.10

4. 10. - Záruční lhůta na sváry nerezového potrubí technologie ČS, provedené v rámci tohoto díla, se prodlužuje na 20 let od data předání díla.

V období záruční lhůty, dle bodu 4.10 budou prováděny za účasti odpovědného pracovníka objednatele 1 x ročně vizuální prohlídky trubních rozvodů s vyhodnocením stavu v písemném protokolu.

Termín prohlídek je stanoven vždy na datum převzetí díla, případně, pokud datum vychází mimo pracovní den, bude prohlídka konána nejbližší následující pracovní den.

Mění se v odstavci č. 7. Dokončení díla, bodu 7.4

Nový termín pro dokončení díla – do 30. 6. 2017

Zdůvodnění:

a) nepříznivé klimatické podmínky v lednu a únoru v r. 2017

b) opravy stávající technologie stripovací věže

Doplňuje se v odstavci č. 10. Závěrečná ujednání, bod č. 10.8

10.8. - Práva a povinnosti či závazky vznikající na základě této smlouvy či v souvislosti s ní, přecházejí na právní nástupce smluvních stran, které se zavazují pro jejich přechod učinit příslušná opatření.

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2 x pro každou smluvní stranu.

V Kroměříži dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva.

Vladimír Kočí
jednatel