

051676



VHS BŘECLAV s. r. o.
Fügnerova 1161/1
690 64 BŘECLAV

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Hustopeče – propojení ulic Šafařkovy a Brněnské“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. VHS Břeclav s.r.o.

se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku při KS Brno, oddíl C, vložka 2318

IČ 42324149 DIČ: CZ42324149

jednající ve věcech smluvních Ing. Josefem Bendlem, jednatelem

ve věcech technických Ing. Jaromírem Plhákem, vedoucím výroby

Ing. Alexandrem Vališem, vedoucím technické skupiny

dále jen zhotovitel

a

2. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193, CZ00283193,

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou,

dále jen objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo, dne 14.12.2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Článek č. 1 Předmět smlouvy

se mění takto

Mění se rozsah prováděných prací na díle o vícepráce a méněpráce tak, že celkový objem prací zůstává stejný a nemění se tedy ani cena díla.

Vícepráce a méněpráce jsou blíže popsány a specifikovány v Položkovém rozpočtu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.



Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byla uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích



za zhotovitele



za objednatele




Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku ke smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 01.03.2017



PaedDr. Hana Po
starostka



Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.2.2017

Stavba : FIA 0700

Hustopeče, Propojení ulic Safaříkové a Brněnské

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VHS

Füg

69064 Břeč

IČO : 42324149

DIČ : CZ42324149

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 246 507,00
DPH	21 %		261 766,00
Cena celkem za stavbu			1 508 273

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101 Komunikace	962 973	0	795 846	167 128	63,8
102 Chodník	362 192	0	299 332	62 860	24,0
303 Přípojka dešťových vpustí	183 109	0	151 329	31 779	12,1
Celkem za stavbu	1 508 273	0	1 246 507	261 766	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101	1	967 436	0	799 534	167 902	64,1
101	02 VP+MP	-4 463	0	-3 688	-775	-0,3
102	1	354 232	0	292 754	61 478	23,5
102	02 VP+MP	7 959	0	6 578	1 381	0,5
303	01 Dle skutečnosti	107 124	0	88 532	18 592	7,1
303	02 VP+MP	75 985	0	62 797	13 187	5,0
Celkem za stavbu		1 508 273	0	1 246 507	261 766	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
101	Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
FIA 0700	Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	773 804	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	25 730		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	799 534		
HZS	0		
ZRN+HZS	799 534	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	799 534	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		799 534 Kč
DPH	21,0 %		167 902 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			967 436 Kč

Poznámka :

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnská	Rozpočet : 01
Objekt :	101 Komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	137 580	0	0	0	0
5 Komunikace	478 591	0	0	0	0
9 Doplnující konstrukce a práce	108 836	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	25 730	0
0 Vedlejší rozpočtové náklady	48 798	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	773 804	0	0	25 730	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské	Rozpočet :	01
Objekt :	101 Komunikace		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	137 580	0	0	0	0
5 Komunikace	478 591	0	0	0	0
9 Doplnující konstrukce a práce	108 836	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	25 730	0
0 Vedlejší rozpočtové náklady	48 798	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	773 804	0	0	25 730	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brně	Rozpočet: 01
Objekt :	101 Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200m ² , kam. drcené tl.40cm(0,560t/m ²)	m ²	215,00	65,20	14 018,00
2	113107242R00	Odstranění krytu nad 200m ² ,živičného tl.10cm(0, 181t/m ²)	m ²	215,00	100,00	21 500,00
3	113201111R00	Vytrhání obrub z obrubníků ležatých(0,23t/m ²)	m	192,00	65,00	12 480,00
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky v hor.4 pro silnice do 1000m ³	m ³	249,20	120,00	29 904,00
5	122302209R00	Příplatek za lepivost v hor.4 - 100%	m ³	249,20	10,00	2 492,00
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku do 1000m 249,2 + 20 =	m ³	269,20	180,00	48 456,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m ³	249,20	15,00	3 738,00
8	181201102R00	Úprava pláňe se zhutněním (celá pláň)	m ²	466,50	10,70	4 991,55
Celkem za		1 Zemní práce				137 579,55
Díl: 5		Komunikace				
9	564251111R00	Podklad ze šterkopisku tl.150mm po zhut.	m ²	466,50	120,00	55 980,00
10	564762111R00	Vibrovaný štěrk 32/63mm tl.200 mm s výplň.kam	m ²	466,50	200,00	93 300,00
11	565171221R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem tř.2,š.nad 3m tl.10cm	m ²	466,50	417,00	194 530,50
12	577142212R00	Beton asfaltový ABJ,tř.2,š.nad 3,tl.5cm	m ²	466,50	277,00	129 220,50
13	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m ³	20,00	278,00	5 560,00
Celkem za		5 Komunikace				478 591,00
Díl: 9		Doplňující konstrukce a práce				
14	917862111R00	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu	m	204,00	220,00	44 880,00
15	59217460	Betonový obrubník Granitoid ABO 100x15x15	ks	206,04	60,00	12 362,40
16	979084213R00	Vodorovná doprava vybour.hmot po suchu do 1km	t	38,92	300,00	11 674,50
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1km	t	44,16	41,60	1 837,06
18	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	476,02	80,00	38 081,64
Celkem za		9 Doplnující konstrukce a práce				108 835,60
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
19	460200884R00	Výkop kabelové rýhy 80/120cm hor.4	m	20,00	439,00	8 780,00
20	460510241R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK1, zalitý asfaltem	m	20,00	724,00	14 480,00
21	460560884R00	Zához rýhy 80/120cm hornina tř.4	m	20,00	123,50	2 470,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				25 730,00
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				
22	PC01	GZS	%	1,50	7 507,36	11 261,04
23	PC02	Rezerva 5%	%	5,00	7 507,36	37 536,80
Celkem za		0 Vedlejší rozpočtové náklady				48 797,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	VP+MP	JKSO
Objekt			SKP
101	Komunikace		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
FIA 0700	Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-3 688	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-3 688	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-3 688	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-3 688	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-3 688 Kč
DPH	21,0 %		-775 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-4 463 Kč

Poznámka :

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské	Rozpočet :	02
Objekt :	101 Komunikace	VP+MP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší rozpočtové náklady	-37 537	0	0	0	0
8 Trubní vedení	33 849	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-3 688	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-3 688	0
Oborová přírážka	0	0,0	-3 688	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-3 688	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-3 688	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-3 688	0
Provoz investora	0	0,0	-3 688	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-3 688	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-3 688	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brně	Rozpočet: 02
Objekt :	101 Komunikace	VP+MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	PC02	Rezerva 5%	%	-5,00	7 507,36	-37 536,80
Celkem za		0 Vedlejší rozpočtové náklady				-37 536,80
Díl: 8		Trubní vedení				
2	PC02	Montáž potrubí z trub PP DN 150	m	6,00	20,00	120,00
3	HAK2	Trouba 1,0 PP JUMBO PP DN 150mm SN 10	m	6,00	187,00	1 122,00
4	PC03	Montáž tvarovek PP jednoosých	kus	3,00	120,00	360,00
5	PC05	Vývrt na stávajícím potrubí + napojení potrubí DN 150	kus	3,00	2 860,00	8 580,00
6	837311221R00	Montáž tvar.PP koleno 45° DN150	kus	6,00	120,00	720,00
7	HAK5	Koleno PP 45° DN 150 PP JUMBO SN10	kus	3,00	274,00	822,00
8	HAK6	Koleno PP 87° DN 150 PP JUMBO SN10	kus	3,00	548,00	1 644,00
9	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců UVB - 50	ks	3,00	1 461,00	4 383,00
10	1110003	50/29 SN	ks	3,00	332,00	996,00
11	1110010	50/59 SO BRNO 150	ks	3,00	590,00	1 770,00
12	1110008	50/49 KV	ks	3,00	663,00	1 989,00
13	0004002	Rám s mříží ,zatížení 40t	ks	3,00	2 521,00	7 563,00
14	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu	kus	2,00	1 818,00	3 636,00
15	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	2,87	50,00	143,56
Celkem za		8 Trubní vedení				33 848,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
102	Chodník	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
FIA 0700	Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	292 754	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	292 754		
HZS	0		
ZRN+HZS	292 754	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	292 754	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		292 754 Kč
DPH	21,0 %		61 478 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			354 232 Kč

Poznámka :

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské	Rozpočet :	01
Objekt :	102 Chodník		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	34 982	0	0	0	0
5 Komunikace	183 372	0	0	0	0
9 Doplnující konstrukce a práce	56 532	0	0	0	0
0 Vedlejší rozpočtové náklady	17 868	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	292 754	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brně	Rozpočet: 01
Objekt :	102 Chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122302201R00	Odkopávky a prokopávky v hor.4 pro silnice do 100m3	m3	84,80	210,00	17 808,00
2	122302209R00	Příplatek za lepivost v hor.4 - 100%	m3	84,80	42,60	3 612,48
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku do 1000m	m3	84,80	116,00	9 836,80
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	84,80	15,00	1 272,00
5	181201102R00	Úprava pláňe se zhuťněním (celá pláň)	m2	229,20	10,70	2 452,44
Celkem za		1 Zemní práce				34 981,72
Díl: 5		Komunikace				
6	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku tl.150mm po zhut.	m2	229,20	120,00	27 504,00
7	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kam. tl.10cm po zhut.	m2	229,20	100,00	22 920,00
8	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	206,30	290,50	59 930,15
9	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl.8cm do drtě tl.5cm	m2	206,30	180,00	37 134,00
10	59248040	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 cm II přírodní 186,3 x 1,01 =	m2	188,16	157,00	29 541,12
11	59248057	Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8 cm barva 20 x 1,01 =	m2	20,20	314,00	6 342,80
Celkem za		5 Komunikace				183 372,07
Díl: 9		Doplňující konstrukce a práce				
12	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou , lože z B 12,5	m	155,00	210,00	32 550,00
13	59217310	Obrubník zahradní ABO 100/10/25	kus	156,55	63,00	9 862,65
14	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	282,39	50,00	14 119,74
Celkem za		9 Doplnující konstrukce a práce				56 532,39
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				
15	PC01	GZS	%	1,50	2 748,86	4 123,29
16	PC02	Rezerva 5%	%	5,00	2 748,86	13 744,30
Celkem za		0 Vedlejší rozpočtové náklady				17 867,59

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	VP+MP	JKSO	
Objekt			SKP	
102	Chodník		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
FIA 0700	Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	6 578	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	6 578	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		6 578	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 578	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			6 578 Kč
DPH	21,0 %			1 381 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 959 Kč

Poznámka :

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské	Rozpočet :	02
Objekt :	102 Chodník	VP+MP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší rozpočtové náklady	-13 744	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	20 322	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 578	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 578	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 578	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 578	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 578	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 578	0
Provoz investora	0	0,0	6 578	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 578	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 578	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brně	Rozpočet: 02
Objekt :	102 Chodník	VP+MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	PC02	Rezerva 5%	%	-5,00	2 748,86	-13 744,30
Celkem za		0 Vedlejší rozpočtové náklady				-13 744,30
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
2	917862111R00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu do lože z betonu	m	53,00	220,00	11 660,00
3	59217460	Betonový obrubník Granitoid ABO 100x15x15	ks	53,53	60,00	3 211,80
4	919PC0001	Úprava terénu za obrubníkem	m	70,61	70,00	4 942,70
5	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,16	50,00	507,87
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				20 322,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Dle skutečnosti	JKSO	
Objekt			SKP	
303		Přípojka dešťových vpustí	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
FIA 0700		Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		VHS Břeclav s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	88 532	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	88 532		
HZS	0		
ZRN+HZS	88 532	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	88 532	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		88 532 Kč
DPH	21,0 %		18 592 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			107 124 Kč

Poznámka :

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské	Rozpočet :	01
Objekt :	303 Přípojka dešťových vpustí	Dle skutečnosti	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 179	0	0	0	0
4 Podkladní konstrukce	351	0	0	0	0
8 Přípojky vpustí	69 598	0	0	0	0
0 Vedlejší rozpočtové náklady	5 403	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	88 532	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Safaříkové a Brně	Rozpočet: 01
Objekt :	303 Přípojka dešťových vpustí	Dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hor.1 až 4	m3	26,25	180,00	4 725,00
2	132301109R00	Příplatek za lepivost-hloubení rýh v hor.4 - 100%	m3	26,25	25,00	656,25
3	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku do 1000m 106,3 + 63	m3	26,25	116,00	3 045,00
4	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	17,25	40,00	690,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,25	15,00	393,75
6	174101101R00	Zásyp rýh se ztuhnutím	m3	17,25	94,80	1 635,30
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození	m3	3,00	260,00	780,00
8	583333638	Kamenivo těžené frakce 8-16 B 30 x 1,05 = 31,5 x 1,67	t	5,70	220,00	1 254,00
Celkem za		1 Zemní práce				13 179,30
Díl: 4		Podkladní konstrukce				
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4mm	m3	0,54	650,00	351,00
Celkem za		4 Podkladní konstrukce				351,00
Díl: 8		Přípojky vpustí				
10	PC01	Montáž potrubí z trub PP DN 200	m		25,00	
11	PC02	Montáž potrubí z trub PP DN 150	m	6,00	20,00	120,00
12	HAK1	Trouba 1,0 PP JUMBO PP DN 200mm SN 10	m		226,00	
13	HAK2	Trouba 1,0 PP JUMBO PP DN 150mm SN 10	m	6,00	187,00	1 122,00
14	PC03	Montáž tvarovek PP jednoosých	kus	3,00	120,00	360,00
15	PC04	Montáž tvarovek PP odboč.	kus		180,00	
16	PC05	Vývrt na stávajícím potrubí + napojení potrubí DN 150	kus	3,00	2 860,00	8 580,00
17	HAK4	Tvarovka - odbočka PP 200/150 PP JUMBO SN 10	kus		959,00	
18	837311221R00	Montáž tvar.PP koleno 45° DN150	kus	6,00	120,00	720,00
19	HAK5	Koleno PP 45° DN 150 PP JUMBO SN10	kus	3,00	274,00	822,00
20	HAK6	Koleno PP 87° DN 150 PP JUMBO SN10	kus	3,00	548,00	1 644,00
21	893151111R00	Montáž šachty revizní plastové kruhové DN315	kus		964,00	
22	HAK7	WAVIN Šachtové dno DN 315 DN 200 průtok	kus		589,00	
23	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400	kus	2,00	11 420,00	22 840,00
24	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	2,00	2 842,89	5 685,78
25	55243347	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t	kus	2,00	3 296,00	6 592,00
26	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců UVB - 50	ks	3,00	1 461,00	4 383,00
27	PREFA BRNO	Vpust' uliční betonová TBV-Q				
28	1110003	50/29 SN	ks	3,00	332,00	996,00
29	1110004	50/59 SV	ks		498,00	
30	1110010	50/59 SO BRNO 150	ks	3,00	590,00	1 770,00
31	1110008	50/49 KV	ks	3,00	663,00	1 989,00
32	0004002	Rám s mříží ,zatížení 40t	ks	3,00	2 521,00	7 563,00
33	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu	kus	2,00	1 818,00	3 636,00
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	15,51	50,00	775,61
Celkem za		8 Přípojky vpustí				69 598,39
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				
35	PC01	GZS	%	1,50	831,29	1 246,94
36	PC02	Rezerva 5%	%	5,00	831,29	4 156,45
Celkem za		0 Vedlejší rozpočtové náklady				5 403,39

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02 VP+MP	JKSO	
Objekt		SKP	
303	Přípojka dešťových vpustí	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
FIA 0700	Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	62 797	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	62 797	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	62 797	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	62 797	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		62 797 Kč
DPH	21,0 %		13 187 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			75 984 Kč

Poznámka :

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brněnské	Rozpočet :	02
Objekt :	303 Přípojka dešťových vpustí	VP+MP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-33 849	0	0	0	0
0 Vedlejší rozpočtové náklady	-4 664	0	0	0	0
10 souhrnné ceny	101 310	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 797	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	62 797	0
Oborová přírážka	0	0,0	62 797	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	62 797	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	62 797	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 797	0
Provoz investora	0	0,0	62 797	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	62 797	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 797	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0700 Hustopeče, Propojení ulic Šafaříkové a Brně	Rozpočet: 02
Objekt :	303 Přípojka deštových vpustí	VP+MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 8		Trubní vedení					
1	PC02	Montáž potrubí z trub PP DN 150	m	-6,00	20,00	-120,00	
2	HAK2	Trouba 1,0 PP JUMBO PP DN 150mm SN 10	m	-6,00	187,00	-1 122,00	
3	PC03	Montáž tvarovek PP jednoosých	kus	-3,00	120,00	-360,00	
4	PC05	Vývrt na stávajícím potrubí + napojení potrubí DN 150	kus	-3,00	2 860,00	-8 580,00	
5	837311221R00	Montáž tvar.PP koleno 45° DN150	kus	-6,00	120,00	-720,00	
6	HAK5	Koleno PP 45° DN 150 PP JUMBO SN10	kus	-3,00	274,00	-822,00	
7	HAK6	Koleno PP 87° DN 150 PP JUMBO SN10	kus	-3,00	548,00	-1 644,00	
8	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců UVB - 50	ks	-3,00	1 461,00	-4 383,00	
9	1110003	50/29 SN	ks	-3,00	332,00	-996,00	
10	1110010	50/59 SO BRNO 150	ks	-3,00	590,00	-1 770,00	
11	1110008	50/49 KV	ks	-3,00	663,00	-1 989,00	
12	0004002	Rám s mříží ,zatížení 40t	ks	-3,00	2 521,00	-7 563,00	
13	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu	kus	-2,00	1 818,00	-3 636,00	
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-2,87	50,00	-143,56	
Celkem za		8 Trubní vedení				-33 848,56	
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady					
15	PC01	GZS	%	-1,50	338,48	-507,72	
16	PC02	Rezerva 5% - rozpočet dle skutečnosti	%	-5,00	831,29	-4 156,45	
Celkem za		0 Vedlejší rozpočtové náklady				-4 664,17	
Díl: 10		souhrnné ceny					
17	01	Přečerpání OV během stavby	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00	
18	02	Tlakové čištění stoky DN 500 zanešení do 15% sedimenty	m	52,00	130,00	6 760,00	
19	03	Kamerová prohlídka před a po sanaci	m	104,00	40,00	4 160,00	
20	04	Práce robotem - odstranění vyčnív.připojek	hod	4,00	3 500,00	14 000,00	
21	05	Proplach před sanací DN 500	m	52,00	40,00	2 080,00	
22	06	Zatažení sanační vložky ze skelných vláken DN 500 / 3,7 mm	m	5,00	3 882,00	19 410,00	
23	07	Zkouška těsnosti	m	52,00	50,00	2 600,00	
24	08	Otevření přípojek po sanaci	kus	7,00	4 500,00	31 500,00	
25	09	Doprava strojní techniky do místa stavby	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	
Celkem za		10 souhrnné ceny				101 310,00	