



KUMSP00RJTXD



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

DODATEK Č.1
příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem**
náměstkem hejtmana kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2107431985/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „příkazce“)

2. SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.
číslo účtu: 3882364001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C43822

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 01. 2020 příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti ev.č. 08187/2019/EP (dále jen „smlouva“), při realizaci stavby „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“, jejíž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Dne 26. 03. 2020 byla mezi zhotovitelem stavby a příkazcem, jakožto objednatelem, uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby, ev. č. 00821/2020/EP (dále jen „smlouva o

km

dílo"), ve znění pozdějších dodatků (dále jen „dodatky“).

3. Předmětem dodatků smlouvy o dílo bylo vypořádání víceprací, které vyvstaly v průběhu provádění díla, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, soupisu prací, dodávek a služeb, zhotovitel stavby je nezavinil a nemohl je předvídat a jsou nutné pro dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Vícepráce dle předchozí věty měly dopad na původně sjednanou dobu pro zhotovení díla, která byla prodloužena z původně předpokládaných 12 měsíců na 14 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. Termín dokončení stavby byl tedy prodloužen do 20. 6. 2021.
4. Na základě okolností vzniklých při provádění díla (prodloužení doby realizace) vyvstala tedy potřeba přímo úměrně navýšit příkazníkovi odměnu za výkon inženýrské činnosti za příslušný počet měsíců, o které bude výkon inženýrské činnosti prodloužen.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Odměna za výkon inženýrské činnosti sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navýšuje o částku, která odpovídá počtu měsíců, o které bude inženýrská činnost vykonávána déle oproti původnímu předpokladu a činí:

odměna bez DPH	414.400 Kč
DPH	87.024 Kč
odměna celkem včetně DPH	501.424 Kč

z toho:

- a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	302.400 Kč
DPH	63.504 Kč
včetně DPH	365.904 Kč

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH	112.000 Kč
DPH	20.160 Kč
včetně DPH	135.520 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně,

nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách příkazce www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 14/SPK ze dne 12.4. 2021

V Ostravě dne: 04 -05- 2021

V Olomouci dne: 16 .04. 2021

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
na základě pověření
hejtmána kraje



SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUČ
IČ: 285 71 690 18