



DODATEK č. 1

K OBJEDNÁVCE č.: 02PU-001431

OBJEDNATEL	DODAVATEL / ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 140 00 Praha 4	Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. Ohradní 24b 140 00 Praha 4
Zastoupený: Ve věcech smluvních: Ve věcech technických:	Zastoupený: Ve věcech smluvních: Ve věcech technických:

Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 Isprofin: 500 111 0001	Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: 618 53 267 DIČ: CZ61853267 Registrován u: Městského soudu v Praze Spis. značka: odd.C, vl.č. 31260
--	---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na dodatku k objednávce

I. Předmět plnění: Název zakázky: „I/7 křiž. s I/16 až Hořešovice – AD“ Z důvodu změny termínů realizace stavby oproti předpokladům v objednávce č. 02PU-001431 se mění doba plnění výkonu autorského dozoru.
--

II. Doba plnění Do: 30.11.2016

OSTATNÍ USTANOVENÍ OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

V Praze dne 31.10.2016

V Praze dne 28.10.2016

Za objednatele:

Za dodavatele:

