

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., kvestor
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoby:

- Ing. Petr Marvan, tel. č: +420 541 145 344, +420 724 375 534, email: marvan@vutbr.cz
- Ing. Jiří Kudla, tel. č: +420 54114 5339, Mob.: +420 739 246 529 email: kudla@vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: Ateliér Velehradský, s. r. o.
Sídlo: Libušino údolí 76, 623 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69046
Zástupce: Ing. arch. Tomáš Velehradský, jednatel
IČO: 292 63 140
DIČ: CZ 292 63 140
Bankovní spojení: 43-8463790287/0100
Kontaktní osoby:

- Ing. arch. Tomáš Velehradský, 602 850 461, tomas@velehradsky.cz
- Ing. Hana Staňková, MBA, 601 565 482, stankova@velehradsky.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany konstatují, že po splnění VF 5, Milníku A v rámci Sekce 1 dle smlouvy o dílo č. Objednatele 007635/2020/00 uzavřené dne 9. 6. 2020 (dále jen „Smlouva“) vyvstala potřeba Objednatele etapizovat danou Sekci v částech týkajících se objektu B2. Tímto dodatkem Smluvní strany sjednávají následující změny již splněného Milníku A VF5, Sekce 1:
 - a) předmětem dodatku je rozdělení VF5, Milníku A, Sekce 1 na etapy následovně:
 - 1. etapu tvoří objekty A3 a KH3 a
 - objekt B2 bude rozdělen do dvou samostatných projektů – etap, přičemž 2. etapa bude zahrnovat rekonstrukci severní části 2.NP v souvislosti s vybudováním laboratoře B2.205, šatny muži a šatny ženy, souvisejícího hygienického zázemí a rekonstrukci celého 3.NP v souvislosti s vybudováním laboratoří a souvisejících prostor. Součástí 2. etapy jsou i související stavební úpravy umožňující samostatné provedení a užívání prostor rekonstruovaných v této etapě, např. zřízení chráněné únikové cesty. V rámci 3. etapy budou rekonstruovány zbývající části objektu B2 v rozsahu dle již odevzdané VF5 pro Sekci 1;
 - b) Zhotovitel provede změnu dle tohoto dodatku a splní Milník A VF 5 do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku;
 - c) cena změn dle tohoto dodatku se sjednává na 424 000 Kč bez DPH,
 - d) kontrola splnění Milníku a fakturace se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- 2) Smluvní strany dále konstatují, že pro účely výpočtu ceny Milníku B VF 5, jakož i dalších návazných VF je rozhodná cena Sekce 1 uvedená ve Smlouvě bez navýšení dle tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany dále sjednávají, že cena Milníku B VF 5, Sekce 1 a cena Milníků A až E VF 9 Sekce 1 budou v návaznosti na rozdělení Výstavby Sekce 1 na etapy a tím pádem rozdělení Zadávacího řízení na výběr Dodavatele na tři samostatná řízení taktéž rozděleny, a to v poměru
 - a) 2/3 pro etapu 1,
 - b) 1/6 pro etapu 2 a
 - c) 1/6 pro etapu 3.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran a téhož dne nabývá účinnosti.
- 2) Dodatek je uzavřen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 5. 5. 2021

Za Objednatele

.....

Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

Kvestor

V Brně dne: 4. 5. 2021

Za Zhotovitele

.....

Ing. arch. Tomáš Velehradský

Jednatel