

Dodatek č. 2

K dodatku č. 1, ze dne 15. 12. 2020, který byl uzavřen ke smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 pro veřejnou zakázku „Lékařský dům - Veltrusy“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Veltrusy

Sídlo: Palackého 9, 277 46 Veltrusy
Zastoupená: Mgr. Filip Volák, starosta města
IČO: 00237272
DIČ: CZ00237272
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Uniwel STAVBY spol. s.r.o.

Sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 6833
Zastoupená: Ing. Vladimír Veltruský
IČO: 61324043
DIČ: CZ61324043

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 9.2020 (dále jen „**dodatek č. 2**“)

II . Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava textu Dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2020, na kterém se smluvní strany dohodly.

III . Změna

1. Smluvní strany se dohodly na změně textu čl. II odst. 2.1. dodatku č. 1, který nově zní:

„Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu prací ujednaných mezi objednatelem a zhotovitelem ve Smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2020 na veřejnou zakázku „Lékařský dům – Veltrusy“ (dále jen „smlouva“), jak je podrobně uvedeno a popsáno ve změnových listech č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku (dále jen „změna rozsahu prací“) v návaznosti na změnu rozsahu prací též odpovídající změna ceny díla. To vše v souladu s čl. XIII. Odst. 13.1. smlouvy a ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).“

IV . Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení dodatku č. 1 a smlouvy tímto dodatkem nejsou dotčena.
2. Tento dodatek č. 2 je možné měnit a doplňovat jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven v 2 originálech, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení dodatku.
5. Tento dodatek byl schválen na 27. Zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 4. 2021 usnesením č. 18.

Ve Veltrusích dne: 4. 5. 2021

V Teplicích dne: 04-05-2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



STAVBY spol. s r.o.
Zemská 1894, 415 01 Teplice
t/f: 417 577 192 / 417 577 560
IČ: 613 240 43 DIČ: CZ61324043 ①