

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 7. 2018

Smluvní strany

Objednatel	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
se sídlem:	50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27
IČO	626 90 361
DIČ	CZ 62690361
zástupce	Mgr. Bc. Iva Rindová, ředitelka
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	3244648309/0800

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	Atelier 99 s.r.o.
-------------------	--------------------------

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 81417

se sídlem	Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO	02463245
DIČ	CZ02463245
zastoupený	Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem
bankovní spojení	KB a.s.
číslo účtu	107-6366010227/0100

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „předmětná smlouva“), jejímž předmětem je **zpracování PD a výkon AD u veřejné zakázky nazvané Modernizace prostor pro výuku tlumočnicků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – zpracování PD a výkon AD** (dále jen jako „dílo“).
2. Smluvní strany uzavírají postupem dle čl. 14 odst. 2 předmětné smlouvy níže uvedený dodatek.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Smluvní strany doplňují článek 3 předmětné smlouvy o odstavec 5 níže uvedeného znění:

Smluvní strany prohlašují, že v rámci projekčních prací byl proveden statický výpočet na základě geologických sond z 1984 (1969) pro původní stavbu objektu VOŠ, SŠ, ZŠ, MŠ, Hradec Králové, Štefánikova 549, a v průběhu provádění stavebních prací budou provedeny realizační stavební společnostmi doplňkové geologické sondy dle rozhodnutí AD. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že

budou zjištěny odlišné skutečnosti, bude třeba upravit navržené projektové řešení, úpravy projektové dokumentace provede zhotovitel bezúplatně, tedy v rámci dohodnuté ceny díla do doby maximálně 30 dnů od předložení stavu sond.

Článek 14 **Závěrečná ustanovení**

1. Ve zbytku ustanovení (mimo nově doplněného čl. 3 odst. 5 předmětné smlouvy) zůstává předmětná smlouva v původním znění.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku a jeho změn v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle předmětné smlouvy.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění;
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové dne [.....]

Za zhotovitele v Brně dne [.....]

.....
Mgr. Bc. Iva Rindová
ředitelka

Mgr.,Bc.
Iva
Rindová
Digitálně podepsal Mgr.,Bc.
Iva Rindová
Datum:
2021.05.10
09:25:50 +02'00'

.....
Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš
jednatelé

Ing. Martin
Jeřábek
Digitálně podepsal
Ing. Martin Jeřábek
Datum: 2021.05.05
09:17:56 +02'00'

Ing. Petr
Prokš
Digitálně podepsal
Ing. Petr Prokš
Datum: 2021.05.05
09:18:06 +02'00'