

# DODATEK ČÍSLO 4

## smlouvy o dílo číslo ORM/2110/1/2020

na zhotovení akce „Lokalita sídliště v Hylvátech a parkoviště Hylváty“

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

**Město Ústí nad Orlicí**

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

\_\_\_\_\_

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

**LAPLAN s.r.o.**

IČ: 29201691, DIČ: CZ29201691

se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

zastoupený panem Hynkem Dvořáčkem, jednatelem

\_\_\_\_\_

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65258

dále jen jako „zhotovitel“

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2110/1/2020 uzavřené dne 18.05.2020 ve znění dodatku číslo 1 uzavřeného dne 30.07.2020, ve znění dodatku číslo 2 uzavřeného dne 01.10.2020 a ve znění dodatku číslo 3 uzavřeného dne 10.03.2021:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1 Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akce „Lokalita sídliště v Hylvátech“ a „Parkoviště Hylváty“ v rozsahu DUR, DSP a DPS včetně zajištění inženýrské činnosti, položkového rozpočtu a výkazu výměr a výkon činnosti autorského dozoru. DUR, DSP i DPS bude dodána tištěně ve čtyřech vyhotoveních a jednou elektronicky (ve formátu pdf a dwg a rozpočty ve formátu xls). Všechny paré projektové dokumentace ve všech stupních budou autorizovány oprávněnou osobou. Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN a příslušných předpisů. Dokumentace bude rozdělena na dvě části – etapy. Etapa I. bude obsahovat následující stavební objekty: SO 01 Dopravní řešení – sever, SO 02 Dopravní řešení – jih, SO 10 Kácení stromů, SO 11 Veřejné osvětlení, SO 13 Sběrná místa odpadu, SO 14 Rozšíření workoutového hřiště, SO 15 Rozšíření dětského hřiště „sever“, SO 16 Rozšíření dětského hřiště „jih“. SO 17 Bike zóna, SO 18 Veřejný mobiliář, SO 19 Vegetační úpravy, výsadba zeleně, SO 20 Nakládání s dešťovými vodami – sever, SO 20 Nakládání s dešťovými vodami – jih. V rámci etapy II. budou řešeny tyto stavební objekty: SO 03 vypouštění se, SO 04 Streetballové hřiště, SO 05 Altán, SO 06 Schodiště na břehu Třebovky, SO 07 Úpravy zábradlí na břehu Třebovky, SO 08 Přístup k řece, SO 09 Molo, SO 12 Přeložka vodovodu.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2110/1/2020 uzavřené dne 18.05.2020 ve znění dodatku číslo 1 uzavřeného dne 30.07.2020, ve znění dodatku číslo 2 uzavřeného dne 01.10.2020 a ve znění dodatku číslo 3 uzavřeného dne 10.03.2021 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 12.04.2021 pod číslem usnesení 1860/88/RM/2021.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 30.04.2021

V *ZRNE* ..... dne: 13.04.2021



OBJEDNATEL:  
Město Ústí nad Orlicí  
Petr Hájek  
starosta města



ZHOTOVITEL:  
LAPLAN s.r.o.  
Hynek Dvořáček  
jednatel