



DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DÁLE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI
STRANAMI DNE 26. 10. 2020

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Přeštice**
Sídlo: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-829361/0100
Zastoupené:
Ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Naxerou, starostou města
Ve věcech technických: Markem Krivdou, místostarostou

a

Zhotovitel: **Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.**
zapsaný v OR vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 319021
Sídlo: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun
IČ: 08438391
DIČ: CZ08438391
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Beroun
Číslo účtu: 1714352002/5500
Zastoupený ve věcech smluvních i ve věcech technických:
RNDr. Milanem Svobodou, jednatelem
tel. 
e-mail: 

ČI. II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo uzavřená objednatelem a zhotovitelem dne 26. 10. 2020, jejímž předmětem je Změna č. 2 Územního plánu Přeštice (dále jen Změna č. 2).
2. Z důvodu rozšíření předmětu díla o pořízení dílčí změny v rozsahu zastavitelných ploch v oblasti Severního předměstí s prvky regulačního plánu se:
 - a) v čl. II, odst. (3) písm. a) text bodu a.1) ve znění
„a.1) přípravné práce, analýza podkladů a požadavků na změny,“
nahrazuje textem ve znění
„a.1) přípravné práce, analýza podkladů a požadavků na změny a zpracování a projednání studie jako podkladu pro stanovení regulace prostorového uspořádání v úrovni regulačního plánu,
 - b) v čl. II, odst. (6) písm. c) doplňuje bod c.5), který zní
„c.5) samostatný výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu“

c) v čl. II, odst. (6) písm. b) doplňuje bod b.5), který zní

„c.5) samostatný výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu“

d) v čl. III, odst. (1) písm. a) text bodu a.1) ve znění

„zhotovení dokumentace návrhu Změny č. 2 pro společné jednání **do 6 měsíců od data podpisu této smlouvy,**“

nahrazuje textem ve znění

„zhotovení dokumentace návrhu Změny č. 2 pro společné jednání **do 9 měsíců od data podpisu této smlouvy,**“

e) v čl. V text odst. (1) ve znění

„(1) Cena díla, uvedeného v čl. II této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran na **282.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát dva tisíce Korun českých)**. K ceně bude přičteno DPH 21 % ve výši 59.220,00 Kč, konečná cena vč. DPH činí 341.220 Kč.“

nahrazuje textem ve znění

„(1) Cena díla, uvedeného v čl. II této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran na **362.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát dva dvě tisíce Korun českých)**. K ceně bude přičteno DPH 21 % ve výši 76.020,00 Kč, konečná cena vč. DPH činí 438.020 Kč.“

e) v čl. V v odst. (2) tabulka ve znění

Etapa	Cena bez DPH	DPH 21 % ve výši	Cena s DPH
Etapa 1	152 000,00 Kč	31 920,00 Kč	183 920,00 Kč
Etapa 2	43 000,00 Kč	9 030,00 Kč	52 030,00 Kč
Etapa 3	87 000,00 Kč	18 270,00 Kč	105 270,00 Kč

nahrazuje tabulkou ve znění

Etapa	Cena bez DPH	DPH 21 % ve výši	Cena s DPH
Etapa 1	202 000,00 Kč	42 420,00 Kč	244 420,00 Kč
Etapa 2	67 000,00 Kč	14 070,00 Kč	81 070,00 Kč
Etapa 3	93 000,00 Kč	19 530,00 Kč	112 530,00 Kč

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

ČI. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž první stejnopis si ponechá zhotovitel, druhý stejnopis pak objednatel.

Ve Přešticích dne 27.04.2021

V Berouně dne 6.5.2021

.....
Mgr. Karel Naxera
starosta města

.....
RNDr. Milan Svoboda,
jednatel