



S00JP01C3LVG

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 4400201186

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání společného
povolení stavby a provádění stavby
na stavbu

"Zlín, Malenovice – stavební úpravy ulice B. Smetany"

Článek I. Smluvní strany

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et. Ing., Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel****Marcela Sedlářová**

se sídlem Polní 1128, 763 02 Zlín

IČO: 65795954

DIČ: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 17. 8. 2020 uzavřely „Smlouvu č. 4400201186 na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr.
- 2.2 Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytly objektivní překážky zapříčiňující nedodržení zadávacích podmínek technického řešení projektu. Pro jeho dokončení je nutné provést změnu plnění a ceny díla, vycházející z úpravy projektové dokumentace.
- 2.3 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 2.4 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů a změny ceny díla plnění Smlouvy z důvodu zásadních úprav projektové dokumentace.
- 2.5 Důvod úpravy projektové dokumentace:
- a) v průběhu zpracování dokumentace pro povolení stavby, před jejím dokončením, byly v prosinci 2020 pozastaveny projektové práce a IČ
 - b) dne 19.11.2020 byla podána Žádost o změnu na jednosměrnou komunikaci obyvateli řešeného území komunikace ul.B.Smetany
 - c) na požadavek zadavatele bylo zahájeno přepracování dokumentace se zapracováním požadovaných úprav:
 - zjednosměrnění komunikace v normové šířce 3,5 m a 5,50 m
 - doplnění chodníku v min.normové šířce 1,50 m
 - možnost podélného stání na profilu opravené komunikace š.5,50 m - zachování stáv.stavu
 - nová parkovací stání ke stáv.nemovitostem a výhledovým rodinným domům nejsou zahrnuty do investic města
 - rekonstrukce havarijního stavu přípojek vodovodu a kanalizace v komunikaci /nová konstrukce/ v úseku od křižovatky Lidická po křižovatku Sokolovská
 - úprava projektu byla odsouhlasena zadavatelem, DI PČR, a zástupci KMČ Malenovice
 - d) dne 12.2.2021 byla zaslána SMZ zástupkyni petentů informace o úpravě a projednání projektu.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Článek V. „Doba plnění“ odstavec 2 ve znění dodatku smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

1.vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení: **do 31.5. 2021**

2.vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: **do 15.12. 2021**

- 3.2 Článek VI. „Cena za dílo“ odstavec 2 ve znění dodatku smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2.cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla bez DPH 245 000,00 Kč

DPH (21%) 51 450,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH 296 450,00 Kč

- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 25.1.2021, č.j. 4/2R/2021, RO č. 2/2021, T17 (234 000,- Kč)
12.4.2021, č.j. 69/7R/2021, RO č.13/2021, T2 (65 000,- Kč)

Schválení uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 29.3.2021, č.j. 110/6R/2021

Ve Zlíně dne 29.03.2021

objednatel
statutární orgán města Zlína

Michal Cízek
člen Rady města Zlína

ve Zlíně dne

zhotovitel
Marcel Sedlářová

Marcela Sedlářová