

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 48/20**  
**„Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka1, Brno - Žabovřesky“**

---

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky  
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Pokorná, starostkou  
zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Název:** KALAHA a.s.  
**Se sídlem:** Maříkova 1899/1, 621 00 Brno  
**Zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Brně, oddíl B, vložka 5965**  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

IČO: 25562151  
DIČ: CZ 25562151  
zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Václavek, místopředseda představenstva  
Petr Bajer, předseda představenstva  
zastoupený ve věcech technických: Petr Bajer, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky“ tohoto znění:

## I.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky“ (dále jen jako „Smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky“ za podmínek Smlouvy dílo, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a v jejích přílohách.
3. Strany Smlouvy se dohodly, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 se upravuje a rozšiřuje předmět plnění dle Smlouvy, tj. dílo vymezené Smlouvou, a to v rozsahu a dle specifikace obsažené v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací tvořícím nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a nově tvořícím nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 6.

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

#### **A) znění čl. III. odst. 1. Smlouvy, které nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
  - 1.1. projektové dokumentace a položkového rozpočtu zpracovaného – Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO: 02463245, pod názvem „ZŠ JANA BABÁKA – ZATEPLENÍ FASÁDY“, tvořícím nedílnou součástí a přílohu č. 1 této smlouvy, a položkového rozpočtu víceprací, tvořícím nedílnou součástí a přílohu č. 6 této smlouvy,
  - 1.2. podmínek provedení stavby stanovených vyjádřením dotčených orgánů,
  - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení,
  - 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

#### **B) znění čl. VII., odst.1. Smlouvy, které nově zní:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
24 134 635,90 Kč bez DPH  
5 068 273,54 Kč DPH 21%  
29 202 909,44 Kč vč. DPH

**C) znění čl. XX. odst. 3 Smlouvy, který nově zní:**

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací, etapizace předmětu díla

Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů

Příloha č. 4 – Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva

Příloha č. 6 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Vše ostatní, tímto dodatkem č. 1 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle původního znění Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy, přičemž příloha č. 1 tohoto dodatku nově tvoří přílohu č. 6 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 70. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 12.04.2021

7. Příloha dodatku č. 1:

- **Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací (nově tvoří přílohu č. 6 Smlouvy)**

V Brně dne 6.5.2021.....



Mgr. Lucie Pokorná


starostka městské části

.....

za



předseda představenstva



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 01 -0034 Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky**  
**ZL01 ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.3 - 4. etapa**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČ: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			68 762,78
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
<b>Celkem</b>			<b>68 762,78</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	68 762,78 CZK
Základní DPH	21 %	14 440,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 83 202,96 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 496	31
5	Komunikace	HSV			5 450	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 216	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 601	30
Cena celkem					68 763	100

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0034	Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky
<b>R:</b>	ZL01	ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.3 - 4. etapa

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>21 495,90</b>
--------------	--------------------	------------------

1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 260*0,05 : 13	m3	13,00000	189,50	2 463,50
13,00000						
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro obrubníky : 50*0,5*0,3 : 7,5	m3	7,50000	480,00	3 600,00
7,50000						
3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,50000 : 7,5	m3	7,50000	211,50	1 586,25
7,50000						
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,00000 : 13	m3	13,00000	211,50	2 749,50
13,00000						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,50000  Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm : 13	m3	13,00000	16,30	211,90
13,00000						
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 4 :	m3	7,50000	16,30	122,25
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 :	m3	7,50000	525,00	3 937,50
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,50000	m3	13,00000	525,00	6 825,00

<b>Díl 5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>5 449,60</b>
--------------	-------------------	-----------------

9	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm 260	m2	260,00000	66,50	17 290,00
260,00000						
10	577141112R00	Beton asphalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm komunikace:260*1 : -260	m2	-260,00000	343,00	-89 180,00
-260,00000						
11	577141122R00	Beton asphalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm komunikace:260*1 : -260	m2	-260,00000	333,00	-86 580,00
-260,00000						
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 260	m2	260,00000	275,50	71 630,00
260,00000						
13	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x20x8 cm přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 260,00000*1,02 : 265,2	m2	265,20000	348,00	92 289,60
265,20000						

<b>Díl 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>21 216,25</b>
---------------	---------------------------------------	------------------

14	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	50,00000	291,50	14 575,00
15	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 50,00000*1,05 : 52,5	kus	52,50000	126,50	6 641,25
52,50000						

<b>Díl 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>20 601,03</b>
---------------	--------------------------------	------------------

16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	11,82000	221,50	2 618,13
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	97,70000	221,50	21 640,55

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0034	Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky
<b>R:</b>	ZL01	ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.3 - 4. etapa

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>21 495,90</b>
--------------	--------------------	------------------

97,7

97,70000

<b>18</b>	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-60,06000	60,90	-3 657,65
-----------	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

60,06\*1 :

-60,06

-60,06000

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 01 -0034 Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky**  
**ZL02 ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.4 - 5. etapa - komunikace**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČ: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-71 671,97
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-71 671,97</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-71 671,97 CZK
Základní DPH	21 %	-15 051,11 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -86 723,08 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			67 473	-94
5	Komunikace	HSV			-49 146	69
96	Bourání konstrukcí	HSV			-66 815	93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 189	-64
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-69 373	97
Cena celkem					-71 672	100

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0034	Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky
<b>R:</b>	ZL02	ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.4 - 5. etapa - komunikace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>67 472,84</b>
--------------	--------------------	------------------

1	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	50,00000	344,50	17 225,00
2	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm	m2	319,80000	15,10	4 828,98

372,4/2 + 132,6 :

319,8

319,80000

3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	48,20000	189,50	9 133,90
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

108\*0,4

50\*0,1 :

48,2

48,20000

4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	48,20000	211,50	10 194,30
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 48,20000

5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	48,20000	16,30	785,66
---	--------------	--	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 7

6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	48,20000	525,00	25 305,00
---	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 :

<b>Díl 5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>-49 146,02</b>
--------------	-------------------	-------------------

7	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	316,00000	185,50	58 618,00
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

108\*2

50\*2 :

Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm :

komunikace:735\*1 :

Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm :

komunikace:735\*1 :

316

316,00000

8	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	-735,00000	343,00	-252 105,00
---	--------------	--	----	------------	--------	-------------

komunikace:735\*1 :

-735

-735,00000

9	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3m, tl. 5 cm	m2	-735,00000	333,00	-244 755,00
---	--------------	---	----	------------	--------	-------------

komunikace:735\*1 :

-735

-735,00000

10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	613,00000	275,50	168 881,50
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

505+108

11	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	58,00000	245,50	14 239,00
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	-----------

12	592451170R	Dlažba HOLLAND I 20x20x8 cm přírodní	m2	625,26000	348,00	217 590,48
----	------------	--------------------------------------	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 613,00000\*1,02

13	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm	m2	-230,00000	50,50	-11 615,00
----	--------------	---	----	------------	-------	------------

505-735

<b>Díl 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>-66 815,00</b>
---------------	---------------------------	-------------------

14	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	-230,00000	290,50	-66 815,00
----	--------------	--	----	------------	--------	------------

-230

-230,00000

<b>Díl 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>46 188,81</b>
---------------	--------------------------------	------------------

15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	255,21000	221,50	56 529,02
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

255,21

255,21000

16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-169,79000	60,90	-10 340,21
----	--------------	---	---	------------	-------	------------

169,79\*1 :

-169,79

-169,79000

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0034	Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky
<b>R:</b>	ZL02	ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.4 - 5. etapa - komunikace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>67 472,84</b>
--------------	--------------------	------------------

<b>Díl D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>-69 372,60</b>
----------------	--	-------------------

<b>17</b>	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-50,60000	227,00	-11 486,20
-----------	--------------	--	---	-----------	--------	------------

57,18-161,7

-50,6

-50,60000

<b>18</b>	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-506,00000	15,90	-8 045,40
-----------	--------------	--	---	------------	-------	-----------

-506

-506,00000

<b>19</b>	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt	t	-50,60000	985,00	-49 841,00
-----------	--------------	---	---	-----------	--------	------------

-50,6

-50,60000

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 01 -0034 Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky**  
**ZL03 ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.5 - 5. etapa - obruby + odvodnění**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČ: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	160 784,19
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>160 784,19</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	160 784,19 CZK
Základní DPH	21 %	33 764,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 194 548,87 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			53 139	33
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 868	1
8	Trubní vedení	HSV			46 635	29
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			43 848	27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 295	10
Cena celkem					160 784	100

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0034	Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky
<b>R:</b>	ZL03	ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.5 - 5. etapa - obruby + odvodnění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>53 138,52</b>
--------------	--------------------	------------------

1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,00000	349,50	3 145,50
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

pro UV : 2\*1,5\*1\*3 :

9

9,00000

2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	20,73000	480,00	9 950,40
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

obruby : 102,2\*0,5\*0,3 :

napojení UV : 2\*3\*1,5\*0,6 :

20,73

20,73000

3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	29,73000	211,50	6 287,90
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,00000 :

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,73000 :

29,73

29,73000

4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	29,73000	16,30	484,60
---	--------------	--	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 7

5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,60000	122,50	441,00
---	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	--------

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

2\*3\*0,6\*1 :

3,6

3,60000

6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,20000	1 111,00	7 999,20
---	--------------	---	----	---------	----------	----------

UV : 9-2\*0,9 :

7,2

7,20000

7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	108,00000	23,90	2 581,20
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

108 :

108

108,00000

8	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	10,80000	47,80	516,24
---	--------------	---	----	----------	-------	--------

108\*0,1\*1 :

10,8

10,80000

9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	29,73000	525,00	15 608,25
---	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 :

10	00572465R	Směs travní standard PROFI á 25 kg	kg	3,33720	93,50	312,03
----	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	--------

0,03 kg/ m2, ztratné 3% :

3,3372

3,33720

11	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	10,80000	418,00	4 514,40
----	-----------	-----------------------------	----	----------	--------	----------

12	58337333R	Štěrkopísek frakce 0-32 A	t	3,60000	360,50	1 297,80
----	-----------	---------------------------	---	---------	--------	----------

zásyp rýhy kanalizace : 3,6 :

3,6

3,60000

<b>Díl 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>1 868,32</b>
--------------	-----------------------------	-----------------

13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,36000	1 258,00	452,88
----	--------------	---	----	---------	----------	--------

2\*3\*0,6\*0,1 :

0,36

0,36000

14	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	8,00000	47,90	383,20
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

15	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní	kus	8,16000	126,50	1 032,24
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 8,00000\*1,02 :

8,16

8,16000

<b>Díl 8</b>	<b>Trubní vedení</b>	<b>46 634,60</b>
--------------	----------------------	------------------

16	831312121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm	m	6,00000	704,00	4 224,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0034	Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky
<b>R:</b>	ZL03	ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.5 - 5. etapa - obruby + odvodnění

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>53 138,52</b>			
17	837312221RT2	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150 včetně dodávky oblouku DN 150	kus	2,00000	493,50	987,00
18	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	2,00000	8 745,00	17 490,00
19	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	2,00000	803,00	1 606,00
20	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	1,44000	2 965,00	4 269,60

2\*3\*0,6\*0,4 :

1,44

1,44000

21	552- SPC 01	Mříž pro UV litina , zatížení C litina	kus	2,04000	3 950,00	8 058,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000\*1,02 :

2,04

2,04000

22	837 R01	napojení potrubí na stávající řád vč. obetonování	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00
----	---------	---	----	---------	----------	-----------

<b>Díl 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>43 848,17</b>			
23	917 R01	řezání obrub	ks	58,00000	15,00	870,00
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	102,20000	291,50	29 791,30
25	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní	kus	104,24400	126,50	13 186,87

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 102,20000\*1,02 :

104,244

104,24400

<b>Díl 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>15 294,58</b>			
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	69,05000	221,50	15 294,58

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 01 -0034 Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky**  
**ZL04 ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.7 - Elektroinstalace**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČ: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 383,50
PSV	0,00
MON	57 655,40
VN	5 830,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>67 868,90</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 868,90 CZK
Základní DPH	21 %	14 252,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 82 121,37 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 384	6
M21	Elektromontáže	MON			57 655	85
VN	Vedlejší náklady	VN			5 830	9
Cena celkem					67 869	100

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0034	Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky
<b>R:</b>	ZL04	ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.7 - Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 383,50</b>
1	971024451R00	Vybourání otvor. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC	kus	4,00000	608,00	2 432,00
	4			4,00000		
2	971042331R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.15cm	kus	1,00000	301,50	301,50
	1			1,00000		
3	971042332vl	Demontáže stávajících instalací	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00
	1			1,00000		

<b>Díl M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>57 655,40</b>
4	M2101	Kabelový žlab - výložník 125 mm, pozink	ks	50,00000	159,50	7 975,00
	50			50,00000		
5	M2102	Kabelový žlab - žlab kabelový 125/50 mm, plech pozink	m	60,00000	257,40	15 444,00
	60			60,00000		
6	M2103	Kabelový žlab - víko žlabu 125 mm, plech pozink	m	60,00000	134,20	8 052,00
	60			60,00000		
7	M2104	Kabelový žlab - koleno 125/50 - 90st, pozink	ks	4,00000	400,40	1 601,60
	4			4,00000		
8	M2105	Kabelový žlab - víko kolena 125/50 - 90 st, pozink	ks	4,00000	144,10	576,40
	4			4,00000		
9	M2106	Sada spojovací	ks	2,00000	270,60	541,20
	2			2,00000		
10	M2107	Kabel - kabel silový, izolace pvc, CYKY-J 3*50+35 mm2	m	20,00000	682,00	13 640,00
	65-45			20,00000		
11	M2108	Ukončení kabelů do 3*4 mm2	ks	1,00000	220,00	220,00
	1			1,00000		
12	M2109	Ukončení kabelů do 4*50 mm2	ks	2,00000	946,00	1 892,00
	2			2,00000		
13	M2110	Oko kabelové 50/12 mm	ks	6,00000	96,80	580,80
	6			6,00000		
14	M2111	Oko kabelové 35/10 mm	ks	2,00000	38,50	77,00
	2			2,00000		
15	M2112	Pojistka nožová 125 A, NN	ks	3,00000	163,90	491,70
	3			3,00000		
16	M2113	Pospojení žlabu	soubor	1,00000	260,70	260,70
	1			1,00000		
17	M2114	Požární ucpávky	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00
	1			1,00000		
18	M2115	PPV 5% z dodávek	soubor	1,00000	2 966,70	2 966,70
	1			1,00000		
19	M2116	Podružný materiál	soubor	1,00000	1 136,30	1 136,30
	1			1,00000		

<b>Díl VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>5 830,00</b>
20	VN001	Výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	soubor	1,00000	2 860,00	2 860,00
	1			1,00000		
21	VN002	Projednání změn, jednání s E-on, koordinace řemesel, technická výpomoc	soubor	1,00000	1 210,00	1 210,00
	1			1,00000		

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0034	Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky
<b>R:</b>	ZL04	ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.7 - Elektroinstalace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>4 383,50</b>
22	VN003	Doprava	soubor	1,00000	1 760,00	1 760,00
				1,00000		

1

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 01 -0034 Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky**  
**ZL05 ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.8 - Nápis + logo**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČ: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 750,00
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>41 750,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 750,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 767,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 50 517,50 CZK**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			41 750	100
	Cena celkem				41 750	100

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0034	Zateplení objektu ZŠ Jana Babáka 1, Brno-Žabovřesky
<b>R:</b>	ZL05	ZŠ Jana Babáka 1 Brno dodatek č.8 - Nápis + logo

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>41 750,00</b>
1	930001vl	D+M nápisu "ZÁKLADNÍ ŠKOLA"	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
	1			1,00000		
2	930002vl	D+M loga "JB ZÁKLADNÍ"	soubor	1,00000	23 750,00	23 750,00
	1			1,00000		

