

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0104/2020/OI

IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:
BD ul. Fráni Šrámka, č. 4, 6, 8, 10, 12, 14

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Zastoupený: Jiří Vávra, starosta městského obvodu
IČO: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Lenka Krejčová, investiční referent
(dále jen technický zmocněnec)
Telefon: +420 599 459 273
Fax: +420 599 459 298
E-mail: krejcova@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Společnost pro revitalizaci BD Fráni Šrámka, č. 4. – 14. vedoucí společník:

MIJO-STAV stavby s.r.o.

Se sídlem: Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupena: Miroslav Jaroš, jednatel
IČO: 27833551
DIČ: CZ27833551
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 219505804/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Marcel Sokol, ředitel výroby
Tel./email: [597578660/ mijostav@mijostav.cz](mailto:597578660@mijostav.cz)

Společník:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.

Se sídlem: Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava
Zastoupena: Jozef Šurík, jednatel
IČO: 27810984
DIČ: CZ27810984
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52450
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 219505804/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Marcel Sokol, ředitel výroby
Tel./email: [596630651/ info@surik.cz](mailto:596630651@surik.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0104/2020/OI na realizaci veřejné zakázky „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Fráni Šrámka č. 4, 6, 8, 10, 12, 14“.

čl. II. Změny

Čl. IV. Doba a místo plnění

Mění se v odst. 1 na:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 125 kalendářních dnů s tím, že v období od 13.11. 2020 do 1.4.2021 budou práce přerušeny a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek.“

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24.06.2020, evid. č. objednatele S/0104/2020/OI ve znění Dodatku č. 1 (evid. č. objednatele S/0104/2020/OI/1) ze dne 17.9.2020 a Dodatku č. 2 (evid. č. objednatele S/0104/2020/OI /2) ze dne 27.10.2020 zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.06.2020, evid. č. objednatele S/0104/2020/OI rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 48. schůzi konané dne 2.11.2020 pod č. usnesení **1661/RMOB-MH/1822/48**.

V Ostravě, dne: 5.11.2020

V Ostravě, dne: 6.11.2020

za objednatele
Jiří Vávra
starosta městského obvodu

za zhotovitele
Miroslav Jaroš
jednatel společnosti
MIJO-STAV stavby s.r.o.

za zhotovitele
Jozef Šurík
jednatel společnosti
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o.