

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřen podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1939/2020

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
na základě pověření ze dne 4. 1. 2021
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2020 Smlouvu o dílo č. SML/1939/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava MK na ul. Zahradní v Karviné – Fryštátě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu a výkresu situace (dále též „stavba“ nebo „dílo“) Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+676.663,49 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 218.403,20 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č.1 k Dodatku č.1.

Cena díla se zvyšuje o **458.260,29 Kč bez DPH** a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4.827.423,30 Kč
--------------	-----------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.285.683,59 Kč
--------------	-----------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Karviné dne 7.5.2021
za objednatele

V Ostravě dne 6.5.2021
za zhotovitele

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
oprávněná k podpisu na základě
pověření ze dne 4.1.2021

.....
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Změnový list č.1

Název stavby (projektu):	Oprava MK na ul. Zahradní v Karviné – Fryštátě
Číslo smlouvy o dílo:	SML/1939/2020
Objednatel:	statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24, Karviná - Fryštát
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňáková 714/31, 709 00 Ostrava - Kunčice

Zdůvodnění změny :	<p>Bude provedeno :</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní sanace podloží místní komunikace ve 2.etapě – 1.části - z důvodu chybějících podkladních konstrukčních vrstev a nedostatečné únosnosti podloží pro pokládku asfaltových vrstev- reprofilace podkladních vrstev místní komunikace v 1.etapě s doplněním štěrkodrtí na niveltu pro asfaltové vrstvy – z důvodu úpravy příčných a podélných sklonových poměrů komunikace pro zajištění odvedení dešťových vod z povrchu komunikace do stávajícího terénu- provedení výhybny z plastových vegetačních dlaždic – na základě požadavku objednatele z důvodu zajištění vyhnutí protijedoucích vozidel na komunikaci, jejichž šířkové uspořádání neumožňuje obousměrný provoz- lemování asfaltové komunikace mezi rodinnými domy obrubou ze žulové kostky – z důvodu chybějící kanalizace a vizuálního oddělení plochy asfaltové komunikace a prostoru pro zajištění vsakování dešťových vod z komunikace podél oplocení RD <p>Nebude provedeno :</p> <ul style="list-style-type: none">- částečné vyrovnaní podkladních vrstev komunikace asfaltovým betonem vč. spojovacího postřiku – z důvodu úpravy příčných a podélných sklonových poměrů komunikace provedením reprofilace podkladních vrstev s doplněním štěrkodrtí na niveltu pro asfaltové vrstvy- částečné zřízení okapového chodníku z kačírku - z důvodu zajištění odvedení dešťových vod z povrchu komunikace do stávajícího terénu
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet
Cenový dopad:	+ 676.663,49 Kč bez DPH - 218.403,20 Kč bez DPH Provedením změny se původní rozpočet navýší o částku 458.260,29 Kč bez DPH.
Časový dopad:	Bez dopadu
Dopad do PD:	Bez dopadu
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil:
(zhotovitel)

Ing. Petr Náplava

Podpis:

Datum:

Schválil:
(objednatel)

p. Pavel Lyčka

Podpis:

Datum:

Schválil:
(TDS)

Ing. Tomáš Karpala

Podpis:

Datum: