

DODATEK č. 1
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
(dále jen „Dodatek“)

č. smlouvy objednatele: 16PT-000480
č. smlouvy konzultanta: TS/01/19800



61504

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXARCYE – 04
Doručeno: 29.04.2021
Listů: 0
Druh: SVAZEK

Název související veřejné zakázky:

„D48 MÚK Běloutín – Rybí, stavební dozor“

ISPROFIN: 327 126 7020

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [redacted], generálním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Správy Ostrava

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným [redacted], MBA, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. [redacted]

IČO: 28342771 DIČ: CZ28342771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512

jako vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Běloutín“ na základě plné moci

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným [redacted], jednatelem a [redacted], jednatelem

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, č. ú. [redacted]

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Běloutín“

SHP SK s.r.o.

se sídlem: Mlýnské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

zastoupeným [redacted] Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., IBAN: [redacted]

[redacted], SWIFT/BC: UNCRSKBX

IČO: 44938209 DIČ: 2022899186 DIČ pro DPH: SK 2022899186

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána u Okresného soudu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 90543/B
společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Bělotín“

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupeným [REDACTED], předsedou představenstva

bankovní spojení: Komereční banka a.s., č.ú. [REDACTED]

IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Bělotín“

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 22 Brno - Staré Brno

zastoupeným Ing. [REDACTED], jednatelem a ředitelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. [REDACTED]

IČO: 25564901 DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Bělotín“

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

zastoupeným [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., č.ú. [REDACTED]

IČO: 28571690 DIČ: CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

společník společnosti „MORAVA TDI: R48 MÚK Bělotín“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(dále jen „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A) smluvní strany spolu uzavřely dne 12. 2. 2019 Souhrn smluvních dohod č. objednatele: 16PT-000480, č. konzultanta: TS/01/19800, jehož předmětem je závazek konzultanta zajišťovat výkon stavebního dozoru v rámci zakázky „D48 MÚK Bělotín – Rybí, stavební dozor“,
- (B) je nezbytné zajistit expertní kontrolu realizační dokumentace stavby, z důvodu potřeby zajištění dodržování smluvních a kvalitativních požadavků při kontrole realizační dokumentace stavby.

se smluvní strany dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem je změna rozsahu konzultantem poskytovaného plnění v rozsahu Souhrnu smluvních dohod, část „II. Zvláštní obchodní podmínky, Příloha A (rozsah služeb), Rozpis služeb sloužící k nacenění“.
2. Na základě důvodu uvedeného v preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně rozsahu plnění, a to doplněním následujících pozic konzultanta:
 - expert – mosty a inženýrské konstrukce
 - expert – pozemní komunikace
 - expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení
 - expert – elektrotechnická zařízení
 - expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce

Úkolem expertů je kontrola realizační dokumentace stavby (RDS), kterou předloží zhotovitel stavby ve vztahu k zadávací dokumentaci stavby (VZ-ZDS), případně ve vztahu k dokumentaci pro stavební povolení či pro územní řízení, dále ve vztahu k EN, ČSN, TKP, TP a ostatním „rezortním“ předpisům.

V souvislosti s tímto dochází i k úpravě oceněného rozsahu služeb, který je součástí Přílohy A Zvláštních obchodních podmínek. Opravený rozsah služeb tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.
3. Dodatek je sepsán v osmi stejnopisech s platností originálu, přičemž po podpisu obdrží objednatel dva a konzultant šest.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODEPSÁN za objednatele:

ředitel Správy Ostrava

Oprávněný podpis (podpis)

Datum:

7. 05. 2021

PODEPSÁN za konzultanta:

_____, MBA

jednatel SHP TS s.r.o.

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 27. 4. 2021

SHP TS s. r. o.
Bohunická 50
619 00 Brno
IČ: 283 42 771
DIČ: CZ 28342771 5

Příloha č. 1 Dodatku č. 1
OCENĚNÝ ROZSAHU SLUŽEB
D48 MÚK Bělotín - Rybí, stavební dozor

Pozice	Původně dle Souhrnu smluvních dohod					Dodatek č. 1				
	počet	počet dní	počet dní	denní sazba	cena	počet	počet dní	počet dní	denní sazba	cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč bez DPH	měsíců	v měsíci	celkem		Kč bez DPH
A) Tým asistenta správce stavby :										
Asistent správce stavby - vedoucí TDS nebo zástupce vedoucího	49	21	1029	6 700	6 894 300	49	21	1029	6 700	6 894 300
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	49	21	1029	6 300	6 482 700	49	21	1029	6 300	6 482 700
Pomocný asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	48	15	720	5 300	3 816 000	48	15	720	5 300	3 816 000
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	49	21	1029	6 300	6 482 700	49	21	1029	6 300	6 482 700
Pomocný asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	48	15	720	5 300	3 816 000	48	15	720	5 300	3 816 000
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	49	14	686	3 800	2 606 800	49	14	686	3 800	2 606 800
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	48	4	192	5 100	979 200	48	4	192	5 100	979 200
Koordinátor BOZP	48	10	480	5 100	2 448 000	48	10	480	5 100	2 448 000
A) Tým asistenta správce stavby – celkem				CELKEM	33 525 700				CELKEM	33 525 700
B) Technická dozorní správa : **)										
Asistent specialista geotechnika	48	7	336	6 200	2 083 200	48	7	336	6 200	2 083 200
Asistent specialista trubní vedení	48	10	480	6 200	2 976 000	48	10	480	6 200	2 976 000
Asistent specialista elektro	48	7	336	5 700	1 915 200	48	7	336	5 700	1 915 200
Asistent specialista geodet ÚOZI	48	18	864	5 300	4 579 200	48	18	864	5 300	4 579 200
Asistent specialista ekodozor	48	4	192	5 300	1 017 600	48	4	192	5 300	1 017 600
Asistent specialista PKO	48	4	192	5 300	1 017 600	48	4	192	5 300	1 017 600
Asistent specialista pro přejímky OK	48	4	192	6 000	1 152 000	48	4	192	6 000	1 152 000
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti	48	21	1008	5 300	5 342 400	48	21	1008	5 300	5 342 400
Právník	48	3	144	5 700	820 800	48	3	144	5 700	820 800
B) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	20 904 000				CELKEM	20 904 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci										
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						48	4	192	6 300,00	1 209 600
Expert - pozemní komunikace						48	4	192	6 300,00	1 209 600
Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení						48	1	48	6 300,00	302 400
Expert - elektrotechnická zařízení						48	1	48	6 300,00	302 400
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce						48	2	96	6 300,00	604 800
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:				CELKEM	0				CELKEM	3 628 800
A) Tým zástupce správce stavby - celkem:				CELKEM	33 525 700				CELKEM	33 525 700
B) Technická dozorní správa - celkem:				CELKEM	20 904 000				CELKEM	20 904 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:									CELKEM	3 628 800
Celkem (bez DPH) :					54 429 700					58 058 500