



Dodatek č. 5

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-19-013/DGGF
ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.7.2019

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1607/2019/Pal**

ISPROFOND: 542 373 0012

a

„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.1.2019

STRABAG Rail a.s. - Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

OHL ŽS, a.s. - Společník

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695



zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva
korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

MONZAS, spol. s r.o. - Třetí účastník společnosti
se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1713

zastoupena: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem společnosti a
Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti
korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-013/DGGF**

bank. spojení Zhotovitele:

č. účtu: **115-9545260217/0100**, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je: **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 17 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 17 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **5 535 050,88 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **99 718,32 Kč**, což představuje navýšení o 0,28% původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 17 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17

██████████

Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č. 17

██████████

Celková změna nákladů dle ZL č. 17

+ 5 435 332,56 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:

1 912 882 831,43 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí:

1 942 074 827,96 Kč bez DPH



2) Odst. 16. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.7.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v jenom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



5. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění dle dodatku č. 5

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:
V Praze

Za Zhotovitele:
V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal:
30.04.2021 14:23

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.04.29 17:24:27
+02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.05.03
10:37:20 +02'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda
představenstva OHL ŽS, a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.05.03 10:42:03
+02'00'

.....
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda
představenstva OHL ŽS, a.s.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.05.03 09:58:38 +02'00'

.....
MSc. Eva Hadravová, MBA, jednatel
MONZAS, spol. s r. o.
podepsáno elektronicky

Datum: 2021.05.03
09:04:26 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, prokurista a ředitel
MONZAS, spol. s r. o.
podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1493586

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe4a0173-0f7f-4ccf-aa70-e8cb297e3a9a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.05.2021 13:34:01



49311089-90de-4b96-8593-78650075225d