

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH
STAVEBNÍCH PRACÍ**

Číslo smlouvy: **06EU-005183** (uvádějte při fakturaci)

Číslo smlouvy dodavatele: 001-10/2021

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/26 Horšovský Týn – oprava odvodňovacích drenů

uzavřené dne 1.4.2021 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

a

Ekolevel s.r.o.

se sídlem

Vřesová 548, 330 08 Zruč-Senec

IČO:

25203185

DIČ:

CZ25203185

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Plzni, oddíl C, vl. 8111

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Vzhledem k vládou ČR vyhlášenému dlouhodobému nouzovému stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 a v souvislosti s navazujícími opatřeními a restrikcemi (zákaz nočního vycházení, zavřené obchody, školy apod.) nebylo možné zajistit dokončení realizace zakázky. Z tohoto důvodu se prodlužuje **termín plnění** – předpoklad **do 31.05.2021.**

Ostatní ujednání Smlouvy č. 06EU-005183 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost a každá strana obdrží po jejich podpisu po dvou výtiscích.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě Smluvní strany připojily své podpisy.

V Plzni dne 30.4.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: